

PROYECTO	TuSuper en línea	CÓDIGO DEL PROYECTO	TSL-2627
LABORATORIO Y GRUPO	L2-107	DOCUMENTO Y VERSIÓN	Registro de supuestos · v1.0
FECHA DE ELABORACIÓN	03/10/2026	APROBADO POR	Director del proyecto
ELABORADO POR	Diego Rey Carmona (director del proyecto), Diego Garrido Romero		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	03/10/2026	DRC, DGR	Primera versión del documento. Añadimos las tres restricciones del acta y el presupuesto (S-04)

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VENCIMIENTO	ESTADO	COMENTARIOS
S-01	Restricción	La plataforma tiene que estar funcionando en toda la cadena antes del lunes 15/03/2027, que es cuando empieza la campaña de Semana Santa. Esa fecha no se puede mover.	DRC, DGR	Semana 22	Vigente	Sale del acta y del contrato (cláusula 3.2). Hay que planificar todo hacia atrás desde esta fecha y dejar margen para estabilizar la plataforma antes de la campaña.
S-02	Restricción	El contrato con TuSuper es a precio cerrado (150.000 € sin IVA).	DRC, DGR	Cierre del proyecto	Vigente	Sale del acta y del contrato (cláusula 5). Si se hace trabajo de más sin una adenda, lo paga Taracea, así que no se puede añadir nada que no esté en el contrato.
S-03	Restricción	El ERP de TuSuper no se puede modificar.	DRC, DGR	Cierre del proyecto	Vigente	Sale del acta y del contrato. La integración se hace con un conector de un proveedor homologado por el fabricante del ERP, y los cambios van siempre del lado de la plataforma Taracea.
S-04	Restricción	El presupuesto del proyecto es de 126.000 €: 120.000 € de línea base de costes y 6.000 € de reserva de gestión.	DRC, DGR	Cierre del proyecto	Vigente	Sale del presupuesto del acta. Todo el trabajo y las compras tienen que caber en los 120.000 €, y la reserva de gestión solo se usa si lo aprueba la Oficina. El acta no lo pone entre sus restricciones, pero se añade aquí porque la plantilla da el presupuesto máximo como ejemplo de restricción.