

PROYECTO	TuSuper en línea	CÓDIGO DEL PROYECTO	TSL-2627
LABORATORIO Y GRUPO	L2-107	DOCUMENTO Y VERSIÓN	Registro de interesados · v1.0
FECHA DE ELABORACIÓN	03/10/2026	APROBADO POR	Director del proyecto
ELABORADO POR	Alejandro Garrido Monge, Iván Benítez Roldán		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	03/10/2026	AGM, IBR	Primera versión del documento. Se han añadido los interesados del proyecto, incluyendo información relevante sobre cada uno.

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*

Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Laboratorio y grupo	El grupo, escrito tal como figura en Enseñanza Virtual.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del grupo en Enseñanza Virtual es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2...), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión, con la fecha real del curso (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El director del proyecto, que da por terminada cada versión antes de entregarla. Ya viene escrito. El plan de dirección y sus líneas base los aprueba el patrocinador.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se añade la estrategia de involucramiento de cada interesado”. Cada versión se sube a la carpeta del grupo en Enseñanza Virtual con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Registro_de_interesados_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

INTERESADOS

CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA <i>Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.</i>	
Una fila por interesado. En la Práctica 01 se rellenan las columnas de ID a CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS. La última, de rótulo más oscuro, se completa al elaborar el plan de dirección. Si faltan filas, se añaden con el tabulador desde la última celda o con Insertar fila debajo.	
ID	I-01, I-02... por orden de alta. El identificador no se reutiliza ni se renumera, porque otros documentos del plan pueden citar al interesado por él.
NOMBRE	El de la persona, si el material del caso lo da. Cuando solo nombra un órgano, un puesto o un colectivo, se copia ese nombre sin la organización, que va en su columna, por ejemplo “Dirección Comercial” o “Repartidores subcontratados”. No se inventan nombres de personas.
ORGANIZACIÓN	La del cliente, Taracea o la empresa externa a la que pertenece el interesado.
CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	El puesto que ocupa en su organización, haya proyecto o no. Si el material solo da el puesto, se repite aquí. Si el interesado es un órgano o un colectivo, “no aplica”.
ROL EN EL PROYECTO	El papel que desempeña en este proyecto. El cliente y el patrocinador son papeles distintos: el cliente encarga el trabajo y acepta los requisitos; el patrocinador firma el acta y resuelve los cambios de alcance. Otros roles: usa la plataforma, suministra un componente... Para los interesados que ya figuran en el acta se parte de su columna “Rol”; para los que añade el grupo, de lo que cuente el resto del material. Un mismo cargo puede tener roles distintos según el proyecto.
GRADO DE INFLUENCIA	Alta, media o baja, según cuánto puede afectar al resultado del proyecto, a favor o en contra. Cuenta la autoridad formal y cualquier otra vía, como custodiar un sistema del que depende el trabajo. Si el grado no es evidente, se añade en la misma casilla en qué se apoya.
EXPECTATIVAS	Lo que el interesado quiere obtener del proyecto o evitar que ocurra: un resultado, un plazo, un nivel de calidad, participar en ciertas decisiones o recibir cierta información. Se toma del material del caso. Lo que el grupo deduzca sin que conste por escrito se escribe con “(deducido)” al final.
CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	El cuadrante de la matriz poder/interés en que queda el interesado: gestionar de cerca, mantener satisfecho, mantener informado o monitorizar. El poder mide su nivel de autoridad y el interés, su inquietud por los resultados. Por eso puede no coincidir con el grado de influencia, que incluye vías ajenas a la autoridad.
ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO	Al elaborar el plan de dirección. Esta columna hace las veces del plan de involucramiento de los interesados, que no se redacta aparte. Recoge el nivel de involucramiento actual del interesado, el que necesita el proyecto (desconocedor, reticente, neutral, de apoyo o líder) y las acciones que acercan uno a otro. Se apoya en la clasificación: quien queda en gestionar de cerca pide más acciones que quien queda en monitorizar. Qué información recibe, por qué canal y con qué frecuencia se fija en el Plan de Gestión de Comunicaciones.

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO <i>al elaborar el plan de dirección</i>
I-01	Director del proyecto	Taracea Consultoría Tecnológica	Jefe de proyecto	Director del proyecto. Dirige el proyecto hasta su cierre, detalla el plan y el alcance, gestiona la línea base de costes, reparte el trabajo entre el personal concedido, firma adquisiciones y responde ante el patrocinador y la OP.	Alta	Contar con el personal solicitado en los plazos fijados por la OP, mantener el proyecto dentro del coste y calendario aprobados, y obtener la aceptación formal de los entregables por parte de TuSuper.	Gestionar de cerca	
I-02	Director de Cuenta de TuSuper	Taracea Consultoría Tecnológica	Director de Cuenta de TuSuper	Patrocinador del proyecto. Firma el acta, aprueba el plan, decide los cambios que afectan al alcance a la fecha de explotación, y los negocia con TuSuper, recibiendo los informes de seguimiento. Responde a las consultas del director del proyecto sobre el cliente y el encargo. Responsable del contrato por parte de Taracea.	Alta	Que el plan esté aprobado antes de que el calendario y el alcance salgan hacia TuSuper, que la plataforma entre en explotación en la fecha aceptada y que el coste no pase de la línea base. Recibir los informes de seguimiento.	Gestionar de cerca	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO <i>al elaborar el plan de dirección</i>
I-03	Dirección de Expansión Digital	TuSuper, S.A.	No aplica	Cliente. Encarga el proyecto, firma el contrato por TuSuper, y da su conformidad a los cambios que lo modifican. Su director es el responsable del contrato por TuSuper y firma la aceptación del calendario, del alcance detallado y de RF-01 a RF-04.	Alta	Abrir la venta en línea antes de la campaña de Semana Santa. Tomar las decisiones del proyecto solo en las reuniones de cierre de periodo. Lo que reciba entre cierres, lo devuelve sin tramitar (C-01).	Gestionar de cerca	
I-04	Fabricante del ERP de TuSuper	Empresa fabricante del ERP (empresa externa)	No aplica	Da soporte al ERP de TuSuper y homologa a los proveedores que pueden hacer conectores para él.	Alta. Únicamente un proveedor homologado por él puede darnos el conector, del que depende toda la integración (R-01).	Que la plataforma use solo un conector homologado, porque cualquier otro deja el ERP fuera de su soporte (RT-03), y que el ERP no se modifique.	Mantener satisfecho	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO <i>al elaborar el plan de dirección</i>
I-05	Oficina de Proyectos de Taracea	Taracea Consultoría Tecnológica	No aplica	Prepara y custodia el acta, asigna los recursos de la ejecución, administra la reserva de gestión y contesta las consultas del director del proyecto sobre la consultora. Comprueba que el plan cumple las normas internas.	Alta	Que el plan cumpla las normas internas de la consultora y que las solicitudes de recursos y de cambio le lleguen por escrito y en plazo.	Mantener satisfecho	
I-06	Responsable de tiendas	TuSuper, S.A.	Responsable de tiendas	Firma junto con el Jefe de Sistemas de TI la aceptación de RF-05 a RF-08. Presente en la reunión de inicio.	Alta. Dejó por escrito que no firmará la aceptación de RF-05 y RF-06 mientras no se resuelva el trabajo que añaden a las tiendas.	Participar en el diseño del panel de gestión de pedidos y que quede resuelto el trabajo extra del personal de tienda, sobre todo preparar pedidos por franjas y usar el panel (C-01).	Gestionar de cerca	
I-07	Jefe de Sistemas de TI	TuSuper, S.A.	Jefe de Sistemas de TI	Firma junto con el Responsable de tiendas la aceptación de RF-05 a RF-08. Custodia el entorno de verificación de TuSuper y hace las cargas de datos reales cuando se le piden por escrito (RT-01 y RT-02).	Alta. Controla el entorno donde se prueba cada versión y los datos que vienen del ERP.	Que todo acceso a sus sistemas y al ERP cumpla las normas de seguridad de Sistemas de TI, recibir por escrito las peticiones de carga y acordar con nosotros la especificación de la interfaz con el ERP.	Gestionar de cerca	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO <i>al elaborar el plan de dirección</i>
I-08	Director de Operaciones	TuSuper, S.A.	Director de Operaciones	De él dependen las tiendas. Pone condiciones que afectan al piloto y a la entrada en explotación.	Alta. Sus condiciones marcan cuándo puede empezar el piloto.	Que las tiendas no cambien su reposición hasta cerrar el recuento de existencias de Navidad, en el primer cierre de periodo de 2027, y contratar el refuerzo de personal de campaña una semana antes de la entrada en explotación (C-02).	Mantener satisfecho	
I-09	Dirección de TuSuper	TuSuper, S.A.	No aplica	Resuelve en las reuniones de cierre de cada periodo comercial todas las decisiones del proyecto: aceptaciones, criterios de aceptación, cambios y tiendas del piloto. Es la destinataria de los informes de ventas (RF-08).	Alta	Decidir solo en las reuniones de cierre y tener informes que agreguen la venta por periodo comercial y cuadren con el ERP (CA-01).	Mantener satisfecho	
I-10	Proveedor de la pasarela de pago	Proveedor de la pasarela (empresa externa)	No aplica	Da de alta a TuSuper como comercio, hace la auditoría de comercio y emite las credenciales de producción.	Alta. Sin sus credenciales la plataforma no puede cobrar.	Hacer la auditoría sobre el entorno de preproducción de Taracea, con la pasarela real ya integrada y nunca sobre un entorno de desarrollo (C-03).	Mantener satisfecho	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO <i>al elaborar el plan de dirección</i>
I-11	Proveedor homologado del conector	Empresa externa, todavía sin elegir	No aplica	Suministra el conector entre la plataforma y el ERP. Es una adquisición del proyecto.	Alta. De cuándo entregue el conector depende toda la integración (R-01).	Recibir un pedido formal con lo que tiene que entregar y en qué fecha (deducido).	Mantener informado	
I-12	Personal de las tiendas del piloto	TuSuper, S.A.	No aplica	Prepara los pedidos, usa el panel de gestión y recibe la formación durante el piloto.	Media	Que la plataforma no les cargue de trabajo sin resolver y recibir la formación antes de empezar el piloto (deducido).	Mantener informado	
I-13	Personal del resto de tiendas	TuSuper, S.A.	No aplica	Usará la plataforma cuando entre en explotación en toda la cadena. Lo forma TuSuper con la documentación de uso.	Baja	Tener un manual de uso claro para aprender a usar la plataforma sin formación de Taracea (deducido).	Monitorizar	
I-14	Compradores de TuSuper	Clientes de TuSuper	No aplica	Usuarios finales de la web y de la aplicación móvil.	Media. Si no la usan, el proyecto no cumple su propósito.	Hacer la compra en línea y recibirla en casa en un plazo de 24 horas (deducido).	Monitorizar	
I-15	Repartidores subcontratados	Empresa de reparto (empresa externa)	No aplica	Reciben los pedidos que la plataforma les asigna (RF-05) y la guía para repartidores. Subcontratados por TuSuper.	Baja	Saber qué pedidos tienen asignados y cuándo pueden recogerlos en la tienda (deducido).	Monitorizar	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO <i>al elaborar el plan de dirección</i>
I-16	Departamento de formación	Taracea Consultoría Tecnológica	No aplica	Redacta el manual de uso y la guía de repartidores y forma al personal de las tres tiendas del piloto. El proyecto se lo contrata como una adquisición (NOR-26).	Media	Recibir el encargo formal después de que TuSuper acepte el calendario y el alcance, la documentación que le prepare el equipo y acceso a un piloto de la plataforma (deducido).	Mantener informado	
I-17	Servicio de mantenimiento	Taracea Consultoría Tecnológica	No aplica	Recibe el producto en el traspaso y presta la garantía de seis meses desde la entrada en explotación.	Baja	Recibir el producto con su configuración, su documentación, la lista de defectos abiertos y la provisión para la garantía (deducido).	Mantener informado	
I-18	Equipo de expertos de la planificación	Taracea Consultoría Tecnológica	Analista funcional, arquitecto de software, diseñador UX, técnico de sistemas, desarrollador y técnico de calidad	Diseñan la arquitectura y estiman el trabajo con el director, cada uno al 25 % durante las tres primeras semanas del proyecto.	Alta. De su estimación sale la línea base.	Tener a tiempo la información del encargo que necesitan para diseñar y estimar (deducido) .	Mantener informado	
I-19	Equipos de trabajo	Taracea Consultoría Tecnológica	No aplica	Construyen la plataforma en sprints con el personal que asigna la Oficina y emiten los partes de desempeño.	Alta	Tener claro el alcance de cada sprint y el personal suficiente para cumplirlo (deducido) .	Mantener informado	
I-20	Departamento Jurídico	Taracea Consultoría Tecnológica	No aplica	Elabora informes legales o jurídicos a petición del director del proyecto y carga su minuta a la línea base de costes (NOR-17).	Baja	Recibir las peticiones por los canales formales y cobrar su minuta contra el presupuesto del proyecto por los servicios prestados.	Monitorizar	

