Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	107	**Documento y versión**	Plan de dirección del proyecto · v1.0
Línea base a la que pertenece		**Fecha de elaboración**	10/10/2026
Elaborado por	DGR	**Aprobado por**	Patrocinador del proyecto

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*10/10/2026*	*DGR*	*Primera versión del documento*
v1.1	*16/10/2026*	*DGR*	Entregables añadidos, fechas supuestas, criterios de salida especificados, fuentes actualizadas y sprints reorganizados

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Línea base a la que pertenece	El identificador de la línea base con la que se entrega esta versión del plan, por ejemplo LB-1.0. Si una solicitud de cambio aprobada modifica la línea base, la versión siguiente del plan lleva el identificador nuevo y empieza en la primera versión de ese número (con la LB-2.0, la v2.0), porque los planes forman parte de la línea base de los documentos (TC-OP-CFG, apartado 5).
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El patrocinador del proyecto, porque es quien aprueba el plan de dirección y sus líneas base. Ya viene escrito.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se ajustan los umbrales de desviación del cronograma”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Plan_de_direccion_del_proyecto_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

CLIENTE Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO

CLIENTE:	TuSuper, S.A.
PATROCINADOR DEL PROYECTO:	Jesús Torres Vaderrama
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Diego Rey Carmona

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Id	Objetivo
OBJ-01	Poner la plataforma en explotación dentro del plazo del contrato, con margen para estabilizarla antes de la campaña de Semana Santa.
OBJ-02	Obtener la aceptación de TuSuper para los requisitos de alto nivel.
OBJ-03	Dejar en funcionamiento la integración con el ERP.
OBJ-04	Ejecutar el proyecto sin superar la línea base de costes.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una fila por fase, en el orden en que ocurren: la de inicio y planificación y cada una de las de ejecución (NOR-08). Se añaden o se quitan filas según las fases del plan.	
Las revisiones de la gestión, en que se revisa el avance del proyecto con los interesados, son las reuniones con el cliente y con el patrocinador que fija el plan de gestión de las comunicaciones.	
FASE	El nombre de la fase, el mismo que lleva en MS Project.
DURACIÓN	Las fechas de comienzo y de fin de la fase y los días de trabajo que dura, contados como dice el plan de gestión del cronograma de la consultora (TC-OP-CRO).
ENTREGABLES CLAVE	Lo que la fase deja hecho al terminar, incluida la certificación que la cierra.
CRITERIO DE SALIDA	Lo que tiene que cumplirse para dar la fase por terminada, y quién lo da por cumplido.
DE DÓNDE SALE EL DATO	El documento y el apartado de los que salen la duración de la fase y su fecha de fin. Si la fecha es un supuesto del director del proyecto, el identificador del supuesto en el Registro de Supuestos.

FASE	DURACIÓN	ENTREGABLES CLAVE	CRITERIO DE SALIDA	DE DÓNDE SALE EL DATO
Inicio y planificación	05/10/2026 - 06/11/2026	**Plan de Direccion del proyecto**	El patrocinador aprueba el Plan de Dirección del Proyecto TuSuper acepta formalmente el calendario y el alcance detallado EP-01	La fecha de inicio (lunes 5 de octubre de 2026) sale de la "Semanas del proyecto y fechas del curso" de la Guía del Estudiante. La fecha de fin (6 de noviembre) sale del "Calendario de sesiones y entregas" y "El plan de dirección" de la Guía del Estudiante
Desarrollo Base: Autenticación y Catálogo	09/11/2026 - 04/12/2026	**ENT-01 Plataforma de compra en linea (Parte 1)** Entorno de desarrollo e integración continua operativo, sistema de diseño común y módulos de clientes, catálogo, carrito y pagos en Web y App móvil.	Superación de pruebas en preproducción y en el entorno de verificación de TuSuper (RT-01) RF-01 a RF-04 EP-02, EP-03	NOR-09: La ejecución comienza tras aceptar el alcance el 06/11 (lunes 09/11/2026). Anexo II del Contrato (Apartado 1): RF-01 a RF-04 Supuesto S-05 (cierres de TuSuper antes del puente de diciembre y campaña navideña).
Construcción de Operativa Tienda y Notificaciones	07/12/2026 - 18/12/2026	**ENT-01 Plataforma de compra en linea (Parte 2)** Módulos de logística de reparto, gestión de franjas horarias, cobertura por código postal y sistema de notificaciones operativos en Web y App móvil.	Superación de pruebas en el entorno de verificación de TuSuper TuSuper acepta los requisitos RF-05 y RF-07	Supuesto S-05 y TC-OP-CAL 2026: Se deja firmada la aceptación el viernes 18/12 antes del cierre navideño de Taracea (24/12 al 01/01) y de la campaña de Navidad de TuSuper.

FASE	DURACIÓN	ENTREGABLES CLAVE	CRITERIO DE SALIDA	DE DÓNDE SALE EL DATO
Integración ERP, Informes y Piloto	21/12/2026 - 22/01/2027	**Conector del ERP** (entregado por proveedor homologado) **ENT-02 Integración con el ERP:** Adaptación propia, carga de datos reales (RT-02) y sincronización activa **ENT-01 Plataforma completa:** Panel de tienda e Informes de dirección. **ENT-04 Documentación y formación:** Formación del personal de las 3 tiendas piloto. **Piloto en 3 tiendas** completado. Conector del ERP, RF-06, RF-08, EP-04 y Piloto en tiendas (EP-05).	Aceptación del Conector del ERP y formación (EP-07) en tiendas piloto. Demostración con datos reales del ERP sobre una segunda carga (CA-02 y RT-02) Superación del Piloto en 3 tiendas durante 2 ciclos completos (CA-03) TuSuper firma la aceptación de: RF-06, RF-08, EP-04, EP-05, EP-07	Anexo II del Contrato: RF-06 y RF-08 exigen datos reales del ERP; el piloto (CA-03) exige RF-01 a RF-06 y conector activos y dura 2 semanas (2 ciclos de reposición semanales). Supuestos S-06 (piloto de 2 semanas) y S-07
Puesta en Producción y Traspaso	25/01/2027 - 05/02/2027	**ENT-03 · Puesta en producción:** Despliegue en producción y apertura a los compradores de las 32 tiendas. **Traspaso al Servicio de Mantenimiento** (producto,configuración, defectos abiertos y provisión de garantía) **Informe de Cierre y Expediente del proyecto.**	TuSuper firma la aceptacion de EP-06 tras desplegar en las 32 tiendas El Patrocinador comprueba el cumplimiento de OBJ-01 a OBJ-04 y firma la aprobación del cierre.	Restricción S-01 del Acta, OBJ-01 y R-02: La plataforma debe entrar en explotación antes del 15/03/2027 (antes de la campaña de Semana Santa)

SPRINTS

CÓMO SE RELLENA ESTE APARTADO	*Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*
Esta tabla es el enfoque de desarrollo del proyecto: cómo aplica este plan la norma NOR-25, que fija la duración de los sprints y pide que se sucedan sin interrupción desde que se incorpora el personal de la ejecución.	
DURACIÓN DEL SPRINT	La que fija NOR-25.
SPRINTS DE CADA FASE	Cada fase de ejecución, con el nombre que lleva en la tabla del ciclo de vida, y los números de los sprints que la cubren. Los sprints se numeran de corrido desde el comienzo de la ejecución, sin volver a empezar en cada fase (NOR-08).

DURACIÓN DEL SPRINT	SPRINTS DE CADA FASE
2 semana	Desarrollo Base: Autenticación y Catálogo: Sprints 1 y 2. Construcción de Operativa Tienda y Notificaciones: Sprint 3. Integración ERP, Informes y Piloto: Sprints 4 y 5. Puesta en Producción y Traspaso: Sprint 6.

ESTIMACIÓN DE LOS COSTES

CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE ESTIMACIÓN *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una fila por paquete de trabajo de la EDT, con la técnica con que se estimaron sus horas y su coste y los datos en que se apoya la cifra (NOR-22, que la llama método de estimación). Las técnicas admitidas son las del plan de gestión de los costes de la consultora (TC-OP-COS, apartado 3), solas o combinadas. Se añaden las filas que hagan falta.	
La técnica de estimación da las horas del paquete. El método con que después se mide su avance no depende de ella: lo da la clase del paquete (TC-OP-COS, apartado 6) y lo declara la regla de transposición, más adelante en este plan.	
EDT # Y PAQUETE DE TRABAJO	El código y el nombre del paquete, como en la EDT y en su diccionario.
TÉCNICA DE ESTIMACIÓN	Análoga, paramétrica, por tres valores o ascendente, o las que se combinen. Los paquetes de dirección no se estiman con ninguna: sus horas salen de la dedicación que fija el acta de constitución, y eso es lo que se escribe. En los de un contrato, el importe sale del contrato o de la oferta aceptada.
EN QUÉ SE APOYA LA CIFRA	Los datos que sostienen la estimación, como el tamaño del requisito y el intervalo que dan los datos históricos de la consultora (TC-OP-HIS) para requisitos de ese tamaño, el experto de la planificación que la hizo o la oferta de la que sale un importe.

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	TÉCNICA DE ESTIMACIÓN	EN QUÉ SE APOYA LA CIFRA

COSTES QUE NO SALEN DE LAS TARIFAS

CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE LOS COSTES QUE NO SALEN DE LAS TARIFAS *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una fila por cada importe de la línea base de costes que no sale de las horas de la hoja de recursos de MS Project. Qué clases de importe son y cómo entra cada uno en el fichero lo dice el plan de gestión de los costes de la consultora (TC-OP-COS, apartados 3 y 4).	
CONCEPTO	Qué es el importe y a quién se paga. Un pago de un contrato lleva el nombre del contrato y el número del pago.
IMPORTE (€)	En euros, con su cálculo cuando lo tiene, como las horas por la tarifa o el porcentaje que se aplica.
DE DÓNDE SALE	El documento que da el importe, o el dato con que se calcula.
FECHA EN QUE SE IMPUTA	La fecha, dd/mm/aaaa, que fija ese documento o la norma que lo regula, como NOR-07 para el primer pago de un pedido. Es la misma que lleva en MS Project la tarea o el hito del importe.
TAREA O HITO QUE LO LLEVA	El código de la EDT y el nombre de la tarea o del hito que lleva el importe como “Costo fijo” en MS Project.

CONCEPTO	IMPORTE (€)	DE DÓNDE SALE	FECHA EN QUE SE IMPUTA	TAREA O HITO QUE LO LLEVA

RESERVA DE CONTINGENCIA DE COSTES

CÓMO SE CALCULA LA RESERVA DE CONTINGENCIA *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
La reserva de contingencia de costes se dimensiona contra los riesgos del Registro de Riesgos, uno a uno, y no con un porcentaje del coste (NOR-17 y TC-OP-COS, apartado 5). Va una fila por cada riesgo al que el plan asigna reserva de costes y, al final, el total.	
ID DEL RIESGO	El identificador del riesgo en el Registro de Riesgos.
IMPACTO SI OCURRE Y CÓMO SE CALCULA	Lo que costaría la respuesta si el riesgo ocurre: las horas, con su perfil y la tarifa del año en que caerían, o el importe que habría que pagar. Si el riesgo puede ocurrir en cualquier momento del proyecto, se usa la tarifa del último año.
IMPACTO (€)	El resultado de ese cálculo.
PROBABILIDAD	La del riesgo, en porcentaje. Si el Registro de Riesgos la da por niveles, un valor del intervalo que el plan de gestión de los riesgos del proyecto da a ese nivel.
IMPORTE ASIGNADO (€)	La parte de la reserva que el plan dedica al riesgo, con el cálculo que la da, por ejemplo la exposición al riesgo, que es el impacto por la probabilidad. Es la cifra de la columna RESERVA ASIGNADA del Registro de Riesgos.
TOTAL	La suma de los importes asignados, que es la reserva de contingencia de costes. Es la misma cifra que lleva el fichero de MS Project y la fila de la reserva en la ficha de valor ganado.

ID DEL RIESGO	IMPACTO SI OCURRE Y CÓMO SE CALCULA	IMPACTO (€)	PROBABILIDAD	IMPORTE ASIGNADO (€)
TOTAL · RESERVA DE CONTINGENCIA				

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LOS COSTES

CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE SUPUESTOS Y RESTRICCIONES *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Los supuestos y las restricciones del Registro de Supuestos que afectan a los costes, uno por fila. Se citan por su identificador: su descripción y su estado se quedan en el registro y aquí no se copian.	
ID	El identificador del supuesto o de la restricción en el Registro de Supuestos.
PARTIDA O PAQUETE AFECTADO	El código de la EDT del paquete, o el concepto de la tabla de los costes que no salen de las tarifas.
QUÉ PASA CON EL COSTE SI FALLA O CAMBIA	Cuánto cambiaría el coste, en euros o en horas, si el supuesto resulta falso o la restricción cambia.
CÓMO LO CUBRE EL PLAN	Con la reserva de contingencia, a través del riesgo del Registro de Riesgos que lo recoge, citado por su identificador; o sin cobertura, si el plan lo acepta así.

ID	PARTIDA O PAQUETE AFECTADO	QUÉ PASA CON EL COSTE SI FALLA O CAMBIA	CÓMO LO CUBRE EL PLAN
S-02	Según EDT	Cualquier trabajo adicional sin adenda lo asume Taracea como sobrecoste, no se puede facturar más de 150.000 €	Sin cobertura (el plan asume no hacer trabajo extra no cobrado)
S-04	Según EDT	El presupuesto base no puede superar los 120.000 € y solo se dispone de 6.000 € extras si lo aprueba la Oficina	Sin cobertura (el plan debe ajustarse al límite)

REGLA DE TRANSPOSICIÓN

CÓMO SE DECLARA LA REGLA DE TRANSPOSICIÓN *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
La regla que convierte el avance que publican los partes de desempeño en avance de los paquetes de trabajo. Qué es, cómo se calculan los pesos, en qué orden se llenan los paquetes y cómo se mide cada clase de paquete lo explica el plan de gestión de los costes de la consultora (TC-OP-COS, apartado 6). Se declara aquí, con el plan, antes de conocer ningún parte, y solo cambia por una solicitud de cambio aprobada.	
Va una fila por cada elemento, estado y paquete. Detrás, una fila por cada paquete que no produce elementos de producto: los de dirección, el del traspaso al servicio de mantenimiento y los de cada contrato. Así figuran todos los paquetes de la EDT. Una reserva de cronograma no es un paquete y no va aquí.	
ELEMENTO	El código del requisito funcional o del elemento transversal en el catálogo de elementos de producto. En las filas de los paquetes que no producen elementos de producto, el elemento, el estado y el peso llevan "—".
ESTADO	E, C o V, los estados de NOR-11 de un requisito funcional, con una fila al menos para cada uno; en un elemento transversal, del que el parte da un solo porcentaje, "Único". La aceptación firmada del cliente no es un estado y no lleva fila.
PAQUETE DE TRABAJO	El código de la EDT y el nombre del paquete que produce ese estado o ese elemento. Ningún estado ni elemento queda sin paquete, y si varios paquetes se reparten un estado, cada uno lleva su fila.
PESO (%)	Un porcentaje entero: la parte del coste planificado del estado que lleva el paquete. Los pesos de cada estado suman 100.
MÉTODO DE MEDICIÓN	"Porcentaje completado de su parte del estado" en los paquetes que producen elementos de producto; nivel de esfuerzo en los de dirección; fórmula fija 0/100 en el del traspaso al servicio de mantenimiento, y ponderación por hitos en los de cada contrato, con el nombre de cada hito, que coincide con un pago. No es la técnica de estimación, que da las horas del paquete.
TARIFAS	Las tarifas por hora con que se valoró la línea base: una línea por cada perfil con horas en ella, con su nombre literal en el catálogo de perfiles y tarifas de Taracea y la tarifa de cada año. Son las mismas que llevan los recursos en MS Project.
FECHAS DE MEDICIÓN	La fecha a la que se refiere la medición de cada informe de seguimiento, una por informe y en orden. NOR-05 las pone en el último día de cada sprint de la ejecución. Es la fecha de estado que se pone en MS Project al medir, no la del día en que llega el parte.

ELEMENTO	ESTADO	PAQUETE DE TRABAJO	PESO (%)	MÉTODO DE MEDICIÓN
RF-01	E	Por definir en EDT		
RF-01	C	Por definir en EDT		
RF-01	V	Por definir en EDT		
RF-02	E	Por definir en EDT		
RF-02	C	Por definir en EDT		
RF-02	V	Por definir en EDT		
RF-03	E	Por definir en EDT		
RF-03	C	Por definir en EDT		
RF-03	V	Por definir en EDT		
RF-04	E	Por definir en EDT		
RF-04	C	Por definir en EDT		
RF-04	V	Por definir en EDT		
RF-05	E	Por definir en EDT		
RF-05	C	Por definir en EDT		
RF-05	V	Por definir en EDT		
RF-06	E	Por definir en EDT		
RF-06	C	Por definir en EDT		
RF-06	V	Por definir en EDT		

ELEMENTO	ESTADO	PAQUETE DE TRABAJO	PESO (%)	MÉTODO DE MEDICIÓN
RF-07	E	Por definir en EDT		
RF-07	C	Por definir en EDT		
RF-07	V	Por definir en EDT		
RF-08	E	Por definir en EDT		
RF-08	C	Por definir en EDT		
RF-08	V	Por definir en EDT		

TARIFAS	
FECHAS DE MEDICIÓN	

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES

CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE ACTIVIDADES DE CONTROL *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una fila por cada actividad con que el proyecto comprueba lo que entrega o lo que recibe. Las que programa todo proyecto las enumera el plan de gestión de la calidad de la consultora (TC-OP-CLD, apartado 3): la verificación de cada requisito, las pruebas del producto entero, las que pida el contrato, las auditorías de terceros, las comprobaciones de la configuración y la aceptación de lo que se compra o se encarga. Cada fila tiene su tarea o su hito en el cronograma.	
QUÉ SE CONTROLA	El requisito o el elemento transversal, con su código del catálogo de elementos de producto; el producto entero; o la adquisición o el encargo, con el nombre que lleva en el plan de gestión de las adquisiciones.
ACTIVIDAD DE CONTROL	Qué se hace para comprobarlo y en qué entorno, por ejemplo, las pruebas de carga del producto entero en preproducción.
CRITERIO	Lo que tiene que cumplirse para darlo por bueno, con su métrica y su umbral si los tiene: el criterio de aceptación del Registro de Requisitos, la cifra que fija el contrato para un requisito no funcional o el criterio de aceptación de la oferta. Un criterio largo puede citarse por su código o por el documento que lo recoge.
TAREA O HITO DEL CRONOGRAMA	El código de la EDT y el nombre de la tarea o del hito de MS Project que programa la actividad, con la fecha en que termina según el cronograma, dd/mm/aaaa.
RESPONSABLE	Quién la ejecuta, igual que en la matriz de asignación de responsabilidades. En la verificación de un requisito, el técnico de calidad del equipo que responde de ese requisito (TC-OP-CLD, apartado 2).

QUÉ SE CONTROLA	ACTIVIDAD DE CONTROL	CRITERIO	TAREA O HITO DEL CRONOGRAMA	RESPONSABLE
RF-01	Pruebas de sistema y de aceptación (verificación y validación - EP-05)	RNF-04, RT-01, RT-02		Dirección de Expansión Digital de TuSuper
RF-02	Pruebas de sistema y de aceptación (verificación y validación - EP-05)	RT-01, RT-02, RT-03		Dirección de Expansión Digital de TuSuper
RF-03	Pruebas de sistema y de aceptación (verificación y validación - EP-05)	RT-01, RT-02		Dirección de Expansión Digital de TuSuper
RF-04	Pruebas de sistema y de aceptación (verificación y validación - EP-05). Auditoría sobre preproducción por el proveedor.	RT-01, RT-02, no almacena datos de tarjetas (cláusula 17.2)		Dirección de Expansión Digital de TuSuper
RF-05	Pruebas de sistema y de aceptación (verificación y validación - EP-05)	RT-01, RT-02		Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente
RF-06	Pruebas de sistema y de aceptación (verificación y validación - EP-05)	CA-02, RT-01, RT-02, RT-03		Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente
RF-07	Pruebas de sistema y de aceptación (verificación y validación - EP-05)	RNF-06, RT-01, RT-02		Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente
RF-08	Pruebas de sistema y de aceptación (verificación y validación - EP-05)	CA-01, CA-02, RT-01, RT-02, RT-03		Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente

QUÉ SE CONTROLA	ACTIVIDAD DE CONTROL	CRITERIO	TAREA O HITO DEL CRONOGRAMA	RESPONSABLE
EP-01	Revisión y firma	RNF-04		No aplica
EP-02	Revisión y firma	RNF-05, RNF-06, RNF-07		Dirección de Expansión Digital de TuSuper
EP-03	Pruebas y verificación	RNF-01, RNF-03		Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente
EP-04	Pruebas y verificación con carga de datos reales	CA-02		Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente
EP-05	Pruebas sobre entorno de verificación	CA-03, RNF-01, RNF-03, RNF-06		Dirección de Expansión Digital de TuSuper
EP-06	Despliegue y verificación en producción	CA-03, RNF-02, cláusula 3		Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente
EP-07	Revisión de documentación e impartición en tiendas piloto	RNF-06, cláusula 10, Anexo I, apartado 4		Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente

ENTREGABLE QUE EL CLIENTE RECHAZA

CÓMO SE RELLENA EL APARTADO DEL ENTREGABLE RECHAZADO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*

Lo que hace el proyecto si el cliente no acepta un entregable que se le presenta: quién lo corrige, cuándo lo presenta de nuevo y con qué tarea o qué reserva del cronograma cubre ese trabajo, con el identificador del riesgo en el Registro de Riesgos. El procedimiento común está en el plan de gestión de la calidad de la consultora (TC-OP-CLD, apartado 5).

Un rechazo que se apoya en un criterio que no estaba en el alcance aprobado se trata como una petición de cambio (TC-OP-ALC, apartado 5).

- Quién lo corrige: El equipo responsable del paquete de trabajo asociado al entregable rechazado.
- Cuándo lo presenta de nuevo: Tras realizar las correcciones y superar nuevamente las pruebas de calidad internas, y dentro de los plazos acordados o replanificados.
- Con qué tarea o reserva se cubre: Si la corrección está motivada por un error del equipo (defecto), el esfuerzo se asume con los recursos planificados o, si fuera necesario, recurriendo a la reserva de contingencia.
- Identificador del riesgo: El código asociado a este evento en el Registro de Riesgos (por ejemplo, R-0010 u otro que corresponda).
- Petición de cambio: Si el cliente rechaza el entregable basándose en un criterio que no estaba en el alcance aprobado inicialmente, este rechazo no se tratará como un defecto, sino como una petición de cambio que deberá ser tramitada formalmente.

EQUIPOS DE TRABAJO

CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE LOS EQUIPOS *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una fila por equipo de trabajo, con lo que NOR-04 pide al plan de dirección: de qué línea de aceptación responde el equipo y cuándo entra en el proyecto y cuándo sale. Mientras la Oficina de Proyectos no resuelva la solicitud de recursos, son los equipos que prevén el cronograma y la matriz con el personal que se va a pedir; con la resolución, se confirman o se rehacen con el personal concedido (TC-OP-REC, apartado 3). Quién va a cada equipo lo dice la matriz de asignación de responsabilidades, y aquí no se repite.	
EQUIPO	El nombre que el director da al equipo, el mismo que lleva en la matriz de asignación de responsabilidades y en la hoja de recursos de MS Project.
LÍNEA DE ACEPTACIÓN	La línea de aceptación del cliente de la que responde el equipo, con el interlocutor o el grupo de interlocutores que firma su aceptación según el contrato (NOR-04).
ENTRA EN EL PROYECTO	La fecha, dd/mm/aaaa, en que empieza, según el cronograma, el trabajo del que responde el equipo.
SALE DEL PROYECTO	La fecha, dd/mm/aaaa, en que termina ese trabajo según el cronograma. Los miembros del equipo se liberan como dice NOR-23.

EQUIPO	LÍNEA DE ACEPTACIÓN	ENTRA EN EL PROYECTO	SALE DEL PROYECTO

UMBRALES DE DESVIACIÓN

CÓMO SE RELLENAN LOS UMBRALES *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
El umbral que el proyecto fija para el presupuesto y el del cronograma (TC-OP-COS, apartado 7, y TC-OP-CRO, apartado 8). Cada uno se expresa con un índice, como el CPI o el SPI, o con una variación en euros o en porcentaje, del proyecto o de una cuenta de control, de modo que en cada medición se compruebe con las cifras de la ficha de valor ganado.	
Una desviación que no pasa su umbral se explica en el informe de seguimiento y no genera solicitud de cambio. Cuando una medición pasa un umbral, el director decide qué hace y lo anota en el Registro de Decisiones; si lo decidido cambia una línea base, va por solicitud de cambio (NOR-18).	
ALCANCE	En el alcance no hay desviación autorizada: todo cambio del alcance aprobado va por solicitud de cambio (NOR-18).
CRONOGRAMA	El umbral del plazo, con el SPI o la SV.
PRESUPUESTO	El umbral de los costes, con el CPI o la CV.

ASPECTO	UMBRALES
ALCANCE	
CRONOGRAMA	
PRESUPUESTO	

CAMBIOS QUE DECIDE EL PATROCINADOR

CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE LOS CAMBIOS QUE DECIDE EL PATROCINADOR *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Los cambios del proyecto se tramitan con el plan de gestión del cambio de la consultora (TC-OP-CAM). Aquí va lo único de ese procedimiento que depende del contrato de cada proyecto: cuándo trata el patrocinador con el cliente los cambios que le afectan, que son los que decide el patrocinador según NOR-18. Una fila por reunión, o una sola si una regla las fija todas.	
REUNIÓN CON EL CLIENTE	La reunión con el cliente en que el patrocinador trata esos cambios, con el nombre que le da el documento del que sale y su fecha, dd/mm/aaaa, o la regla que fija cuándo se celebra. Una solicitud que tiene que tratarse con el cliente se presenta con tiempo para llegar a la reunión que le corresponde (TC-OP-CAM, apartado 4).
DE DÓNDE SALE EL DATO	El documento y el apartado de los que sale la reunión. Si es un supuesto del director del proyecto, el identificador del supuesto en el Registro de Supuestos.

REUNIÓN CON EL CLIENTE	DE DÓNDE SALE EL DATO

CONFIGURACIÓN Y ENTORNO TÉCNICO

CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE CONFIGURACIÓN *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Lo que el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 1) deja a cada proyecto, y la comprobación del entorno técnico que pide NOR-24. El proyecto aplica ese plan tal como está y no redacta uno propio. Las tres filas ya vienen escritas.	
ENTORNO TÉCNICO (NOR-24)	Si el plan de configuración genérico (TC-OP-CFG) y la pila tecnológica recomendada (TC-OP-PIL) sirven para el encargo tal como están, según la comprobación que el director del proyecto hace con el equipo de expertos en la planificación. Si alguno de los dos no sirve en algo, en qué, con qué alternativa y por qué. Cada alternativa se consulta antes a la Oficina de Proyectos con el formulario de consulta y petición (NOR-24 y TC-OP-PIL, apartado 1), y aquí se anota la aprobada, con la fecha y el número de la consulta. Si adapta el plan de configuración genérico (TC-OP-CFG), se anota también en la tabla “Adaptaciones de los planes de la consultora”.
RESPONSABLE DE CONFIGURACIÓN	La persona que mantiene el inventario de elementos, el registro de versiones y las etiquetas del repositorio (TC-OP-CFG, apartado 10), con su perfil. La designa el director entre las personas del proyecto. Mientras la Oficina de Proyectos no resuelva la solicitud de recursos, se escribe el perfil que se va a pedir; después, la persona concedida.
ENTORNO DE VERIFICACIÓN DEL CLIENTE	Si el contrato prevé que el cliente pruebe las versiones en un entorno suyo (TC-OP-CFG, apartado 9): cuál es, quién lo custodia y en qué condiciones se prueba cada versión en ese entorno. Si el contrato no lo prevé, se escribe “No lo prevé el contrato”.
DE DÓNDE SALE	El documento y el apartado de los que sale cada dato, como el documento de arquitectura, la carta de asignación o una cláusula del contrato.

ASPECTO	LO QUE FIJA EL PROYECTO	DE DÓNDE SALE
ENTORNO TÉCNICO (NOR-24)		
RESPONSABLE DE CONFIGURACIÓN		
ENTORNO DE VERIFICACIÓN DEL CLIENTE		

CRITERIOS DE ÉXITO

ADAPTACIONES DE LOS PLANES DE LA CONSULTORA

CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE ADAPTACIONES *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Los planes de la consultora (TC-OP-REQ, TC-OP-ALC, TC-OP-CRO, TC-OP-COS, TC-OP-CLD, TC-OP-REC, TC-OP-CAM y TC-OP-CFG) se aplican tal como están (NOR-16). Cada adaptación de uno de ellos se consulta antes a la Oficina de Proyectos con el formulario de consulta y petición (F-CO-01). Aquí se anotan las que la Oficina aprueba, una por fila. Sin esa aprobación, el plan de la consultora se aplica tal como está. Si no hay ninguna, se escribe “Ninguna”.	
PLAN Y APARTADO	El código del plan y el apartado que se adapta, como “TC-OP-ALC, apartado 3”.
EN QUÉ SE ADAPTA	Lo que el proyecto hace de otro modo que el plan, y cómo lo hace.
POR QUÉ	El motivo, con el documento del proyecto que lo exige, como una cláusula del contrato.
APROBACIÓN DE LA OFICINA DE PROYECTOS	La fecha en que la Oficina de Proyectos aprobó la adaptación, dd/mm/aaaa, y el número de la consulta con que se pidió.

PLAN Y APARTADO	EN QUÉ SE ADAPTA	POR QUÉ	APROBACIÓN DE LA OFICINA DE PROYECTOS

DOCUMENTOS ANEXOS

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS (TC-OP-REQ, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE (TC-OP-ALC, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA (TC-OP-CRO, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES (TC-OP-COS, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (TC-OP-CLD, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS (TC-OP-REC, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO (TC-OP-CAM, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE CONFIGURACIÓN GENÉRICO (TC-OP-CFG, DE LA CONSULTORA)

LÍNEA BASE DEL ALCANCE: ENUNCIADO DEL ALCANCE, EDT, DICCIONARIO EDT
LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA: CRONOGRAMA (EN MSPROJECT), LISTA DE HITOS
LÍNEA BASE DE COSTES: PRESUPUESTO (CON MSPROJECT), CURVA S DE COSTES (CON MSPROJECT)

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

REGISTRO DE REQUISITOS
REGISTRO DE SUPUESTOS
REGISTRO DE INTERESADOS
REGISTRO DE RIESGOS

APROBACIÓN

Cargo	Firma	Fecha
Aprueba · Patrocinador del proyecto		
Presenta · Director del proyecto		