Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	L2-107	**Documento y versión**	EDT · v1.0
Línea base a la que pertenece		**Fecha de elaboración**	14/10/2026
Elaborado por	DGR EPM	**Aprobado por**	Patrocinador del proyecto

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*14/10/2026*	*DGR EPM*	*Hemos elaborado la EDT del proyecto TuSuper en línea, desglosando los entregables y paquetes de trabajo por entidades y sprints, con sus códigos y jerarquía correspondiente.*

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Línea base a la que pertenece	El identificador de la línea base de la que forma parte el documento, por ejemplo LB-1.0. Cuando una solicitud de cambio aprobada la modifica, la versión siguiente del documento lleva el identificador nuevo y pasa a la primera versión de ese número: con la LB-2.0, la v2.0 (TC-OP-CFG, apartado 5).
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El patrocinador del proyecto, porque es quien aprueba el plan de dirección y sus líneas base. Ya viene escrito.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “El paquete de pruebas de aceptación se divide en dos”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “EDT_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

1. **TuSuper en línea (TSL-2627)**

- **1.1. ENT-01 Plataforma de compra en línea**
  - **1.1.1. Planificación**
    - 1.1.1.1. Especificación funcional común y marco de criterios de aceptación (EP-01), acordados
    - 1.1.1.2. Arquitectura técnica de la plataforma e interfaces OpenAPI (EP-03 parcial), diseñadas
    - 1.1.1.3. Requisitos de compra y pago (RF-01 a RF-04), especificados y diseñados
    - 1.1.1.4. Requisitos de logística, tiendas, notificaciones e informes (RF-05 a RF-08), especificados y diseñados
  - **1.1.2. Sprint 1**
    - 1.1.2.1. Repositorio, entorno de desarrollo, base de datos, servidor de identidad y canalización de integración continua (EP-03), operativos
    - 1.1.2.2. Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz común web y móvil (EP-02), completados
    - 1.1.2.3. Autenticación de clientes con área personal (RF-01) y catálogo de productos con búsqueda sobre copia local (RF-02 parcial), construidos e integrados
  - **1.1.3. Sprint 2**
    - 1.1.3.1. Carrito de la compra persistente entre sesiones (RF-03) y pago mediante pasarela externa (RF-04), construidos e integrados
    - 1.1.3.2. Autenticación de clientes (RF-01), carrito persistente (RF-03) y pago mediante pasarela (RF-04), verificados
    - 1.1.3.3. Logística de entrega: franjas horarias, validación por código postal y asignación de repartidor (RF-05), construida e integrada
  - **1.1.4. Sprint 3**
    - 1.1.4.1. Panel de gestión de pedidos para tienda con datos de prueba (RF-06 parcial) y notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil (RF-07), construidos e integrados
    - 1.1.4.2. Logística de entrega (RF-05) y notificaciones al cliente (RF-07), verificadas
    - 1.1.4.3. Plan de pruebas del sistema y pruebas de carga y seguridad (EP-05 parcial), preparados
  - **1.1.5. Sprint 4**
    - 1.1.5.1. Disponibilidad por tienda con datos del ERP (RF-02.6), integrada y catálogo de productos (RF-02), verificado
    - 1.1.5.2. Panel de gestión de pedidos para cada tienda con datos del ERP (RF-06 completo) e informes básicos de ventas para la dirección (RF-08), construidos e integrados
  - **1.1.6. Sprint 5: Pruebas de sistema, carga y seguridad en preproducción y seguimiento técnico inicial del piloto en 3 tiendas (EP-05 parcial), ejecutados**
  - **1.1.7. Sprint 6**
    - 1.1.7.1. Panel de gestión de pedidos (RF-06) e informes básicos de ventas (RF-08), verificados con datos reales de las tiendas
    - 1.1.7.2. Seguimiento técnico del piloto en 3 tiendas y apoyo a las pruebas de aceptación de TuSuper (EP-05 completo), finalizados
- **1.2. ENT-02 Integración con el ERP**
  - 1.2.1. Especificación de la interfaz con el ERP y capa de adaptación con respuestas de prueba (EP-04 parcial), construidas**(Sprint 3)**
  - 1.2.2. Sincronización en tiempo real del catálogo, precios y existencias, volcado de pedidos y devoluciones al ERP y carga inicial de datos de las 32 tiendas (EP-04 completo), construidos y verificados **(Sprint 4)**
- **1.3. ENT-03 Puesta en producción**
  - 1.3.1. Entorno de preproducción montado y configurado y procedimiento de despliegue (EP-06 parcial), operativos. **(Sprint 4)**
  - 1.3.2. Configuración del entorno de producción y paso a producción de las 3 tiendas del piloto (EP-06 parcial), realizados y verificados **(Sprint 5)**

    - 1.3.3. Despliegue en la infraestructura de producción y apertura a los compradores de las 32 tiendas (EP-06 completo), en explotación **(Sprint 6)**
- **1.4. ENT-04 Documentación y formación**
    - 1.4.1. Documentación base de la plataforma para el departamento de formación (EP-07 parcial), entregada **(Sprint 4)**
    - 1.4.2. Acceso al piloto de la plataforma en preproducción para el departamento de formación y soporte a la formación de las 3 tiendas piloto (EP-07 completo), habilitados **(Sprint 5)**
- **1.5. Dirección del proyecto**
    - 1.5.1. Dirección del proyecto en la planificación
    - 1.5.2. Dirección del proyecto en el Sprint 1
    - 1.5.3. Dirección del proyecto en el Sprint 2
    - 1.5.4. Dirección del proyecto en el Sprint 3
    - 1.5.5. Dirección del proyecto en el Sprint 4
    - 1.5.6. Dirección del proyecto en el Sprint 5
    - 1.5.7. Dirección del proyecto en el Sprint 6
    - 1.5.8. Dirección del cierre del proyecto
    - 1.5.9. Traspaso de la plataforma al servicio de mantenimiento de Taracea
- **1.6. Adquisiciones**
    - 1.6.1. Conector homologado con el ERP, pedido, seguido y aceptado
    - 1.6.2. Manual de uso, guía para repartidores y formación del personal de las 3 tiendas piloto con el departamento de formación (NOR-26), gestionados y aceptados