Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	L2-107	**Documento y versión**	Diccionario de la EDT · v1.0
Línea base a la que pertenece	LB-1.0	**Fecha de elaboración**	17/10/2026
Elaborado por	Diego Rey Carmona (director del proyecto)	**Aprobado por**	Patrocinador del proyecto

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	17/10/2026	DRC	Primera versión, con una entrada por cada paquete de la EDT v1.0. Las fechas de los hitos que faltan se fijarán en el cronograma, y los recursos y costes de cada paquete se añadirán cuando se estimen.

Nombre del Paquete de Trabajo	Especificación funcional común y marco de criterios de aceptación (EP-01), acordados	**Código de Cuenta**	1.1.1.1
Responsable	Equipo de expertos	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Especificación funcional común a toda la plataforma y marco de criterios de aceptación de las dos líneas: RF-01 a RF-04 con la Dirección de Expansión Digital y RF-05 a RF-08 con el Responsable de tiendas y el Jefe de Sistemas de TI.	S-12: los criterios no añaden alcance ni esfuerzo.	CA-01 a CA-03 los fija el contrato. TuSuper aprueba los criterios junto con el alcance (cláusula 7.3).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del equipo de expertos	23/10/2026	Aceptación del calendario y el alcance por TuSuper	06/11/2026

Nombre del Paquete de Trabajo	Arquitectura técnica de la plataforma e interfaces OpenAPI (EP-03 parcial), diseñadas	**Código de Cuenta**	1.1.1.2
Responsable	Equipo de expertos	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Documento de arquitectura sobre el entorno técnico de Taracea: componentes, interfaces OpenAPI y conexión con el ERP mediante el conector (NOR-22).	S-08: el conector funciona como tarde seis semanas después de pedirlo.	S-03: el ERP no se modifica. RT-03: solo conector de un proveedor homologado.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del equipo de expertos	23/10/2026		

Nombre del Paquete de Trabajo	Requisitos de compra y pago (RF-01 a RF-04), especificados y diseñados	**Código de Cuenta**	1.1.1.3
Responsable	Equipo de expertos	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Funciones, criterios de aceptación, diseño de interacción y casos de prueba de la autenticación, el catálogo, el carrito y el pago.	S-12: los criterios no añaden alcance ni esfuerzo.	S-02: solo lo que pide el anexo I del contrato. Cláusula 17.2: no se guardan datos de tarjetas.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Aceptación del calendario y el alcance por TuSuper	06/11/2026		

Nombre del Paquete de Trabajo	Requisitos de logística, tiendas, notificaciones e informes (RF-05 a RF-08), especificados y diseñados	**Código de Cuenta**	1.1.1.4
Responsable	Equipo de expertos	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Funciones, criterios de aceptación, diseño de interacción y casos de prueba de la logística, el panel de tiendas, las notificaciones y los informes. El Responsable de tiendas participa en el diseño del panel (C-01).	S-07: RF-06 y RF-08 se aceptan en el último cierre antes de la explotación. S-12: los criterios no añaden alcance ni esfuerzo.	CA-01: informes por periodo comercial. CA-02: RF-06 y RF-08 se demuestran con datos reales.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Aceptación del calendario y el alcance por TuSuper	06/11/2026		

Nombre del Paquete de Trabajo	Repositorio, entorno de desarrollo, base de datos, servidor de identidad y canalización de integración continua (EP-03), operativos	**Código de Cuenta**	1.1.2.1
Responsable	Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Todo lo necesario para construir montado sobre la arquitectura: repositorio, entorno de desarrollo, base de datos, servidor de identidad y canalización con pruebas automáticas.	S-10: los equipos empiezan con el personal que pedimos. S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	No se construye nada antes del 06/11/2026 (cláusula 3.4). RNF-01: 2.000 usuarios a la vez y respuesta en menos de 2 s.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 1	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz común web y móvil (EP-02), completados	**Código de Cuenta**	1.1.2.2
Responsable	Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Sistema de diseño, pautas de interacción e interfaz común de la web y de la app para Android e iOS.	S-10: los equipos empiezan con el personal que pedimos. S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	RNF-05: accesibilidad AA. RNF-06: navegadores comunes, Android e iOS.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 1	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Autenticación de clientes con área personal (RF-01) y catálogo de productos con búsqueda sobre copia local (RF-02 parcial), construidos e integrados	**Código de Cuenta**	1.1.2.3
Responsable	Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
RF-01 completo (registro, acceso, recuperación de contraseña y área personal) y la parte de RF-02 que no depende del ERP, sobre una copia local de datos.	S-08: el conector funciona como tarde seis semanas después de pedirlo. La disponibilidad por tienda espera al conector.	RT-01: se prueba en el entorno de verificación de TuSuper.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 1	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Carrito de la compra persistente entre sesiones (RF-03) y pago mediante pasarela externa (RF-04), construidos e integrados	**Código de Cuenta**	1.1.3.1
Responsable	Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Carrito con cálculo del importe, persistencia entre sesiones y cesta guardada, y pago con tarjeta por la pasarela, en modo de pruebas mientras no haya credenciales.	S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	Cláusula 17.2: no se guardan datos de tarjetas. TuSuper tramita su alta en la pasarela (cláusula 10).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 2	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Autenticación de clientes (RF-01), carrito persistente (RF-03) y pago mediante pasarela (RF-04), verificados	**Código de Cuenta**	1.1.3.2

Responsable	Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Pruebas de sistema de RF-01, RF-03 y RF-04 y corrección de los defectos encontrados.	S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	RT-01 y RT-02: se prueba en el entorno de verificación de TuSuper, con cargas pedidas por escrito.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 2	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Logística de entrega: franjas horarias, validación por código postal y asignación de repartidor (RF-05), construida e integrada	**Código de Cuenta**	1.1.3.3
Responsable	Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Franjas de cada tienda con su capacidad, validación del código postal y asignación del pedido a un repartidor, con los datos que facilita TuSuper.	S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	TuSuper da franjas, zonas y repartidores en diez días hábiles (cláusula 10). El Responsable de tiendas no firma RF-05 sin resolver el trabajo extra de las tiendas (C-01).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 2	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Panel de gestión de pedidos para tienda con datos de prueba (RF-06 parcial) y notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil (RF-07), construidos e integrados	**Código de Cuenta**	1.1.4.1
Responsable	Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Panel de pedidos de la tienda con datos de prueba y avisos al cliente por correo y en la app con cada cambio de estado del pedido.	S-08: el conector funciona como tarde seis semanas después de pedirlo.	CA-02: RF-06 se acepta con datos reales, no con estos. RNF-06: avisos en Android e iOS.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 3	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Logística de entrega (RF-05) y notificaciones al cliente (RF-07), verificadas	**Código de Cuenta**	1.1.4.2
Responsable	Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Pruebas de sistema de RF-05 y RF-07 y corrección de los defectos encontrados.	S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	RT-01 y RT-02: se prueba en el entorno de verificación de TuSuper, con cargas pedidas por escrito.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 3	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Plan de pruebas del sistema y pruebas de carga y seguridad (EP-05 parcial), preparados	**Código de Cuenta**	1.1.4.3
Responsable	Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Plan de pruebas de la plataforma completa y pruebas de carga y seguridad listas para ejecutarse en preproducción.	S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	RNF-01: 2.000 usuarios a la vez y respuesta en menos de 2 s. RNF-03: comunicaciones cifradas.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 3	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Disponibilidad por tienda con datos del ERP (RF-02.6), integrada y catálogo de productos (RF-02), verificado	**Código de Cuenta**	1.1.5.1
Responsable	Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Disponibilidad de cada producto en la tienda del comprador leída del ERP, y pruebas de sistema de todo el catálogo.	S-08: el conector funciona como tarde seis semanas después de pedirlo.	RT-03: solo el conector homologado. RT-02: la carga de datos se pide por escrito.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 4	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Panel de gestión de pedidos para cada tienda con datos del ERP (RF-06 completo) e informes básicos de ventas para la dirección (RF-08), construidos e integrados	**Código de Cuenta**	1.1.5.2
Responsable	Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Panel con los datos sincronizados con el ERP y los cuatro informes: ventas por tienda y día, cesta media, productos más vendidos y franjas más demandadas.	S-07: RF-06 y RF-08 se aceptan en el último cierre antes de la explotación. S-08: el conector funciona como tarde seis semanas después de pedirlo.	CA-01: informes por periodo comercial y cuadrados con el ERP.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 4	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Sprint 5: Pruebas de sistema, carga y seguridad en preproducción y seguimiento técnico inicial del piloto en 3 tiendas (EP-05 parcial), ejecutados	**Código de Cuenta**	1.1.6
Responsable	Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Pruebas de sistema, carga y seguridad en preproducción, y comienzo del seguimiento técnico del piloto en las tres tiendas.	S-06: primer cierre de 2027 como tarde el 29/01/2027. S-09: las tiendas del piloto se forman antes del piloto.	CA-03: piloto con el conector funcionando y al menos dos ciclos semanales de reposición.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 5	Se fija en el cronograma	Inicio del piloto	Desde el primer cierre de 2027 (S-06)

Nombre del Paquete de Trabajo	Panel de gestión de pedidos (RF-06) e informes básicos de ventas (RF-08), verificados con datos reales de las tiendas	**Código de Cuenta**	1.1.7.1
Responsable	Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Pruebas de sistema del panel y de los informes con datos reales de las tiendas.	S-07: RF-06 y RF-08 se aceptan en el último cierre antes de la explotación.	CA-02: datos reales, sin datos de muestra. RT-02: sobre una carga posterior a la primera.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 6	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Seguimiento técnico del piloto en 3 tiendas y apoyo a las pruebas de aceptación de TuSuper (EP-05 completo), finalizados	**Código de Cuenta**	1.1.7.2
Responsable	Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04	**Entregables del acta**	ENT-01

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Fin del seguimiento técnico del piloto y apoyo a TuSuper en sus pruebas de aceptación.	S-06: primer cierre de 2027 como tarde el 29/01/2027.	CA-03: el piloto no se supera si hay una incidencia que impida hacer pedidos.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 6	Se fija en el cronograma	Piloto superado	Antes de la entrada en explotación

Nombre del Paquete de Trabajo	Especificación de la interfaz con el ERP y capa de adaptación con respuestas de prueba (EP-04 parcial), construidas(Sprint 3)	**Código de Cuenta**	1.2.1

Responsable	Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08	**Entregables del acta**	ENT-02

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Interfaz con el ERP acordada con el Jefe de Sistemas de TI y capa de adaptación con respuestas de prueba, para avanzar sin esperar al conector.	S-08: el conector funciona como tarde seis semanas después de pedirlo.	S-03: el ERP no se modifica y el acceso sigue las normas de Sistemas de TI.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 3	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Sincronización en tiempo real del catálogo, precios y existencias, volcado de pedidos y devoluciones al ERP y carga inicial de datos de las 32 tiendas (EP-04 completo), construidos y verificados (Sprint 4)	**Código de Cuenta**	1.2.2
Responsable	Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08	**Entregables del acta**	ENT-02

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Sincronización en tiempo real del catálogo, los precios y las existencias, volcado de pedidos y devoluciones al ERP y carga inicial de las 32 tiendas.	S-08: el conector funciona como tarde seis semanas después de pedirlo.	RT-03: solo el conector homologado. S-03: el ERP no se modifica.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 4	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Entorno de preproducción montado y configurado y procedimiento de despliegue (EP-06 parcial), operativos. (Sprint 4)	**Código de Cuenta**	1.3.1
Responsable	Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08	**Entregables del acta**	ENT-03

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Preproducción configurada y procedimiento de despliegue escrito. Con la pasarela integrada se avisa a TuSuper para que pida la auditoría de comercio.	S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	C-03: la auditoría se hace en preproducción y tarda quince días hábiles. RNF-02: disponibilidad del 99,5 %.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 4	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Configuración del entorno de producción y paso a producción de las 3 tiendas del piloto (EP-06 parcial), realizados y verificados (Sprint 5)	**Código de Cuenta**	1.3.2
Responsable	Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08	**Entregables del acta**	ENT-03

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Entorno de producción configurado y las tres tiendas del piloto en producción.	S-06: primer cierre de 2027 como tarde el 29/01/2027. S-09: las tiendas del piloto se forman antes del piloto.	TuSuper elige las tiendas del piloto en un cierre (cláusula 10). CA-03: el conector tiene que estar funcionando.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 5	Se fija en el cronograma	Inicio del piloto	Desde el primer cierre de 2027 (S-06)

Nombre del Paquete de Trabajo	Despliegue en la infraestructura de producción y apertura a los compradores de las 32 tiendas (EP-06 completo), en explotación (Sprint 6)	**Código de Cuenta**	1.3.3
Responsable	Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08	**Entregables del acta**	ENT-03

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Plataforma desplegada y abierta a los compradores de las 32 tiendas, con el piloto ya superado.	S-05: hay al menos cuatro cierres para aceptar entregas.	S-01: antes del 15/03/2027. C-02: TuSuper contrata el refuerzo una semana antes.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 6	Se fija en el cronograma	Entrada en explotación	Antes del 15/03/2027 (S-01)

Nombre del Paquete de Trabajo	Documentación base de la plataforma para el departamento de formación (EP-07 parcial), entregada (Sprint 4)	**Código de Cuenta**	1.4.1
Responsable	Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08	**Entregables del acta**	ENT-04

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Documentación que necesita el departamento de formación para redactar el manual de uso y la guía para repartidores.	S-09: las tiendas del piloto se forman antes del piloto.	NOR-26: el manual, la guía y la formación los hace el departamento de formación.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 4	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Acceso al piloto de la plataforma en preproducción para el departamento de formación y soporte a la formación de las 3 tiendas piloto (EP-07 completo), habilitados (Sprint 5)	**Código de Cuenta**	1.4.2
Responsable	Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08	**Entregables del acta**	ENT-04

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Acceso al piloto en preproducción para el departamento de formación y apoyo mientras forma al personal de las tres tiendas.	S-09: las tiendas del piloto se forman antes del piloto.	La formación de las demás tiendas queda fuera del proyecto (exclusiones).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 5	Se fija en el cronograma	Tiendas del piloto formadas	Antes del inicio del piloto (S-09)

Nombre del Paquete de Trabajo	Dirección del proyecto en la planificación	**Código de Cuenta**	1.5.1
Responsable	Director del proyecto	**Entregables del acta**	Todo el proyecto

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Plan de dirección y registros, reuniones de los miércoles con el patrocinador y consultas, hasta que TuSuper acepta el calendario y el alcance.	S-05 a S-08 y S-12: a la espera de respuesta del patrocinador.	Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Aceptación del calendario y el alcance por TuSuper	06/11/2026		

Nombre del Paquete de Trabajo	Dirección del proyecto en el Sprint 1	**Código de Cuenta**	1.5.2
Responsable	Director del proyecto	**Entregables del acta**	Todo el proyecto

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Seguimiento de los equipos, comunicación con el patrocinador según el plan de comunicaciones y gestión de los cambios durante el sprint 1.	S-10: los equipos empiezan con el personal que pedimos. S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 1	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Dirección del proyecto en el Sprint 2	**Código de Cuenta**	1.5.3
Responsable	Director del proyecto	**Entregables del acta**	Todo el proyecto

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Seguimiento de los equipos, comunicación con el patrocinador según el plan de comunicaciones y gestión de los cambios durante el sprint 2. Se recibe el parte de desempeño de los sprints 1 y 2.	S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 2	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Dirección del proyecto en el Sprint 3	**Código de Cuenta**	1.5.4
Responsable	Director del proyecto	**Entregables del acta**	Todo el proyecto

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Seguimiento de los equipos, comunicación con el patrocinador según el plan de comunicaciones y gestión de los cambios durante el sprint 3.	S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 3	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Dirección del proyecto en el Sprint 4	**Código de Cuenta**	1.5.5
Responsable	Director del proyecto	**Entregables del acta**	Todo el proyecto

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Seguimiento de los equipos, comunicación con el patrocinador según el plan de comunicaciones y gestión de los cambios durante el sprint 4. Se recibe el parte de desempeño de los sprints 3 y 4.	S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 4	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Dirección del proyecto en el Sprint 5	**Código de Cuenta**	1.5.6
Responsable	Director del proyecto	**Entregables del acta**	Todo el proyecto

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Seguimiento de los equipos, comunicación con el patrocinador según el plan de comunicaciones y gestión de los cambios durante el sprint 5.	S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 5	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Dirección del proyecto en el Sprint 6	**Código de Cuenta**	1.5.7
Responsable	Director del proyecto	**Entregables del acta**	Todo el proyecto

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Seguimiento de los equipos, comunicación con el patrocinador según el plan de comunicaciones y gestión de los cambios durante el sprint 6. Se recibe el parte de desempeño de los sprints 5 y 6.	S-11: la ejecución tiene 6 sprints.	Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Fin del sprint 6	Se fija en el cronograma		

Nombre del Paquete de Trabajo	Dirección del cierre del proyecto	Código de Cuenta	1.5.8
Responsable	Director del proyecto	Entregables del acta	Todo el proyecto

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
El patrocinador comprueba los criterios de éxito del acta y firma la aprobación del cierre.	Ninguno.	NOR-19: el cierre va después de la última certificación.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Aprobación del cierre	Después de la última certificación		

Nombre del Paquete de Trabajo	Traspaso de la plataforma al servicio de mantenimiento de Taracea	Código de Cuenta	1.5.9
Responsable	Director del proyecto	Entregables del acta	Todo el proyecto

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Entrega al servicio de mantenimiento del producto, su configuración, su documentación, los defectos abiertos y la provisión para la garantía.	Ninguno.	La garantía queda fuera del proyecto (exclusiones).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Traspaso al mantenimiento	Antes de aprobar el cierre (NOR-19)		

Nombre del Paquete de Trabajo	Conector homologado con el ERP, pedido, seguido y aceptado	Código de Cuenta	1.6.1
Responsable	Director del proyecto	Entregables del acta	ENT-02

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Elección de un proveedor homologado, pedido, seguimiento de la entrega y aceptación del conector.	S-08: el conector funciona como tarde seis semanas después de pedirlo.	NOR-07: no se pide antes de que TuSuper acepte el alcance. S-04: su coste entra en la línea base de costes.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Pedido del conector	09/11/2026 (S-08)	Conector funcionando	Seis semanas después del pedido (S-08)

Nombre del Paquete de Trabajo	Manual de uso, guía para repartidores y formación del personal de las 3 tiendas piloto con el departamento de formación (NOR-26), gestionados y aceptados	Código de Cuenta	1.6.2
Responsable	Director del proyecto	Entregables del acta	ENT-04

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Encargo al departamento de formación del manual de uso, la guía para repartidores y la formación de las tres tiendas del piloto, con su seguimiento y aceptación.	S-09: las tiendas del piloto se forman antes del piloto.	NOR-26: se encarga como un pedido, después de que TuSuper acepte el alcance.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Tiendas del piloto formadas	Antes del inicio del piloto (S-09)		