Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	107	**Documento y versión**	Lista de hitos · v1.0
Línea base a la que pertenece	LB-1.0	**Fecha de elaboración**	23/10/2026
Elaborado por	Alejandro Garrido Monge, Diego Garrido Romero	**Aprobado por**	Patrocinador del proyecto

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*23/10/2026*	*AGM,DGR*	*Primera versión del documento. Se incluyen los hitos contractuales y los hitos del plan basados en el contrato y en el Registro de Supuestos v1.3.*

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Línea base a la que pertenece	El identificador de la línea base de la que forma parte el documento, por ejemplo LB-1.0. Cuando una solicitud de cambio aprobada la modifica, la versión siguiente del documento lleva el identificador nuevo y pasa a la primera versión de ese número: con la LB-2.0, la v2.0 (TC-OP-CFG, apartado 5).
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El patrocinador del proyecto, porque es quien aprueba el plan de dirección y sus líneas base. Ya viene escrito.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se añade el hito de entrada en explotación”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Lista_de_hitos_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una fila por hito, en el orden en que ocurren. Un hito marca un momento del proyecto y no tiene duración. Las tres primeras filas traen los hitos que fija el contrato con el cliente, los mismos que recoge el acta de constitución; les faltan el identificador y la fecha, que pone el grupo. Debajo van los demás hitos del plan.	
ID DEL HITO	El identificador con que el plan cita el hito. No cambia aunque el hito se mueva.
NOMBRE DEL HITO	Un nombre corto, el mismo que lleva el hito en el cronograma de MS Project.
DESCRIPCIÓN DEL HITO	Qué tiene que haberse cumplido para dar el hito por alcanzado y de dónde sale: el contrato, el acta, una norma de la consultora o el propio plan.
FECHA LÍMITE	La fecha en que el cronograma sitúa el hito, dd/mm/aaaa. Es la que el plan se compromete a cumplir, así que solo cambia si cambia la línea base del cronograma.

ID DEL HITO	NOMBRE DEL HITO	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA LÍMITE
H-02	Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente(Del contrato)	El cliente acepta el calendario y el alcance detallado del proyecto (con los criterios de aceptación acordados TSL-2627-PAT-CRI-01), que pasan a ser la línea base a efectos del contrato y habilitan la certificación inicial del 10%.	06/11/2026
H-10	Piloto en tres tiendas (Del contrato)	La plataforma funciona en tres tiendas y supera el criterio de aceptación del piloto (CA-03: conector ERP en funcionamiento y al menos dos ciclos semanales completos de reposición sin incidencias críticas) antes de entrar en explotación en toda la cadena.	22/01/2027
H-12	Entrada en explotación en toda la cadena (Del contrato)	La plataforma queda en explotación en todas las tiendas, antes de la fecha límite que fija el contrato (15/03/2027), con margen para estabilizarla antes de la campaña de Semana Santa. Vale como recepción provisional.	05/02/2027
H-01	Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto	El patrocinador aprueba el Plan de Dirección del Proyecto con sus líneas base en reunión de miércoles, al menos una semana antes de enviarlo a TuSuper para su aceptación. Sale del Acta de constitución.	28/10/2026
H-03	Emisión del pedido del conector ERP y encargo de formación	El director del proyecto firma el pedido del conector homologado del ERP y realiza el encargo formal de documentación y formación al Departamento de Formación de Taracea, una vez aceptado el alcance por TuSuper.	09/11/2026
H-04	Cierre comercial 1: Aceptación de Desarrollo Base (RF-01 a RF-04)	En la primera reunión de cierre de periodo comercial de TuSuper, la Dirección de Expansión Digital firma el acta de aceptación de los requisitos verificados en la fase y se emite su certificación de obra.	04/12/2026
H-05	Entrega y puesta en marcha del conector con el ERP	El proveedor homologado entrega e instala el conector con el ERP en funcionamiento tras las 6 semanas previstas desde su pedido, permitiendo la carga inicial y las pruebas de integración con datos reales.	18/12/2026
H-06	Cierre comercial 2: Aceptación de Operativa Tienda y Notificaciones (RF-05 y RF-07) y designación de tiendas piloto	En la segunda reunión de cierre de periodo comercial, TuSuper firma la aceptación de los requisitos completados en la fase (RF-05 y RF-07), emite su certificación de obra y designa oficialmente las tres tiendas del piloto.	18/12/2026
H-07	Superación de la auditoría de comercio y credenciales de producción	Tras 15 días hábiles de pruebas sobre el entorno de preproducción de Taracea con la pasarela integrada, TuSuper supera la auditoría del proveedor de pagos y se configuran las credenciales para el cobro real.	08/01/2027
H-08	Cierre comercial 3: Fin del recuento de Navidad e inicio del piloto	En el primer cierre de periodo comercial de 2027, TuSuper cierra el recuento de existencias de la campaña de Navidad, habilitando a las tiendas para ensayar cambios de reposición durante los dos ciclos semanales del piloto.	08/01/2027

H-09	Entrega de documentación de uso y formación de tiendas piloto	Se entregan a TuSuper el manual de uso para tiendas y la guía de repartidores, y el Departamento de Formación de Taracea finaliza la formación del personal de las tres tiendas piloto antes de arrancar el piloto.	08/01/2027
H-11	Cierre comercial 4: Aceptación final de requisitos (RF-06 y RF-08)	En el último cierre comercial previo a la entrada en explotación, y con el piloto ya superado, TuSuper firma la aceptación de RF-06 y RF-08 demostrados con datos reales sincronizados del ERP (CA-01 y CA-02) y se emite la última certificación de obra.	29/01/2027
H-13	Traspaso al servicio de mantenimiento y cierre del proyecto	Con la plataforma en explotación, se completa el traspaso formal al servicio de mantenimiento de Taracea (configuración, documentación y defectos abiertos) y el patrocinador verifica los criterios de éxito y firma el cierre.	05/02/2027