Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	L2-107	**Documento y versión**	Atributos de actividad · v1.0
Fecha de elaboración	24/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Diego Rey Carmona (director del proyecto)		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	24/10/2026	DRC	Primera versión, con una entrada por cada actividad de la Lista de actividades v1.0 y los hitos de la Lista de hitos v1.0. Las relaciones son fin-comienzo salvo que se indique otra cosa. Los recursos se dan por perfil del catálogo; las horas se asignarán en el cronograma.

ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
ACT-01	Especificar y acordar la especificación funcional común y el marco de criterios de aceptación	Definir, documentar y acordar la especificación funcional común de la plataforma y el marco general de criterios de aceptación a partir del informe de requisitos inicial entregado con el acta de constitución.

PAQUETE DE TRABAJO

ID	NOMBRE
1.1.1.1	Especificación funcional común y marco de criterios de aceptación (EP-01), acordados

HITOS RELACIONADOS

HITO	FECHA	OBSERVACIONES
H-01 · Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto	28/10/2026	El plan se aprueba con la especificación común
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	TuSuper aprueba el marco de criterios con el alcance (cláusula 7.3)

PREDECESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
—	Primera actividad de la planificación

SUCESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-02, ACT-05, ACT-06, ACT-07, ACT-08, ACT-09, ACT-10, ACT-11, ACT-12	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-12: los criterios no añaden alcance ni esfuerzo.
CA-01 a CA-03 los fija el contrato y no se cambian.
El equipo de expertos solo está las tres primeras semanas (acta).

RECURSOS NECESARIOS

Analista funcional (equipo de expertos de la planificación).

ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
ACT-02	Elaborar y consolidar el documento de especificación funcional común y marco de criterios de aceptación	Redactar e integrar el documento completo de especificación funcional común y criterios de aceptación de la plataforma.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.1.1	Especificación funcional común y marco de criterios de aceptación (EP-01), acordados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-01 · Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto	28/10/2026	El plan se aprueba con la especificación común
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	TuSuper aprueba el marco de criterios con el alcance (cláusula 7.3)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-01	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-03	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-12: los criterios no añaden alcance ni esfuerzo. El equipo de expertos solo está las tres primeras semanas (acta).

RECURSOS NECESARIOS
Analista funcional (equipo de expertos de la planificación).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-03	Verificar y validar el acuerdo de la especificación funcional común y criterios de aceptación	Revisar y verificar con los interesados que la especificación funcional común y el marco de criterios de aceptación quedan acordados y completos.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.1.1	Especificación funcional común y marco de criterios de aceptación (EP-01), acordados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-01 · Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto	28/10/2026	El plan se aprueba con la especificación común
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	TuSuper aprueba el marco de criterios con el alcance (cláusula 7.3)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-02	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-15, ACT-30	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-12: los criterios no añaden alcance ni esfuerzo. TuSuper aprueba los criterios con el alcance, en una reunión de cierre (cláusulas 7.2 y 7.3).

RECURSOS NECESARIOS
Analista funcional (equipo de expertos de la planificación).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-04	Diseñar la arquitectura técnica de la plataforma y las interfaces OpenAPI	Definir la arquitectura técnica general de la plataforma web y móvil y especificar los contratos de las interfaces mediante OpenAPI.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.1.2	Arquitectura técnica de la plataforma e interfaces OpenAPI (EP-03 parcial), diseñadas

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-01 · Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto	28/10/2026	La EDT y el plan se hacen sobre la arquitectura (NOR-22)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
—	Primera actividad de la planificación

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-13, ACT-39, ACT-43	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-03: el ERP no se modifica. RT-03: solo el conector homologado. Se usa el entorno técnico estándar de Taracea (NOR-24).

RECURSOS NECESARIOS
Arquitecto de software (equipo de expertos de la planificación).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-05	Especificar y diseñar la autenticación de clientes con área personal	Detallar los requisitos funcionales y el diseño técnico y funcional del módulo de autenticación de clientes y gestión del área personal.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.1.3	Requisitos de compra y pago (RF-01 a RF-04), especificados y diseñados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	El estado E se cierra cuando TuSuper aprueba los criterios (NOR-11)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-01	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-18	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-12: los criterios no añaden alcance ni esfuerzo. RNF-04: datos personales conforme al RGPD.

RECURSOS NECESARIOS
Analista funcional, diseñador UX y técnico de calidad (equipo de expertos de la planificación).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-06	Especificar y diseñar el catálogo de productos con búsqueda	Detallar los requisitos funcionales y el diseño del catálogo de productos, su estructura de categorías, buscador y consulta de disponibilidad.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.1.3	Requisitos de compra y pago (RF-01 a RF-04), especificados y diseñados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	El estado E se cierra cuando TuSuper aprueba los criterios (NOR-11)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-01	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-19	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-12: los criterios no añaden alcance ni esfuerzo. RF-02.6 depende del conector con el ERP (S-08).

RECURSOS NECESARIOS
Analista funcional, diseñador UX y técnico de calidad (equipo de expertos de la planificación).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-07	Especificar y diseñar el carrito de la compra persistente entre sesiones	Detallar los requisitos funcionales y el diseño del carrito de la compra con persistencia entre sesiones web y móvil.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.1.3	Requisitos de compra y pago (RF-01 a RF-04), especificados y diseñados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	El estado E se cierra cuando TuSuper aprueba los criterios (NOR-11)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-01	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-20	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-12: los criterios no añaden alcance ni esfuerzo. RF-03.4 necesita identificar al comprador (RF-01.2).

RECURSOS NECESARIOS
Analista funcional, diseñador UX y técnico de calidad (equipo de expertos de la planificación).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-08	Especificar y diseñar el pago mediante pasarela externa	Detallar los requisitos funcionales y el diseño de la integración y flujo de cobro mediante pasarela de pago externa.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.1.3	Requisitos de compra y pago (RF-01 a RF-04), especificados y diseñados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	El estado E se cierra cuando TuSuper aprueba los criterios (NOR-11)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-01	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-21	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-12: los criterios no añaden alcance ni esfuerzo. Cláusula 17.2: no se guardan datos de tarjetas.

RECURSOS NECESARIOS
Analista funcional, diseñador UX y técnico de calidad (equipo de expertos de la planificación).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-09	Especificar y diseñar la logística de entrega	Detallar los requisitos funcionales y el diseño de la gestión de franjas horarias de reparto, validación por código postal y asignación de repartidor.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.1.4	Requisitos de logística, tiendas, notificaciones e informes (RF-05 a RF-08), especificados y diseñados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	El estado E se cierra cuando TuSuper aprueba los criterios (NOR-11)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-01	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-25	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-12: los criterios no añaden alcance ni esfuerzo. El Responsable de tiendas no firma RF-05 ni RF-06 sin resolver el trabajo extra de las tiendas (C-01).

RECURSOS NECESARIOS
Analista funcional, diseñador UX y técnico de calidad (equipo de expertos de la planificación).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-10	Especificar y diseñar el panel de gestión de pedidos para cada tienda	Detallar los requisitos funcionales y el diseño del panel operativo de preparación y gestión de pedidos para el personal de las tiendas.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.1.4	Requisitos de logística, tiendas, notificaciones e informes (RF-05 a RF-08), especificados y diseñados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	El estado E se cierra cuando TuSuper aprueba los criterios (NOR-11)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-01	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-26	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-07: RF-06 y RF-08 se aceptan en el último cierre antes de la explotación. El Responsable de tiendas no firma RF-05 ni RF-06 sin resolver el trabajo extra de las tiendas (C-01). CA-02: RF-06 se demuestra con datos reales.

RECURSOS NECESARIOS
Analista funcional, diseñador UX y técnico de calidad (equipo de expertos de la planificación).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-11	Especificar y diseñar las notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil	Detallar los requisitos funcionales y el diseño del sistema de envío de notificaciones por correo electrónico y avisos push móviles sobre el estado de los pedidos.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.1.4	Requisitos de logística, tiendas, notificaciones e informes (RF-05 a RF-08), especificados y diseñados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	El estado E se cierra cuando TuSuper aprueba los criterios (NOR-11)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-01	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-27	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-12: los criterios no añaden alcance ni esfuerzo. RNF-06: avisos en Android e iOS.

RECURSOS NECESARIOS
Analista funcional, diseñador UX y técnico de calidad (equipo de expertos de la planificación).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-12	Especificar y diseñar los informes básicos de ventas para la dirección	Detallar los requisitos funcionales y el diseño de las consultas e informes básicos de ventas destinados a la dirección de TuSuper.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.1.4	Requisitos de logística, tiendas, notificaciones e informes (RF-05 a RF-08), especificados y diseñados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	El estado E se cierra cuando TuSuper aprueba los criterios (NOR-11)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-01	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-34	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-07: RF-06 y RF-08 se aceptan en el último cierre antes de la explotación. CA-01: informes por periodo comercial, cuadrados con el ERP.

RECURSOS NECESARIOS

Analista funcional, diseñador UX y técnico de calidad (equipo de expertos de la planificación).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-13	Configurar y poner en marcha el repositorio, entorno de desarrollo, base de datos, servidor de identidad y canalización de integración continua	Instalar, configurar e integrar el repositorio de código, el entorno de desarrollo, el gestor de base de datos, el servidor de identidad y la canalización de integración continua (CI/CD).

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.2.1	Repositorio, entorno de desarrollo, base de datos, servidor de identidad y canalización de integración continua (EP-03), operativos

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	La construcción no empieza antes (cláusula 3.4)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-04	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-14, ACT-16, ACT-18, ACT-19, ACT-20, ACT-21, ACT-25, ACT-26, ACT-27, ACT-34, ACT-40	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-10: los equipos empiezan con el personal que pedimos. No se construye nada antes del 06/11/2026 (cláusula 3.4). RNF-01: 2.000 usuarios a la vez y respuesta en menos de 2 s.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de sistemas y desarrollador.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-14	Verificar la operatividad de los entornos de desarrollo y de la canalización de integración continua	Comprobar mediante pruebas técnicas que el repositorio, entorno de desarrollo, base de datos, servidor de identidad y tubería de integración continua funcionan correctamente.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.2.1	Repositorio, entorno de desarrollo, base de datos, servidor de identidad y canalización de integración continua (EP-03), operativos

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	La construcción no empieza antes (cláusula 3.4)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-13	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
—	Ninguna

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-11: la ejecución tiene 6 sprints. RNF-01: 2.000 usuarios a la vez y respuesta en menos de 2 s. RNF-03: comunicaciones cifradas.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de calidad y técnico de sistemas.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-15	Especificar el diseño de interacción y el sistema de diseño web y móvil	Definir las guías de estilo, patrones de interacción y especificaciones del sistema de diseño para las aplicaciones web y móvil.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.2.2	Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz común web y móvil (EP-02), completados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	La construcción no empieza antes (cláusula 3.4)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-03	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-16	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-10: los equipos empiezan con el personal que pedimos. EP-02 depende de la especificación funcional común (EP-01). RNF-05: accesibilidad AA. RNF-07: castellano.

RECURSOS NECESARIOS
Diseñador UX.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-16	Construir e integrar el sistema de diseño y la interfaz común web y móvil	Desarrollar e integrar los componentes visuales base, plantillas y estructura de navegación común para la interfaz web y la aplicación móvil.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.2.2	Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz común web y móvil (EP-02), completados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	La construcción no empieza antes (cláusula 3.4)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-15, ACT-13	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-17	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-10: los equipos empiezan con el personal que pedimos. No se construye nada antes del 06/11/2026 (cláusula 3.4). RNF-06: navegadores comunes, Android e iOS.

RECURSOS NECESARIOS
Desarrollador y diseñador UX. Entorno de integración continua de Taracea (EP-03).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-17	Verificar el diseño de interacción, el sistema de diseño y la interfaz común web y móvil	Revisar y comprobar la coherencia visual, usabilidad y funcionamiento de los componentes de interfaz común en web y móvil.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.2.2	Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz común web y móvil (EP-02), completados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	La construcción no empieza antes (cláusula 3.4)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-16	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
—	Ninguna

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-11: la ejecución tiene 6 sprints. RNF-05: accesibilidad AA. RNF-06: navegadores comunes, Android e iOS.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de calidad y diseñador UX.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-18	Construir e integrar la autenticación de clientes con área personal	Desarrollar e integrar las funciones de registro, inicio de sesión, recuperación de credenciales y área personal del comprador.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.2.3	Autenticación de clientes con área personal (RF-01) y catálogo de productos con búsqueda sobre copia local (RF-02 parcial), construidos e integrados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	La construcción no empieza antes (cláusula 3.4)
H-04 · Cierre comercial 1: Aceptación de Desarrollo Base (RF-01 a RF-04)	04/12/2026	Cierre en que TuSuper acepta RF-01

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-05, ACT-13	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-20, ACT-22	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-10: los equipos empiezan con el personal que pedimos. No se construye nada antes del 06/11/2026 (cláusula 3.4). RNF-04: datos personales conforme al RGPD.

RECURSOS NECESARIOS
Desarrollador. Entorno de integración continua de Taracea (EP-03).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-19	Construir e integrar el catálogo de productos con búsqueda sobre copia local	Desarrollar e integrar la visualización del catálogo de productos y el motor de búsqueda operando inicialmente sobre una copia local de datos.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.2.3	Autenticación de clientes con área personal (RF-01) y catálogo de productos con búsqueda sobre copia local (RF-02 parcial), construidos e integrados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	La construcción no empieza antes (cláusula 3.4)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-06, ACT-13	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-31	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-08: la disponibilidad por tienda espera al conector.
No se construye nada antes del 06/11/2026 (cláusula 3.4).

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador.
Entorno de integración continua de Taracea (EP-03).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-20	Construir e integrar el carrito de la compra persistente entre sesiones	Desarrollar e integrar la lógica y persistencia del carrito de la compra para mantener los productos seleccionados entre distintas sesiones y dispositivos.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.3.1	Carrito de la compra persistente entre sesiones (RF-03) y pago mediante pasarela externa (RF-04), construidos e integrados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-04 · Cierre comercial 1: Aceptación de Desarrollo Base (RF-01 a RF-04)	04/12/2026	Cierre en que TuSuper acepta RF-03; coincide con el fin del sprint 2

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-07, ACT-13, ACT-18	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-22, ACT-23, ACT-26, ACT-34	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-11: la ejecución tiene 6 sprints.
RF-03.4 necesita identificar al comprador (RF-01.2).

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador.
Entorno de integración continua de Taracea (EP-03).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-21	Construir e integrar el pago mediante pasarela externa	Desarrollar e integrar la comunicación con la pasarela de pago externa para la autorización y confirmación segura del cobro de los pedidos.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.3.1	Carrito de la compra persistente entre sesiones (RF-03) y pago mediante pasarela externa (RF-04), construidos e integrados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-04 · Cierre comercial 1: Aceptación de Desarrollo Base (RF-01 a RF-04)	04/12/2026	Cierre en que TuSuper acepta RF-04; coincide con el fin del sprint 2

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-08, ACT-13	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-22, ACT-24, ACT-26, ACT-34	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Cláusula 17.2: no se guardan datos de tarjetas.
TuSuper tramita su alta en la pasarela en diez días hábiles (cláusula 10).
Sin credenciales de producción no se cobra (C-03).

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador.
Entorno de integración continua de Taracea (EP-03).
Pasarela del proveedor en modo de pruebas (C-03).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-22	Verificar la autenticación de clientes con área personal	Ejecutar las pruebas funcionales y de integración sobre el módulo de autenticación y área personal del cliente.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.3.2	Autenticación de clientes (RF-01), carrito persistente (RF-03) y pago mediante pasarela (RF-04), verificados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-04 · Cierre comercial 1: Aceptación de Desarrollo Base (RF-01 a RF-04)	04/12/2026	RF-01.6 necesita también los estados de RF-06.3 (ACT-26)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-18, ACT-20, ACT-21, ACT-25, ACT-26	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
—	Ninguna

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RT-01 y RT-02: se prueba en el entorno de verificación de TuSuper, con cargas pedidas por escrito.
RF-01.6 (historial) necesita pedidos de RF-03, RF-04 y RF-05 y los estados de RF-06.3.

RECURSOS NECESARIOS

Técnico de calidad.
Entorno de verificación de TuSuper con la última carga de datos (RT-01).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-23	Verificar el carrito de la compra persistente entre sesiones	Ejecutar las pruebas funcionales y de persistencia sobre el carrito de la compra entre sesiones.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.3.2	Autenticación de clientes (RF-01), carrito persistente (RF-03) y pago mediante pasarela (RF-04), verificados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-04 · Cierre comercial 1: Aceptación de Desarrollo Base (RF-01 a RF-04)	04/12/2026	Coincide con el fin del sprint 2

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-20	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
—	Ninguna

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RT-01 y RT-02: se prueba en el entorno de verificación de TuSuper, con cargas pedidas por escrito.

RECURSOS NECESARIOS

Técnico de calidad.
Entorno de verificación de TuSuper con la última carga de datos (RT-01).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-24	Verificar el pago mediante pasarela externa	Ejecutar las pruebas funcionales y de integración del proceso de cobro a través de la pasarela de pago externa.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.3.2	Autenticación de clientes (RF-01), carrito persistente (RF-03) y pago mediante pasarela (RF-04), verificados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-04 · Cierre comercial 1: Aceptación de Desarrollo Base (RF-01 a RF-04)	04/12/2026	Coincide con el fin del sprint 2

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-21	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
—	Ninguna

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RT-01 y RT-02: se prueba en el entorno de verificación de TuSuper, con cargas pedidas por escrito.
Sin credenciales de producción, la pasarela se prueba en modo de pruebas (C-03).

RECURSOS NECESARIOS

Técnico de calidad.
Entorno de verificación de TuSuper con la última carga de datos (RT-01).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-25	Construir e integrar la logística de entrega	Desarrollar e integrar la selección de franjas horarias de entrega, la validación de cobertura por código postal y la asignación de repartidor para entregas en 24 horas.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.3.3	Logística de entrega: franjas horarias, validación por código postal y asignación de repartidor (RF-05), construida e integrada

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-06 · Cierre comercial 2: Aceptación de Operativa Tienda y Notificaciones (RF-05 y RF-07) y designación de tiendas piloto	18/12/2026	Cierre en que TuSuper acepta RF-05; coincide con el fin del sprint 3

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-09, ACT-13	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-22, ACT-26, ACT-28, ACT-34	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
TuSuper da franjas, zonas y repartidores en diez días hábiles (cláusula 10). El Responsable de tiendas no firma RF-05 ni RF-06 sin resolver el trabajo extra de las tiendas (C-01).

RECURSOS NECESARIOS
Desarrollador. Entorno de integración continua de Taracea (EP-03). Franjas, zonas y repartidores que facilita TuSuper (cláusula 10).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-26	Construir e integrar el panel de gestión de pedidos para tienda con datos de prueba	Desarrollar e integrar la versión inicial del panel de gestión de pedidos de tienda operando con conjuntos de datos de prueba.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.4.1	Panel de gestión de pedidos para tienda con datos de prueba (RF-06 parcial) y notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil (RF-07), construidos e integrados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-11 · Cierre comercial 4: Aceptación final de requisitos (RF-06 y RF-08)	29/01/2027	RF-06 se acepta con datos reales (CA-02)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-10, ACT-13, ACT-20, ACT-21, ACT-25	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-22, ACT-27, ACT-33	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-08: el conector aún no funciona y se usan datos de prueba. CA-02: RF-06 se acepta con datos reales, no con estos.

RECURSOS NECESARIOS
Desarrollador. Entorno de integración continua de Taracea (EP-03). Datos de prueba.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-27	Construir e integrar las notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil	Desarrollar e integrar el servicio de envío de notificaciones por correo electrónico y avisos móviles al comprador en los distintos hitos del pedido.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.4.1	Panel de gestión de pedidos para tienda con datos de prueba (RF-06 parcial) y notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil (RF-07), construidos e integrados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-06 · Cierre comercial 2: Aceptación de Operativa Tienda y Notificaciones (RF-05 y RF-07) y designación de tiendas piloto	18/12/2026	Cierre en que TuSuper acepta RF-07; coincide con el fin del sprint 3

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-11, ACT-13, ACT-26	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-29	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
Los cambios de estado los registra el panel (RF-06.3). RNF-06: avisos en Android e iOS.

RECURSOS NECESARIOS
Desarrollador. Entorno de integración continua de Taracea (EP-03).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-28	Verificar la logística de entrega	Ejecutar las pruebas funcionales y de integración sobre la validación de código postal, gestión de franjas horarias y asignación de repartidor.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.4.2	Logística de entrega (RF-05) y notificaciones al cliente (RF-07), verificadas

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-06 · Cierre comercial 2: Aceptación de Operativa Tienda y Notificaciones (RF-05 y RF-07) y designación de tiendas piloto	18/12/2026	Coincide con el fin del sprint 3

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-25	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
—	Ninguna

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
RT-01 y RT-02: se prueba en el entorno de verificación de TuSuper, con cargas pedidas por escrito.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de calidad. Entorno de verificación de TuSuper con la última carga de datos (RT-01).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-29	Verificar las notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil	Ejecutar las pruebas funcionales y de envío de notificaciones por correo electrónico y avisos móviles al cliente.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.4.2	Logística de entrega (RF-05) y notificaciones al cliente (RF-07), verificadas

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-06 · Cierre comercial 2: Aceptación de Operativa Tienda y Notificaciones (RF-05 y RF-07) y designación de tiendas piloto	18/12/2026	Coincide con el fin del sprint 3

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-27	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
—	Ninguna

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
RT-01 y RT-02: se prueba en el entorno de verificación de TuSuper, con cargas pedidas por escrito. RNF-06: avisos en Android e iOS.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de calidad. Entorno de verificación de TuSuper con la última carga de datos (RT-01).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-30	Preparar el plan de pruebas del sistema y las pruebas de carga y seguridad	Elaborar el plan detallado de pruebas de sistema y diseñar los escenarios, scripts y criterios de evaluación para las pruebas de carga y seguridad.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.4.3	Plan de pruebas del sistema y pruebas de carga y seguridad (EP-05 parcial), preparados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-06 · Cierre comercial 2: Aceptación de Operativa Tienda y Notificaciones (RF-05 y RF-07) y designación de tiendas piloto	18/12/2026	Coincide con el fin del sprint 3

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-03	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-35	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-11: la ejecución tiene 6 sprints. RNF-01: 2.000 usuarios a la vez y respuesta en menos de 2 s. RNF-03: comunicaciones cifradas.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de calidad.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-31	Construir e integrar la disponibilidad por tienda con datos del ERP en el catálogo	Desarrollar e integrar la consulta de disponibilidad de existencias por tienda conectada con los datos del ERP (RF-02.6), completando el catálogo de productos.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.5.1	Disponibilidad por tienda con datos del ERP (RF-02.6), integrada y catálogo de productos (RF-02), verificado

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-05 · Entrega y puesta en marcha del conector con el ERP	18/12/2026	Necesita el conector en funcionamiento
H-08 · Cierre comercial 3: Fin del recuento de Navidad e inicio del piloto	08/01/2027	Coincide con el fin del sprint 4

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-19, ACT-41	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-32	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-08: el conector funciona como tarde seis semanas después de pedirlo.
RT-03: solo el conector homologado.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador.
Conector con el ERP en funcionamiento (RT-03).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-32	Verificar el catálogo de productos con búsqueda y disponibilidad por tienda	Ejecutar las pruebas de verificación completas del catálogo de productos, búsqueda y disponibilidad por tienda integrada con el ERP.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.5.1	Disponibilidad por tienda con datos del ERP (RF-02.6), integrada y catálogo de productos (RF-02), verificado

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-08 · Cierre comercial 3: Fin del recuento de Navidad e inicio del piloto	08/01/2027	Coincide con el fin del sprint 4

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-31	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
—	Ninguna

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RT-01 y RT-02: se prueba en el entorno de verificación de TuSuper, con cargas pedidas por escrito.
RT-03: solo el conector homologado.

RECURSOS NECESARIOS

Técnico de calidad.
Entorno de verificación de TuSuper con la última carga de datos (RT-01).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-33	Construir e integrar el panel de gestión de pedidos para cada tienda con datos del ERP	Completar el desarrollo e integración del panel de gestión de pedidos de cada tienda conectado con los datos reales procedentes del ERP.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.5.2	Panel de gestión de pedidos para cada tienda con datos del ERP (RF-06 completo) e informes básicos de ventas para la dirección (RF-08), construidos e integrados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-05 · Entrega y puesta en marcha del conector con el ERP	18/12/2026	Necesita el conector en funcionamiento
H-11 · Cierre comercial 4: Aceptación final de requisitos (RF-06 y RF-08)	29/01/2027	Cierre en que TuSuper acepta RF-06

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-26, ACT-41	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-36	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-07: RF-06 y RF-08 se aceptan en el último cierre antes de la explotación. S-08: el conector funciona como tarde seis semanas después de pedirlo. RT-03: solo el conector homologado.

RECURSOS NECESARIOS
Desarrollador. Conector con el ERP en funcionamiento (RT-03).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-34	Construir e integrar los informes básicos de ventas para la dirección	Desarrollar e integrar el módulo de generación de informes básicos de ventas para la dirección de TuSuper.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.5.2	Panel de gestión de pedidos para cada tienda con datos del ERP (RF-06 completo) e informes básicos de ventas para la dirección (RF-08), construidos e integrados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-05 · Entrega y puesta en marcha del conector con el ERP	18/12/2026	Necesita el conector en funcionamiento
H-11 · Cierre comercial 4: Aceptación final de requisitos (RF-06 y RF-08)	29/01/2027	Cierre en que TuSuper acepta RF-08

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-12, ACT-13, ACT-20, ACT-21, ACT-25, ACT-41	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-37	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-07: RF-06 y RF-08 se aceptan en el último cierre antes de la explotación. CA-01: informes por periodo comercial y cuadrados con el ERP.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador.
Conector con el ERP en funcionamiento (RT-03).

ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
ACT-35	Ejecutar las pruebas de sistema, carga y seguridad en preproducción y realizar el seguimiento técnico inicial del piloto en 3 tiendas	Ejecutar en el entorno de preproducción las pruebas completas de sistema, carga y seguridad y llevar a cabo el seguimiento técnico inicial del piloto en las 3 tiendas seleccionadas.

PAQUETE DE TRABAJO

ID	NOMBRE
1.1.6	Sprint 5: Pruebas de sistema, carga y seguridad en preproducción y seguimiento técnico inicial del piloto en 3 tiendas (EP-05 parcial), ejecutados

HITOS RELACIONADOS

HITO	FECHA	OBSERVACIONES
H-08 · Cierre comercial 3: Fin del recuento de Navidad e inicio del piloto	08/01/2027	Desde este cierre las tiendas pueden ensayar (C-02)
H-10 · Piloto en tres tiendas	22/01/2027	Coincide con el fin del sprint 5

PREDECESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-30, ACT-44	Ninguno

SUCESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-38	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-06: primer cierre de 2027 como tarde el 29/01/2027.
S-09: las tiendas del piloto se forman antes del piloto.
CA-03: piloto con el conector funcionando y al menos dos ciclos semanales de reposición.

RECURSOS NECESARIOS

Técnico de calidad y técnico de sistemas.
Entorno de preproducción de Taracea y las 3 tiendas del piloto.

ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
ACT-36	Verificar el panel de gestión de pedidos con datos reales de las tiendas	Ejecutar las pruebas de verificación del panel de gestión de pedidos utilizando datos reales de operación de las tiendas.

PAQUETE DE TRABAJO

ID	NOMBRE
1.1.7.1	Panel de gestión de pedidos (RF-06) e informes básicos de ventas (RF-08), verificados con datos reales de las tiendas

HITOS RELACIONADOS

HITO	FECHA	OBSERVACIONES
H-11 · Cierre comercial 4: Aceptación final de requisitos (RF-06 y RF-08)	29/01/2027	Cierre en que TuSuper acepta RF-06 con datos reales

PREDECESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-33, ACT-42	Ninguno

SUCESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
—	Ninguna

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-07: RF-06 y RF-08 se aceptan en el último cierre antes de la explotación.
CA-02: datos reales, sin datos de muestra.
RT-02: sobre una carga posterior a la primera.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de calidad. Entorno de verificación con una carga de datos reales posterior a la primera, que hace el Jefe de Sistemas de TI de TuSuper (RT-02).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-37	Verificar los informes básicos de ventas con datos reales de las tiendas	Ejecutar las pruebas de verificación de los informes básicos de ventas para la dirección utilizando datos reales de las tiendas.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.7.1	Panel de gestión de pedidos (RF-06) e informes básicos de ventas (RF-08), verificados con datos reales de las tiendas

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-11 · Cierre comercial 4: Aceptación final de requisitos (RF-06 y RF-08)	29/01/2027	Cierre en que TuSuper acepta RF-08 con datos reales

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-34, ACT-42	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
—	Ninguna

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-07: RF-06 y RF-08 se aceptan en el último cierre antes de la explotación. CA-01 y CA-02: datos reales y cuadre con el ERP por periodo comercial. RT-02: sobre una carga posterior a la primera.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de calidad. Entorno de verificación con una carga de datos reales posterior a la primera, que hace el Jefe de Sistemas de TI de TuSuper (RT-02).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-38	Finalizar el seguimiento técnico del piloto en 3 tiendas y apoyar las pruebas de aceptación de TuSuper	Completar la monitorización y soporte técnico del piloto en las 3 tiendas, asistir a TuSuper durante la ejecución de las pruebas de aceptación y verificar el cierre de incidencias.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.1.7.2	Seguimiento técnico del piloto en 3 tiendas y apoyo a las pruebas de aceptación de TuSuper (EP-05 completo), finalizados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-10 · Piloto en tres tiendas	22/01/2027	Piloto superado (CA-03)
H-12 · Entrada en explotación en toda la cadena	05/02/2027	Coincide con el fin del sprint 6

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-35, ACT-45	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-47	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-06: primer cierre de 2027 como tarde el 29/01/2027. CA-03: el piloto no se supera si hay una incidencia que impida hacer pedidos.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de calidad y técnico de sistemas. Las 3 tiendas del piloto.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-39	Especificar la interfaz de integración con el ERP	Definir y documentar la especificación técnica de la interfaz de comunicación e intercambio de datos con el ERP heredado de TuSuper.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.2.1	Especificación de la interfaz con el ERP y capa de adaptación con respuestas de prueba (EP-04 parcial), construidas(Sprint 3)

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-06 · Cierre comercial 2: Aceptación de Operativa Tienda y Notificaciones (RF-05 y RF-07) y designación de tiendas piloto	18/12/2026	Coincide con el fin del sprint 3

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-04	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-40	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-03: el ERP no se modifica y el acceso sigue las normas de Sistemas de TI. TuSuper da acceso a los datos del ERP en diez días hábiles (cláusula 10).

RECURSOS NECESARIOS
Desarrollador y técnico de sistemas, con el Jefe de Sistemas de TI de TuSuper.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-40	Construir la capa de adaptación con el ERP con respuestas de prueba	Desarrollar la capa de adaptación de la plataforma hacia el conector del ERP simulando respuestas mediante datos de prueba en el Sprint 3.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.2.1	Especificación de la interfaz con el ERP y capa de adaptación con respuestas de prueba (EP-04 parcial), construidas(Sprint 3)

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-06 · Cierre comercial 2: Aceptación de Operativa Tienda y Notificaciones (RF-05 y RF-07) y designación de tiendas piloto	18/12/2026	Coincide con el fin del sprint 3

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-39, ACT-13	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-41	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-08: se avanza con respuestas de prueba hasta que llegue el conector. S-03: el ERP no se modifica.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador. Entorno de integración continua de Taracea (EP-03).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-41	Construir la sincronización en tiempo real, el volcado de pedidos y devoluciones al ERP y la carga inicial de datos de las 32 tiendas	Desarrollar e integrar la sincronización en tiempo real de catálogo, precios y existencias, el volcado automático de pedidos y devoluciones hacia el ERP y ejecutar la carga inicial de datos de las 32 tiendas en el Sprint 4.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.2.2	Sincronización en tiempo real del catálogo, precios y existencias, volcado de pedidos y devoluciones al ERP y carga inicial de datos de las 32 tiendas (EP-04 completo), construidos y verificados (Sprint 4)

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-05 · Entrega y puesta en marcha del conector con el ERP	18/12/2026	Necesita el conector en funcionamiento (S-08)
H-08 · Cierre comercial 3: Fin del recuento de Navidad e inicio del piloto	08/01/2027	Coincide con el fin del sprint 4

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-40	Ninguno
ACT-62	Comienzo-comienzo, retraso de 6 semanas (S-08)

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-31, ACT-33, ACT-34, ACT-42, ACT-45	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-08: el conector funciona como tarde seis semanas después de pedirlo. RT-03: solo el conector homologado. S-03: el ERP no se modifica.

RECURSOS NECESARIOS
Desarrollador y técnico de sistemas (cargas de datos). Conector homologado con el ERP (RT-03).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-42	Verificar la integración completa con el ERP y la carga de datos de las 32 tiendas	Comprobar el correcto funcionamiento sin intervención manual de la sincronización de catálogo, precios y existencias, el volcado de pedidos/devoluciones y la integridad de los datos cargados de las 32 tiendas.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.2.2	Sincronización en tiempo real del catálogo, precios y existencias, volcado de pedidos y devoluciones al ERP y carga inicial de datos de las 32 tiendas (EP-04 completo), construidos y verificados (Sprint 4)

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-08 · Cierre comercial 3: Fin del recuento de Navidad e inicio del piloto	08/01/2027	Coincide con el fin del sprint 4

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-41	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-36, ACT-37	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
RT-01 y RT-02: se prueba en el entorno de verificación de TuSuper, con cargas pedidas por escrito. CA-02: datos reales cargados desde el ERP.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de calidad. Entorno de verificación de TuSuper con la última carga de datos (RT-01).

ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
ACT-43	Definir el procedimiento de despliegue y la configuración del entorno de preproducción	Especificar la arquitectura de despliegue y documentar el procedimiento técnico de instalación y paso entre entornos.

PAQUETE DE TRABAJO

ID	NOMBRE
1.3.1	Entorno de preproducción montado y configurado y procedimiento de despliegue (EP-06 parcial), operativos. (Sprint 4)

HITOS RELACIONADOS

HITO	FECHA	OBSERVACIONES
H-08 · Cierre comercial 3: Fin del recuento de Navidad e inicio del piloto	08/01/2027	Coincide con el fin del sprint 4

PREDECESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-04	Ninguno

SUCESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-44	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-11: la ejecución tiene 6 sprints. RNF-02: disponibilidad del 99,5 %.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de sistemas.

ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
ACT-44	Montar y configurar el entorno de preproducción y validar el procedimiento de despliegue	Aprovisionar y configurar la infraestructura de preproducción y dejar operativo el procedimiento automatizado de despliegue en el Sprint 4.

PAQUETE DE TRABAJO

ID	NOMBRE
1.3.1	Entorno de preproducción montado y configurado y procedimiento de despliegue (EP-06 parcial), operativos. (Sprint 4)

HITOS RELACIONADOS

HITO	FECHA	OBSERVACIONES
H-07 · Superación de la auditoría de comercio y credenciales de producción	08/01/2027	La auditoría se hace sobre preproducción (C-03)
H-08 · Cierre comercial 3: Fin del recuento de Navidad e inicio del piloto	08/01/2027	Coincide con el fin del sprint 4

PREDECESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-43	Ninguno

SUCESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-35, ACT-45, ACT-51	Ninguno
ACT-47	Retraso de 15 días hábiles por la auditoría de la pasarela (C-03)

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
C-03: la auditoría de comercio se hace en preproducción y tarda quince días hábiles. RNF-02: disponibilidad del 99,5 %.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de sistemas. Entorno de preproducción de Taracea.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-45	Configurar el entorno de producción y ejecutar el paso a producción de las 3 tiendas del piloto	Aprovisionar y configurar el entorno de producción definitivo y realizar el despliegue y puesta en marcha para las 3 tiendas participantes en el piloto en el Sprint 5.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.3.2	Configuración del entorno de producción y paso a producción de las 3 tiendas del piloto (EP-06 parcial), realizados y verificados (Sprint 5)

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-06 · Cierre comercial 2: Aceptación de Operativa Tienda y Notificaciones (RF-05 y RF-07) y designación de tiendas piloto	18/12/2026	TuSuper designa las tiendas del piloto
H-10 · Piloto en tres tiendas	22/01/2027	Coincide con el fin del sprint 5

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-44, ACT-41, ACT-52	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-38, ACT-46	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-06: primer cierre de 2027 como tarde el 29/01/2027. S-09: las tiendas del piloto se forman antes del piloto. TuSuper elige las tiendas del piloto en un cierre (cláusula 10). CA-03: el conector tiene que estar funcionando.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de sistemas. Infraestructura de producción.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-46	Verificar el entorno de producción y el paso a producción de las 3 tiendas del piloto	Comprobar la disponibilidad, rendimiento y correcta operación del entorno de producción tras la incorporación de las 3 tiendas del piloto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.3.2	Configuración del entorno de producción y paso a producción de las 3 tiendas del piloto (EP-06 parcial), realizados y verificados (Sprint 5)

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-10 · Piloto en tres tiendas	22/01/2027	Coincide con el fin del sprint 5

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-45	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-47	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
CA-03: piloto con el conector funcionando. RNF-02: disponibilidad del 99,5 %.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de calidad y técnico de sistemas.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-47	Desplegar la plataforma en la infraestructura de producción para las 32 tiendas	Ejecutar el despliegue final de la plataforma en la infraestructura de producción habilitando la operación para la totalidad de las 32 tiendas de la cadena en el Sprint 6.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.3.3	Despliegue en la infraestructura de producción y apertura a los compradores de las 32 tiendas (EP-06 completo), en explotación (Sprint 6)

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-10 · Piloto en tres tiendas	22/01/2027	Antes hay que superar el piloto (CA-03)
H-12 · Entrada en explotación en toda la cadena	05/02/2027	Coincide con el fin del sprint 6

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-38, ACT-46	Ninguno
ACT-44	Retraso de 15 días hábiles por la auditoría de la pasarela (C-03)

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-48	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-01: antes del 15/03/2027. C-02: TuSuper contrata el refuerzo una semana antes de la explotación. CA-03: antes hay que superar el piloto.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de sistemas. Infraestructura de producción.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-48	Verificar la puesta en explotación y apertura a los compradores de las 32 tiendas	Comprobar el funcionamiento en explotación de la plataforma abierta al público general en las 32 tiendas de TuSuper.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.3.3	Despliegue en la infraestructura de producción y apertura a los compradores de las 32 tiendas (EP-06 completo), en explotación (Sprint 6)

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-12 · Entrada en explotación en toda la cadena	05/02/2027	Coincide con el fin del sprint 6

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-47	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-60, ACT-61	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-01: antes del 15/03/2027.
RNF-02: disponibilidad del 99,5 %.

RECURSOS NECESARIOS

Técnico de calidad y técnico de sistemas.

ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
ACT-49	Estructurar y especificar los contenidos de la documentación base de la plataforma para el departamento de formación	Definir el índice, alcance y estructura de la documentación base de uso y operación de la plataforma requerida por el departamento de formación.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.4.1	Documentación base de la plataforma para el departamento de formación (EP-07 parcial), entregada (Sprint 4)

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-03 · Emisión del pedido del conector ERP y encargo de formación	09/11/2026	Empieza con el encargo al departamento de formación (NOR-26)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-63	Comienzo-comienzo, sin retraso (NOR-26)

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-50	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-09: las tiendas del piloto se forman antes del piloto.
NOR-26: el manual, la guía y la formación los hace el departamento de formación.

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08, que responde de EP-07 (NOR-04).

ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
ACT-50	Elaborar y entregar la documentación base de la plataforma al departamento de formación	Redactar, revisar y entregar la documentación funcional y operativa base de la plataforma al departamento de formación en el Sprint 4.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.4.1	Documentación base de la plataforma para el departamento de formación (EP-07 parcial), entregada (Sprint 4)

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-09 · Entrega de documentación de uso y formación de tiendas piloto	08/01/2027	El departamento necesita esta documentación para el manual y la guía

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-49	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-51	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-09: las tiendas del piloto se forman antes del piloto. NOR-26: el manual, la guía y la formación los hace el departamento de formación.

RECURSOS NECESARIOS
Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08, que responde de EP-07 (NOR-04).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-51	Habilitar el acceso al piloto de la plataforma en preproducción para el departamento de formación	Configurar perfiles, permisos y datos de demostración en el entorno de preproducción para que el departamento de formación prepare y ejecute las sesiones formativas en el Sprint 5.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.4.2	Acceso al piloto de la plataforma en preproducción para el departamento de formación y soporte a la formación de las 3 tiendas piloto (EP-07 completo), habilitados (Sprint 5)

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-09 · Entrega de documentación de uso y formación de tiendas piloto	08/01/2027	Formación de las 3 tiendas antes del piloto (S-09)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-44, ACT-50	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-52	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-09: las tiendas del piloto se forman antes del piloto. NOR-26: el proyecto da al departamento de formación acceso a un piloto de la plataforma.

RECURSOS NECESARIOS
Técnico de sistemas. Entorno de preproducción de Taracea.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-52	Prestar soporte técnico a la formación de las 3 tiendas piloto y verificar su disponibilidad	Asistir técnicamente al departamento de formación durante la capacitación del personal de las 3 tiendas piloto y verificar el correcto funcionamiento del entorno formativo.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.4.2	Acceso al piloto de la plataforma en preproducción para el departamento de formación y soporte a la formación de las 3 tiendas piloto (EP-07 completo), habilitados (Sprint 5)

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-09 · Entrega de documentación de uso y formación de tiendas piloto	08/01/2027	Formación de las 3 tiendas antes del piloto (S-09)
H-10 · Piloto en tres tiendas	22/01/2027	Coincide con el fin del sprint 5

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-51	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-45	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-09: las tiendas del piloto se forman antes del piloto.
TuSuper pone al personal de las tiendas a disposición en diez días hábiles (cláusula 10).
La formación de las demás tiendas queda fuera del proyecto.

RECURSOS NECESARIOS

Técnico de sistemas.
Departamento de formación de Taracea y personal de las 3 tiendas del piloto (cláusula 10).

ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
ACT-53	Dirigir y gestionar el proyecto durante la fase de planificación	Coordinar al equipo de expertos de planificación, elaborar el plan de dirección del proyecto y sus líneas base, mantener las reuniones de seguimiento de los miércoles con el patrocinador y gestionar la aprobación del calendario y alcance detallado.

PAQUETE DE TRABAJO

ID	NOMBRE
1.5.1	Dirección del proyecto en la planificación

HITOS RELACIONADOS

HITO	FECHA	OBSERVACIONES
H-01 · Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto	28/10/2026	El patrocinador aprueba el plan (acta)
H-02 · Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	06/11/2026	Con ella termina la planificación (NOR-04)

PREDECESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
—	Empieza con el proyecto

SUCESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-54	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-05 a S-08 y S-12: a la espera de respuesta del patrocinador.
Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10).

RECURSOS NECESARIOS

Jefe de proyecto (director del proyecto).
Equipo de expertos de la planificación.

ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
ACT-54	Dirigir, coordinar y controlar el proyecto en el Sprint 1	Realizar el seguimiento del progreso de las actividades, control de alcance, cronograma, costes y riesgos, y elaboración de informes de seguimiento correspondientes al Sprint 1.

PAQUETE DE TRABAJO

ID	NOMBRE
1.5.2	Dirección del proyecto en el Sprint 1

HITOS RELACIONADOS

HITO	FECHA	OBSERVACIONES
H-03 · Emisión del pedido del conector ERP y encargo de formación	09/11/2026	Pedido del conector y encargo de formación en este sprint

PREDECESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-53	Ninguno

SUCESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-55	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-10: los equipos empiezan con el personal que pedimos.
Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10).
Un informe de seguimiento por sprint (NOR-05).

RECURSOS NECESARIOS

Jefe de proyecto (director del proyecto).

ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
ACT-55	Dirigir, coordinar y controlar el proyecto en el Sprint 2	Realizar el seguimiento del progreso de las actividades, control de alcance, cronograma, costes y riesgos, y elaboración de informes de seguimiento correspondientes al Sprint 2.

PAQUETE DE TRABAJO

ID	NOMBRE
1.5.3	Dirección del proyecto en el Sprint 2

HITOS RELACIONADOS

HITO	FECHA	OBSERVACIONES
H-04 · Cierre comercial 1: Aceptación de Desarrollo Base (RF-01 a RF-04)	04/12/2026	Coincide con el fin del sprint 2

PREDECESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-54	Ninguno

SUCESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-56	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-11: la ejecución tiene 6 sprints y cada parte de desempeño cubre dos.
Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10).
Un informe de seguimiento por sprint (NOR-05).

RECURSOS NECESARIOS

Jefe de proyecto (director del proyecto).

ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
ACT-56	Dirigir, coordinar y controlar el proyecto en el Sprint 3	Realizar el seguimiento del progreso de las actividades, control de alcance, cronograma, costes y riesgos, y elaboración de informes de seguimiento correspondientes al Sprint 3.

PAQUETE DE TRABAJO

ID	NOMBRE
1.5.4	Dirección del proyecto en el Sprint 3

HITOS RELACIONADOS

HITO	FECHA	OBSERVACIONES
H-06 · Cierre comercial 2: Aceptación de Operativa Tienda y Notificaciones (RF-05 y RF-07) y designación de tiendas piloto	18/12/2026	Coincide con el fin del sprint 3

PREDECESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-55	Ninguno

SUCESORAS

ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
ACT-57	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-11: la ejecución tiene 6 sprints.
Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10).
Un informe de seguimiento por sprint (NOR-05).

RECURSOS NECESARIOS
Jefe de proyecto (director del proyecto).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-57	Dirigir, coordinar y controlar el proyecto en el Sprint 4	Realizar el seguimiento del progreso de las actividades, control de alcance, cronograma, costes y riesgos, y elaboración de informes de seguimiento correspondientes al Sprint 4.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.5.5	Dirección del proyecto en el Sprint 4

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-08 · Cierre comercial 3: Fin del recuento de Navidad e inicio del piloto	08/01/2027	Coincide con el fin del sprint 4

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-56	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-58	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-11: la ejecución tiene 6 sprints y cada parte de desempeño cubre dos. Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10). Un informe de seguimiento por sprint (NOR-05).

RECURSOS NECESARIOS
Jefe de proyecto (director del proyecto).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-58	Dirigir, coordinar y controlar el proyecto en el Sprint 5	Realizar el seguimiento del progreso de las actividades, control de alcance, cronograma, costes y riesgos, y elaboración de informes de seguimiento correspondientes al Sprint 5.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.5.6	Dirección del proyecto en el Sprint 5

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-10 · Piloto en tres tiendas	22/01/2027	Coincide con el fin del sprint 5

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-57	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-59	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-11: la ejecución tiene 6 sprints. Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10). Un informe de seguimiento por sprint (NOR-05).

RECURSOS NECESARIOS
Jefe de proyecto (director del proyecto).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-59	Dirigir, coordinar y controlar el proyecto en el Sprint 6	Realizar el seguimiento del progreso de las actividades, control de alcance, cronograma, costes y riesgos, y elaboración de informes de seguimiento correspondientes al Sprint 6.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.5.7	Dirección del proyecto en el Sprint 6

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-11 · Cierre comercial 4: Aceptación final de requisitos (RF-06 y RF-08)	29/01/2027	Último cierre antes de la explotación
H-12 · Entrada en explotación en toda la cadena	05/02/2027	Coincide con el fin del sprint 6

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-58	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-60	Ninguno

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
S-11: la ejecución tiene 6 sprints y cada parte de desempeño cubre dos. Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10). Un informe de seguimiento por sprint (NOR-05).

RECURSOS NECESARIOS
Jefe de proyecto (director del proyecto).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-60	Ejecutar la dirección del cierre del proyecto	Recopilar las actas de aceptación formal de los entregables con TuSuper, comprobar el cumplimiento de los criterios de éxito con el patrocinador, registrar las lecciones aprendidas y formalizar el cierre administrativo y contractual del proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.5.8	Dirección del cierre del proyecto

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-13 · Traspaso al servicio de mantenimiento y cierre del proyecto	05/02/2027	El patrocinador verifica los criterios de éxito y firma el cierre (NOR-19)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-59, ACT-48	Ninguno
ACT-61	Fin-fin, sin retraso (NOR-19)

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
—	Ninguna

SUPUESTOS/RESTRICCIONES
NOR-19: el cierre va después de la última certificación y el patrocinador comprueba los criterios de éxito del acta. Dedicación del 25 % como jefe de proyecto (acta), sin horas extra (NOR-10).

RECURSOS NECESARIOS
Jefe de proyecto (director del proyecto).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-61	Realizar el traspaso de la plataforma al servicio de mantenimiento de Taracea	Entregar la documentación técnica y operativa, transferir el conocimiento y formalizar el traspaso de la plataforma en explotación al equipo del servicio de mantenimiento de Taracea.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.5.9	Traspaso de la plataforma al servicio de mantenimiento de Taracea

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-13 · Traspaso al servicio de mantenimiento y cierre del proyecto	05/02/2027	El traspaso va antes de aprobar el cierre (NOR-19)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-48	Ninguno

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-60	Fin-fin, sin retraso (NOR-19)

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

NOR-19: el traspaso se hace antes de aprobar el cierre.
La garantía queda fuera del proyecto (exclusiones).

RECURSOS NECESARIOS

Jefe de proyecto (director del proyecto).
Servicio de mantenimiento de Taracea.

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-62	Gestionar el pedido, seguimiento y aceptación del conector homologado con el ERP	Preparar la contratación con el proveedor homologado por el fabricante del ERP, emitir el pedido, realizar el seguimiento de su entrega e inspeccionar y aceptar el conector recibido.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.6.1	Conector homologado con el ERP, pedido, seguido y aceptado

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-03 · Emisión del pedido del conector ERP y encargo de formación	09/11/2026	No antes de la aceptación del alcance (NOR-07)
H-05 · Entrega y puesta en marcha del conector con el ERP	18/12/2026	Seis semanas después del pedido (S-08)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
—	Empieza tras H-02 (NOR-07)

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-41	Comienzo-comienzo, retraso de 6 semanas (S-08)

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-08: el conector funciona como tarde seis semanas después de pedirlo.
NOR-07: no se pide antes de que el patrocinador apruebe el plan y TuSuper acepte el alcance.
RT-03: proveedor homologado por el fabricante del ERP.
S-04: su coste entra en la línea base de costes.

RECURSOS NECESARIOS

Jefe de proyecto (director del proyecto).
Proveedor homologado por el fabricante del ERP (RT-03).

ACTIVIDAD		
ID	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**
ACT-63	Gestionar y aceptar el manual de uso, la guía para repartidores y la formación del personal de las 3 tiendas piloto con el departamento de formación (NOR-26)	Formalizar el encargo interno con el departamento de formación según la norma NOR-26, realizar el seguimiento de la elaboración del manual de uso y la guía de repartidores, supervisar la impartición de la formación en las 3 tiendas piloto y validar su aceptación.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	**NOMBRE**
1.6.2	Manual de uso, guía para repartidores y formación del personal de las 3 tiendas piloto con el departamento de formación (NOR-26), gestionados y aceptados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
H-03 · Emisión del pedido del conector ERP y encargo de formación	09/11/2026	No antes de la aceptación del alcance (NOR-26)
H-09 · Entrega de documentación de uso y formación de tiendas piloto	08/01/2027	Formación de las 3 tiendas antes del piloto (S-09)

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
—	Empieza tras H-02 (NOR-26)

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	**ADELANTO O RETRASO**
ACT-49	Comienzo-comienzo, sin retraso (NOR-26)

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

S-09: las tiendas del piloto se forman antes del piloto.
NOR-26: se encarga como un pedido, después de que el patrocinador apruebe el plan y TuSuper acepte el alcance.

RECURSOS NECESARIOS

Jefe de proyecto (director del proyecto).
Departamento de formación de Taracea, con su oferta por la Oficina de Proyectos (NOR-26).