Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	107	**Documento y versión**	Lista de actividades · v1.0
Fecha de elaboración	21/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Iván Benítez Roldán y Esteban Panes Mendoza		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*21/10/2026*	*IBR, EPM*	*Primera versión del documento. Se han listado las actividades, incluyendo información relevante sobre cada una de ellas, que envuelven el proyecto.*

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El director del proyecto, que da por terminada cada versión antes de entregarla. Ya viene escrito. El plan de dirección y sus líneas base los aprueba el patrocinador.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se añaden las actividades de las pruebas de aceptación”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Lista_de_actividades_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-01	Especificar y acordar la especificación funcional común y el marco de criterios de aceptación	Definir, documentar y acordar la especificación funcional común de la plataforma y el marco general de criterios de aceptación a partir del informe de requisitos inicial entregado con el acta de constitución.	1.1.1.1	EP-01	E

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-02	Elaborar y consolidar el documento de especificación funcional común y marco de criterios de aceptación	Redactar e integrar el documento completo de especificación funcional común y criterios de aceptación de la plataforma.	1.1.1.1	EP-01	C
ACT-03	Verificar y validar el acuerdo de la especificación funcional común y criterios de aceptación	Revisar y verificar con los interesados que la especificación funcional común y el marco de criterios de aceptación quedan acordados y completos.	1.1.1.1	EP-01	V
ACT-04	Diseñar la arquitectura técnica de la plataforma y las interfaces OpenAPI	Definir la arquitectura técnica general de la plataforma web y móvil y especificar los contratos de las interfaces mediante OpenAPI.	1.1.1.2	EP-03	E
ACT-05	Especificar y diseñar la autenticación de clientes con área personal	Detallar los requisitos funcionales y el diseño técnico y funcional del módulo de autenticación de clientes y gestión del área personal.	1.1.1.3	RF-01	E
ACT-06	Especificar y diseñar el catálogo de productos con búsqueda	Detallar los requisitos funcionales y el diseño del catálogo de productos, su estructura de categorías, buscador y consulta de disponibilidad.	1.1.1.3	RF-02	E
ACT-07	Especificar y diseñar el carrito de la compra persistente entre sesiones	Detallar los requisitos funcionales y el diseño del carrito de la compra con persistencia entre sesiones web y móvil.	1.1.1.3	RF-03	E
ACT-08	Especificar y diseñar el pago mediante pasarela externa	Detallar los requisitos funcionales y el diseño de la integración y flujo de cobro mediante pasarela de pago externa.	1.1.1.3	RF-04	E
ACT-09	Especificar y diseñar la logística de entrega	Detallar los requisitos funcionales y el diseño de la gestión de franjas horarias de reparto, validación por código postal y asignación de repartidor.	1.1.1.4	RF-05	E
ACT-10	Especificar y diseñar el panel de gestión de pedidos para cada tienda	Detallar los requisitos funcionales y el diseño del panel operativo de preparación y gestión de pedidos para el personal de las tiendas.	1.1.1.4	RF-06	E
ACT-11	Especificar y diseñar las notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil	Detallar los requisitos funcionales y el diseño del sistema de envío de notificaciones por correo electrónico y avisos push móviles sobre el estado de los pedidos.	1.1.1.4	RF-07	E
ACT-12	Especificar y diseñar los informes básicos de ventas para la dirección	Detallar los requisitos funcionales y el diseño de las consultas e informes básicos de ventas destinados a la dirección de TuSuper.	1.1.1.4	RF-08	E

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-13	Configurar y poner en marcha el repositorio, entorno de desarrollo, base de datos, servidor de identidad y canalización de integración continua	Instalar, configurar e integrar el repositorio de código, el entorno de desarrollo, el gestor de base de datos, el servidor de identidad y la canalización de integración continua (CI/CD).	1.1.2.1	EP-03	C
ACT-14	Verificar la operatividad de los entornos de desarrollo y de la canalización de integración continua	Comprobar mediante pruebas técnicas que el repositorio, entorno de desarrollo, base de datos, servidor de identidad y tubería de integración continua funcionan correctamente.	1.1.2.1	EP-03	V
ACT-15	Especificar el diseño de interacción y el sistema de diseño web y móvil	Definir las guías de estilo, patrones de interacción y especificaciones del sistema de diseño para las aplicaciones web y móvil.	1.1.2.2	EP-02	E
ACT-16	Construir e integrar el sistema de diseño y la interfaz común web y móvil	Desarrollar e integrar los componentes visuales base, plantillas y estructura de navegación común para la interfaz web y la aplicación móvil.	1.1.2.2	EP-02	C
ACT-17	Verificar el diseño de interacción, el sistema de diseño y la interfaz común web y móvil	Revisar y comprobar la coherencia visual, usabilidad y funcionamiento de los componentes de interfaz común en web y móvil.	1.1.2.2	EP-02	V
ACT-18	Construir e integrar la autenticación de clientes con área personal	Desarrollar e integrar las funciones de registro, inicio de sesión, recuperación de credenciales y área personal del comprador.	1.1.2.3	RF-01	C
ACT-19	Construir e integrar el catálogo de productos con búsqueda sobre copia local	Desarrollar e integrar la visualización del catálogo de productos y el motor de búsqueda operando inicialmente sobre una copia local de datos.	1.1.2.3	RF-02	C
ACT-20	Construir e integrar el carrito de la compra persistente entre sesiones	Desarrollar e integrar la lógica y persistencia del carrito de la compra para mantener los productos seleccionados entre distintas sesiones y dispositivos.	1.1.3.1	RF-03	C
ACT-21	Construir e integrar el pago mediante pasarela externa	Desarrollar e integrar la comunicación con la pasarela de pago externa para la autorización y confirmación segura del cobro de los pedidos.	1.1.3.1	RF-04	C
ACT-22	Verificar la autenticación de clientes con área personal	Ejecutar las pruebas funcionales y de integración sobre el módulo de autenticación y área personal del cliente.	1.1.3.2	RF-01	V

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-23	Verificar el carrito de la compra persistente entre sesiones	Ejecutar las pruebas funcionales y de persistencia sobre el carrito de la compra entre sesiones.	1.1.3.2	RF-03	V
ACT-24	Verificar el pago mediante pasarela externa	Ejecutar las pruebas funcionales y de integración del proceso de cobro a través de la pasarela de pago externa.	1.1.3.2	RF-04	V
ACT-25	Construir e integrar la logística de entrega	Desarrollar e integrar la selección de franjas horarias de entrega, la validación de cobertura por código postal y la asignación de repartidor para entregas en 24 horas.	1.1.3.3	RF-05	C
ACT-26	Construir e integrar el panel de gestión de pedidos para tienda con datos de prueba	Desarrollar e integrar la versión inicial del panel de gestión de pedidos de tienda operando con conjuntos de datos de prueba.	1.1.4.1	RF-06	C
ACT-27	Construir e integrar las notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil	Desarrollar e integrar el servicio de envío de notificaciones por correo electrónico y avisos móviles al comprador en los distintos hitos del pedido.	1.1.4.1	RF-07	C
ACT-28	Verificar la logística de entrega	Ejecutar las pruebas funcionales y de integración sobre la validación de código postal, gestión de franjas horarias y asignación de repartidor.	1.1.4.2	RF-05	V
ACT-29	Verificar las notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil	Ejecutar las pruebas funcionales y de envío de notificaciones por correo electrónico y avisos móviles al cliente.	1.1.4.2	RF-07	V
ACT-30	Preparar el plan de pruebas del sistema y las pruebas de carga y seguridad	Elaborar el plan detallado de pruebas de sistema y diseñar los escenarios, scripts y criterios de evaluación para las pruebas de carga y seguridad.	1.1.4.3	EP-05	E
ACT-31	Construir e integrar la disponibilidad por tienda con datos del ERP en el catálogo	Desarrollar e integrar la consulta de disponibilidad de existencias por tienda conectada con los datos del ERP (RF-02.6), completando el catálogo de productos.	1.1.5.1	RF-02	C
ACT-32	Verificar el catálogo de productos con búsqueda y disponibilidad por tienda	Ejecutar las pruebas de verificación completas del catálogo de productos, búsqueda y disponibilidad por tienda integrada con el ERP.	1.1.5.1	RF-02	V

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-33	Construir e integrar el panel de gestión de pedidos para cada tienda con datos del ERP	Completar el desarrollo e integración del panel de gestión de pedidos de cada tienda conectado con los datos reales procedentes del ERP.	1.1.5.2	RF-06	C
ACT-34	Construir e integrar los informes básicos de ventas para la dirección	Desarrollar e integrar el módulo de generación de informes básicos de ventas para la dirección de TuSuper.	1.1.5.2	RF-08	C
ACT-35	Ejecutar las pruebas de sistema, carga y seguridad en preproducción y realizar el seguimiento técnico inicial del piloto en 3 tiendas	Ejecutar en el entorno de preproducción las pruebas completas de sistema, carga y seguridad y llevar a cabo el seguimiento técnico inicial del piloto en las 3 tiendas seleccionadas.	1.1.6	EP-05	C
ACT-36	Verificar el panel de gestión de pedidos con datos reales de las tiendas	Ejecutar las pruebas de verificación del panel de gestión de pedidos utilizando datos reales de operación de las tiendas.	1.1.7.1	RF-06	V
ACT-37	Verificar los informes básicos de ventas con datos reales de las tiendas	Ejecutar las pruebas de verificación de los informes básicos de ventas para la dirección utilizando datos reales de las tiendas.	1.1.7.1	RF-08	V
ACT-38	Finalizar el seguimiento técnico del piloto en 3 tiendas y apoyar las pruebas de aceptación de TuSuper	Completar la monitorización y soporte técnico del piloto en las 3 tiendas, asistir a TuSuper durante la ejecución de las pruebas de aceptación y verificar el cierre de incidencias.	1.1.7.2	EP-05	V
ACT-39	Especificar la interfaz de integración con el ERP	Definir y documentar la especificación técnica de la interfaz de comunicación e intercambio de datos con el ERP heredado de TuSuper.	1.2.1	EP-04	E
ACT-40	Construir la capa de adaptación con el ERP con respuestas de prueba	Desarrollar la capa de adaptación de la plataforma hacia el conector del ERP simulando respuestas mediante datos de prueba en el Sprint 3.	1.2.1	EP-04	C
ACT-41	Construir la sincronización en tiempo real, el volcado de pedidos y devoluciones al ERP y la carga inicial de datos de las 32 tiendas	Desarrollar e integrar la sincronización en tiempo real de catálogo, precios y existencias, el volcado automático de pedidos y devoluciones hacia el ERP y ejecutar la carga inicial de datos de las 32 tiendas en el Sprint 4.	1.2.2	EP-04	C

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-42	Verificar la integración completa con el ERP y la carga de datos de las 32 tiendas	Comprobar el correcto funcionamiento sin intervención manual de la sincronización de catálogo, precios y existencias, el volcado de pedidos/devoluciones y la integridad de los datos cargados de las 32 tiendas.	1.2.2	EP-04	V
ACT-43	Definir el procedimiento de despliegue y la configuración del entorno de preproducción	Especificar la arquitectura de despliegue y documentar el procedimiento técnico de instalación y paso entre entornos.	1.3.1	EP-06	E
ACT-44	Montar y configurar el entorno de preproducción y validar el procedimiento de despliegue	Aprovisionar y configurar la infraestructura de preproducción y dejar operativo el procedimiento automatizado de despliegue en el Sprint 4.	1.3.1	EP-06	C
ACT-45	Configurar el entorno de producción y ejecutar el paso a producción de las 3 tiendas del piloto	Aprovisionar y configurar el entorno de producción definitivo y realizar el despliegue y puesta en marcha para las 3 tiendas participantes en el piloto en el Sprint 5.	1.3.2	EP-06	C
ACT-46	Verificar el entorno de producción y el paso a producción de las 3 tiendas del piloto	Comprobar la disponibilidad, rendimiento y correcta operación del entorno de producción tras la incorporación de las 3 tiendas del piloto.	1.3.2	EP-06	V
ACT-47	Desplegar la plataforma en la infraestructura de producción para las 32 tiendas	Ejecutar el despliegue final de la plataforma en la infraestructura de producción habilitando la operación para la totalidad de las 32 tiendas de la cadena en el Sprint 6.	1.3.3	EP-06	C
ACT-48	Verificar la puesta en explotación y apertura a los compradores de las 32 tiendas	Comprobar el funcionamiento en explotación de la plataforma abierta al público general en las 32 tiendas de TuSuper.	1.3.3	EP-06	V
ACT-49	Estructurar y especificar los contenidos de la documentación base de la plataforma para el departamento de formación	Definir el índice, alcance y estructura de la documentación base de uso y operación de la plataforma requerida por el departamento de formación.	1.4.1	EP-07	E

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-50	Elaborar y entregar la documentación base de la plataforma al departamento de formación	Redactar, revisar y entregar la documentación funcional y operativa base de la plataforma al departamento de formación en el Sprint 4.	1.4.1	EP-07	C
ACT-51	Habilitar el acceso al piloto de la plataforma en preproducción para el departamento de formación	Configurar perfiles, permisos y datos de demostración en el entorno de preproducción para que el departamento de formación prepare y ejecute las sesiones formativas en el Sprint 5.	1.4.2	EP-07	C
ACT-52	Prestar soporte técnico a la formación de las 3 tiendas piloto y verificar su disponibilidad	Asistir técnicamente al departamento de formación durante la capacitación del personal de las 3 tiendas piloto y verificar el correcto funcionamiento del entorno formativo.	1.4.2	EP-07	V
ACT-53	Dirigir y gestionar el proyecto durante la fase de planificación	Coordinar al equipo de expertos de planificación, elaborar el plan de dirección del proyecto y sus líneas base, mantener las reuniones de seguimiento de los miércoles con el patrocinador y gestionar la aprobación del calendario y alcance detallado.	1.5.1	-	-
ACT-54	Dirigir, coordinar y controlar el proyecto en el Sprint 1	Realizar el seguimiento del progreso de las actividades, control de alcance, cronograma, costes y riesgos, y elaboración de informes de seguimiento correspondientes al Sprint 1.	1.5.2	-	-
ACT-55	Dirigir, coordinar y controlar el proyecto en el Sprint 2	Realizar el seguimiento del progreso de las actividades, control de alcance, cronograma, costes y riesgos, y elaboración de informes de seguimiento correspondientes al Sprint 2.	1.5.3	-	-
ACT-56	Dirigir, coordinar y controlar el proyecto en el Sprint 3	Realizar el seguimiento del progreso de las actividades, control de alcance, cronograma, costes y riesgos, y elaboración de informes de seguimiento correspondientes al Sprint 3.	1.5.4	-	-
ACT-57	Dirigir, coordinar y controlar el proyecto en el Sprint 4	Realizar el seguimiento del progreso de las actividades, control de alcance, cronograma, costes y riesgos, y elaboración de informes de seguimiento correspondientes al Sprint 4.	1.5.5	-	-
ACT-58	Dirigir, coordinar y controlar el proyecto en el Sprint 5	Realizar el seguimiento del progreso de las actividades, control de alcance, cronograma, costes y riesgos, y elaboración de informes de seguimiento correspondientes al Sprint 5.	1.5.6	-	-
ACT-59	Dirigir, coordinar y controlar el proyecto en el Sprint 6	Realizar el seguimiento del progreso de las actividades, control de alcance, cronograma, costes y riesgos, y elaboración de informes de seguimiento correspondientes al Sprint 6.	1.5.7	-	-

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO	ELEMENTO	ESTADO
ACT-60	Ejecutar la dirección del cierre del proyecto	Recopilar las actas de aceptación formal de los entregables con TuSuper, comprobar el cumplimiento de los criterios de éxito con el patrocinador, registrar las lecciones aprendidas y formalizar el cierre administrativo y contractual del proyecto.	1.5.8	-	-
ACT-61	Realizar el traspaso de la plataforma al servicio de mantenimiento de Taracea	Entregar la documentación técnica y operativa, transferir el conocimiento y formalizar el traspaso de la plataforma en explotación al equipo del servicio de mantenimiento de Taracea.	1.5.9	-	-
ACT-62	Gestionar el pedido, seguimiento y aceptación del conector homologado con el ERP	Preparar la contratación con el proveedor homologado por el fabricante del ERP, emitir el pedido, realizar el seguimiento de su entrega e inspeccionar y aceptar el conector recibido.	1.6.1	-	-
ACT-63	Gestionar y aceptar el manual de uso, la guía para repartidores y la formación del personal de las 3 tiendas piloto con el departamento de formación (NOR-26)	Formalizar el encargo interno con el departamento de formación según la norma NOR-26, realizar el seguimiento de la elaboración del manual de uso y la guía de repartidores, supervisar la impartición de la formación en las 3 tiendas piloto y validar su aceptación.	1.6.2	-	-

Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar. ELEMENTO es el código del catálogo de elementos de producto al que sirve la actividad (RF-0n o EP-0n), y ESTADO, cuál de los tres de NOR-11 hace avanzar: E, C o V. Las actividades de adquisiciones, de transición y de dirección del proyecto no sirven a ningún elemento y llevan una raya en las dos columnas. En MS Project, el elemento va en el campo Texto1 y el estado, en el campo Texto2.