Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Laboratorio y grupo	L2-107	**Documento y versión**	Cuaderno de bitácora · v1.4
Fecha de elaboración	02/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Diego Rey Carmona (director del proyecto), Alejandro Garrido Monge, Esteban Panes Mendoza, Diego Garrido Romero e Iván Benítez Roldán		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*02/10/2026*	*EPM*	*Primera versión del documento. Establecimiento de la metodología de trabajo y reparto de tareas para la Práctica 01*
v1.1	*07/10/2026*	*EPM*	*Comienzo de la práctica 2 y correcciones de la práctica 1. Inicio de la planificación del proyecto con el Plan de Dirección del Proyecto.*
v1.2	*17/10/2026*	*AGR, IBR*	*Comienzo de la práctica 3 y correcciones de la práctica 2. Desarrollo del alcance del proyecto y EDT.*
v1.3	*25/10/2026*	*EPM*	*Comienzo de la práctica 4. Elaboración de la Lista de Actividades, Atributos de las Actividades, Lista de Hitos y el Cronograma del proyecto en MS Project.*
v1.4	*30/10/2026*	*DRC, IBR*	*Comienzo de la práctica 5. Desarrollo del Registro de Riesgos, Plan de Gestión de Riesgos y Matriz de Responsabilidades.*

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Laboratorio y grupo	El grupo, escrito tal como figura en Enseñanza Virtual.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del grupo en Enseñanza Virtual es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión, con la fecha real del curso (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El director del proyecto, que da por terminada cada versión antes de entregarla. Ya viene escrito. El plan de dirección y sus líneas base los aprueba el patrocinador.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se añaden la línea, las decisiones y el acta de la Práctica 02”. Cada versión se sube a la carpeta del grupo en Enseñanza Virtual con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Cuaderno_de_bitacora_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

CÓMO SE LLEVA ESTE CUADERNO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*
Es un solo documento del grupo, que se abre en la Práctica 01 y crece de sesión en sesión hasta el cierre del proyecto. Tiene cinco apartados: registro de sesiones, actas de reunión, Registro de Decisiones, consultas y peticiones a la Oficina de Proyectos y al patrocinador, y el grupo y el reparto de papeles.
Cada anotación se hace el día en que ocurre lo que cuenta, porque una decisión solo acredita cómo razonó el grupo si quedó escrita antes de conocer sus consecuencias. La decisión que se revoca y la estimación que resultó mala no se borran: se quedan donde estaban y la rectificación se anota aparte, con su fecha.

1. REGISTRO DE SESIONES

CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una línea por sesión de trabajo del grupo, en el laboratorio o fuera de él, con la más reciente al final.	
FECHA	Día de la sesión, dd/mm/aaaa.
SESIÓN	"Práctica 01", "Práctica 02"… Si el grupo se reúne fuera del laboratorio, "Reunión".
QUÉ SE HIZO	Lo que avanzó el grupo, en dos o tres líneas, con las decisiones citadas por su identificador del Registro de Decisiones.
QUIÉN	Iniciales de quienes trabajaron.
DOCUMENTOS MODIFICADOS Y VERSIÓN RESULTANTE	Cada documento que cambió en la sesión, con la versión en que queda, por ejemplo "Registro de Supuestos v1.2". Tiene que coincidir con el histórico de ese documento y con el fichero subido a Enseñanza Virtual.
VISTO BUENO DEL PROFESOR	De la Práctica 01 a la 05: qué revisó el profesor, su visto bueno y lo que pidió corregir, si pidió algo. El visto bueno no lleva nota. En las demás sesiones la casilla queda en blanco.

FECHA	SESIÓN	QUÉ SE HIZO	QUIÉN	DOCUMENTOS MODIFICADOS Y VERSIÓN RESULTANTE	VISTO BUENO DEL PROFESOR
02/10/2026	Práctica 01	En esta sesión llevamos a cabo una reunión grupal para acordar la metodología de trabajo, acotar las dudas del equipo y efectuar la distribución de tareas correspondiente a la práctica.	Todo el grupo	Cuaderno de bitacora v1.0, Registro de Interesados v1.0 y Registro de Supuestos v1.0.	
07/10/2026	Práctica 02	Reunión del grupo para repartir las tareas de la Práctica 02 y realizar correcciones en el registro de supuestos de la Práctica 01.	Todo el grupo	Cuaderno de bitacora v1.1, Registro de Supuestos v1.1, Registro de Interesados v1.1, Plan de Dirección del Proyecto v1.0, Matriz de Trazabilidad de Requisitos v1.0, Plan de Gestión de Comunicaciones v1.0 y Registro de requisitos 1.0	
17/10/2026	Práctica 03	Reunión del grupo para repartir las tareas de la Práctica 03 y realizar correcciones en distintos documentos de la Práctica 02 sobre los criterios de aceptación de los distintos requisitos, además de la duración por 'sprint'.	Todo el grupo	Cuaderno de bitacora v1.2, Registro de Supuestos v1.2, Plan de Dirección del Proyecto v1.1, Plan de Gestión de Comunicaciones v1.1, Matriz de Trazabilidad de Requisitos v1.1, F-CO-02 Consulta de criterios de aceptacion, Enunciado del alcance v1.0, EDT v1.0 y Diccionario de la EDT v1.0	
25/10/2026	Práctica 04	Reunión del grupo para comenzar la Práctica 04, elaborando la Lista de Actividades, Atributos de las Actividades, Lista de Hitos y el cronograma del proyecto en MS Project.	Todo el grupo	Cuaderno de bitacora v1.3, Lista de Actividades v1.0, Atributos de las Actividades v1.0, Lista de Hitos v1.0 y Cronograma MS Project v1.0	

FECHA	SESIÓN	QUÉ SE HIZO	QUIÉN	DOCUMENTOS MODIFICADOS Y VERSIÓN RESULTANTE	VISTO BUENO DEL PROFESOR
30/10/2026	Práctica 05	Reunión del grupo para la Práctica 05. Elaboramos el Plan de Gestión de Riesgos, el Registro de Riesgos, la Matriz de Asignación de Responsabilidades y los recursos en MS Project, y actualizamos el Enunciado del Alcance, el Plan de Dirección del Proyecto y la Lista de Hitos. El Plan de Gestión de Riesgos se basa en el Registro de Riesgos (**D-06**).	Todo el grupo	Cuaderno de bitácora v1.4, Plan de Gestión de Riesgos v1.0, Registro de Riesgos v1.0, Matriz de Asignación de Responsabilidades v1.0, Enunciado del Alcance v1.2, Plan de Dirección del Proyecto v1.2, Lista de Hitos v1.1 y recursos en el Cronograma MS Project	

2. ACTAS DE REUNIÓN

CÓMO SE RELLENA CADA ACTA *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Un acta por cada sesión o reunión del registro, de media página como máximo, numerada de corrido. Para abrir la siguiente se copia el último bloque "ACTA Nº" junto con la línea en blanco que lo sigue y se pega detrás, antes del apartado 3; sin esa línea, Word une las dos tablas.	
ACTA Nº	1, 2, 3… en orden, sin saltos.
FECHA Y SESIÓN	Día y sesión, como en el registro de sesiones.
ASISTENTES	Iniciales de quienes estuvieron.
AUSENCIAS	Quién faltó. Si no faltó nadie, "ninguna".
ORDEN DEL DÍA	Los puntos que se iban a tratar, fijados al empezar la reunión.
DECISIONES TOMADAS	Los identificadores de las decisiones de la sesión. Cada una se escribe completa, con sus alternativas y su motivo, en el Registro de Decisiones del apartado 3.
TAREAS ASIGNADAS	Cada tarea con su responsable, por sus iniciales, y la fecha en que tiene que estar hecha.
PUNTO SIGUIENTE	Con qué empieza la próxima reunión y qué tiene que estar terminado para entonces.

ACTA Nº	1		
FECHA Y SESIÓN	30/09/2026		
ASISTENTES	Diego Rey Carmona, Alejandro Garrido Monge, Esteban Panes Mendoza, Diego Garrido Romero e Iván Benítez Roldán		
AUSENCIAS	Ninguna		
ORDEN DEL DÍA	-Establecer metodología a seguir. -Repartir las tareas para la práctica. -Resolver dudas.		
DECISIONES TOMADAS	Con el propósito de asegurar una distribución equitativa de la carga de trabajo y garantizar una revisión minuciosa de las entregas, se ha acordado la siguiente metodología: las tareas se asignarán mediante sorteo en parejas o de forma individual/múltiple según su alcance y complejidad. Tras completar cada actividad, el responsable la cargará en una carpeta compartida de Google Drive para la revisión y aprobación de todos los integrantes. Únicamente tras obtener el visto bueno unánime del equipo, el trabajo final se subirá al repositorio de GitHub.		
TAREAS ASIGNADAS	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha comprometida**
	Cuaderno de Bitácora	EPM	05/10/2026
	Registro de Supuestos	DGR, DRC	05/10/2026
	Registro de Interesados	AGM, IBR	05/10/2026
PUNTO SIGUIENTE	Al inicio de la próxima sesión, se consultará si han surgido dificultades durante el desarrollo de los trabajos y se compartirán las dudas encontradas.		

ACTA Nº	2		
FECHA Y SESIÓN	07/10/2026 - Práctica 02		
ASISTENTES	Diego Rey Carmona, Alejandro Garrido Monge, Esteban Panes Mendoza, Diego Garrido Romero e Iván Benítez Roldán		
AUSENCIAS	Ninguna		
ORDEN DEL DÍA	- Revisar lo que hicimos en la práctica anterior. - Ver lo nuevo de la práctica 2. - Realizar el reparto.		
DECISIONES TOMADAS	Debido a que nos falta información para rellenar algunas partes de ciertos documentos, en esta práctica los dejaremos en blanco hasta la siguiente, donde completaremos los documentos con la información necesaria. Asimismo, se indica que el reparto de tareas se ha realizado de nuevo siguiendo el mismo método que en la práctica anterior.		
TAREAS ASIGNADAS	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha comprometida**
	Plan de Dirección del Proyecto	DGR	12/10/2026
	Plan de Gestión de Comunicaciones	IBR, DRC	12/10/2026
	Registro de Requisitos	AGM	12/10/2026
	Matriz de Trazabilidad de Requisitos	EPM	12/10/2026
PUNTO SIGUIENTE	Al inicio de la próxima sesión, se revisará lo que hemos hecho y se evaluará.		

ACTA Nº	3		
FECHA Y SESIÓN	14/10/2026 - Práctica 03		
ASISTENTES	Diego Rey Carmona, Alejandro Garrido Monge, Esteban Panes Mendoza, Diego Garrido Romero e Iván Benítez Roldán		
AUSENCIAS	Ninguna		
ORDEN DEL DÍA	- Revisar y corregir lo que hicimos en la práctica anterior. - Ver lo nuevo de la práctica 3. - Realizar consultas al patrocinador.		
DECISIONES TOMADAS	Debido a que nos sigue faltando información para rellenar algunas partes de ciertos documentos, en esta práctica los dejaremos en blanco hasta la siguiente, donde completaremos los documentos con la información necesaria. Asimismo se consultará al patrocinador sobre los criterios de aceptación.		
TAREAS ASIGNADAS	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha comprometida**
	Enunciado del Alcance	AGM, IBR	18/10/2026

	EDT	DGR, EPM	18/10/2026
	Diccionario de la EDT	DRC	18/10/2026
PUNTO SIGUIENTE	Para la próxima sesión rellenaremos la información con las respuestas a las consultas y se evaluará el trabajo de la práctica.		

ACTA Nº	4		
FECHA Y SESIÓN	21/10/2026 - Práctica 04		
ASISTENTES	Diego Rey Carmona, Alejandro Garrido Monge, Esteban Panes Mendoza, Diego Garrido Romero e Iván Benítez Roldán		
AUSENCIAS	Ninguna		
ORDEN DEL DÍA	- Revisar y corregir lo que hicimos en la práctica anterior. - Ver lo nuevo de la práctica 4. - Realizar consultas al patrocinador.		
DECISIONES TOMADAS	Se acordó ir añadiendo las actividades e hitos al MS Project, organizando además las actividades en orden del tiempo consumido para realizar cada una .		
TAREAS ASIGNADAS	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha comprometida**
	Lista de Actividades	IBR,EPM	25/10/2026
	Atributos de Actividad	DRC	25/10/2026
	Lista de Hitos	DGR,AGM	25/10/2026
	Cronograma en MS Project	IBR,EPM,DRC,DGR,AGM	26/10/2026
PUNTO SIGUIENTE	Para la próxima sesión se terminará de refinar el MS Project y se asignarán los recursos a las actividades.		

ACTA Nº	5
FECHA Y SESIÓN	28/10/2026 - Práctica 05
ASISTENTES	Diego Rey Carmona, Alejandro Garrido Monge, Esteban Panes Mendoza, Diego Garrido Romero e Iván Benítez Roldán
AUSENCIAS	Ninguna

ORDEN DEL DÍA	- Revisar y corregir lo que hicimos en la práctica anterior. - Ver lo nuevo de la práctica 5. - Repartir las tareas.		
DECISIONES TOMADAS	D-06: el Plan de Gestión de Riesgos se basa en el Registro de Riesgos, con sus categorías y con la prioridad según el nivel de impacto.		
TAREAS ASIGNADAS	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha comprometida**
	Plan de Gestión de Riesgos	IBR, DRC	30/10/2026
	Registro de Riesgos	AGM	30/10/2026
	Matriz de Asignación de Responsabilidades	EPM	30/10/2026
	Recursos en MS Project	IBR,EPM,DRC,DGR,AGM	30/10/2026
PUNTO SIGUIENTE	Para la próxima sesión se cierra el plan de dirección para la entrega del 06/11/2026: adquisiciones, costes, cambio y configuración, y el presupuesto y la curva S en MS Project.		

3. REGISTRO DE DECISIONES

CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una fila por decisión del grupo, anotada el mismo día en que se toma. Es el Registro de Decisiones del proyecto: el registro de sesiones y las actas citan cada decisión por el identificador que recibe aquí.	
ID	D-01, D-02… en el orden en que se toman. Una decisión revocada conserva el suyo y la que la sustituye recibe uno nuevo.
FECHA	El día en que se decide, que es también el día en que se anota.
DECISIÓN	Qué se decide, en una frase que entienda quien no estuvo en la reunión.
ALTERNATIVAS DESCARTADAS	Las otras opciones que se consideraron, aunque sea una sola. Si no había alternativa, se dice y se explica por qué.
MOTIVO	Por qué se elige esta opción frente a las descartadas, con los datos del caso o del plan en que se apoya.
DOCUMENTOS AFECTADOS Y VERSIÓN	Los documentos que cambian por la decisión y la versión en que quedan.
VIGENCIA	"Vigente" o, si se revoca, "Revocada por D-07 el dd/mm/aaaa". La decisión revocada no se borra ni se reescribe. Una estimación que resultó mala se corrige del mismo modo, con una decisión nueva.

ID	FECHA	DECISIÓN	ALTERNATIVAS DESCARTADAS	MOTIVO	DOCUMENTOS AFECTADOS Y VERSIÓN	VIGENCIA
D-01	02/10/2026	Acuerdo sobre la metodología de trabajo: asignación de tareas por sorteo o en función del alcance, subida a carpeta compartida en Google Drive para revisión grupal y aprobación unánime previa a la publicación en GitHub.	Ninguna (metodología acordada por consenso inicial del grupo).	Garantizar una distribución equitativa de la carga de trabajo y asegurar una revisión minuciosa y consensuada de todas las entregas del proyecto.	Cuaderno de bitácora v1.0	Vigente
D-02	07/10/2026	Debido a que falta información para rellenar algunas partes de ciertos documentos, se dejarán en blanco en esta práctica hasta la siguiente, donde se completarán con la información necesaria. Asimismo, el reparto de tareas se realiza de nuevo siguiendo el mismo método que en la práctica anterior.	Ninguna.	Falta de información en esta fase del proyecto y consistencia con la metodología de reparto de tareas establecida.	Cuaderno de bitácora v1.1	Vigente
D-03	17/10/2026	Se decide asignar los pesos de certificación del Enunciado del Alcance basándonos en el valor core para el negocio: Catálogo y Carrito (20% c/u), Pagos y Logística (15% c/u), Panel y Autenticación (10% c/u), e Informes y Notificaciones (5% c/u).	Repartir el peso equitativamente (12,5% a cada requisito funcional).	El reparto equitativo no refleja la complejidad real ni el valor de negocio de las funciones centrales (catálogo y compras) frente a las periféricas (informes).	Enunciado del alcance v1.0	Vigente

ID	FECHA	DECISIÓN	ALTERNATIVAS DESCARTADAS	MOTIVO	DOCUMENTOS AFECTADOS Y VERSIÓN	VIGENCIA
D-04	17/10/2026	Se decide presentar una consulta formal al Patrocinador solicitando los criterios funcionales de aceptación acordados en los talleres de requisitos.	Deducir nosotros mismos los criterios de validación a partir de las funciones del informe.	El Informe de Requisitos indica que no fija criterios de aceptación. Elaborarlos nosotros implicaría planificar sobre un alcance no validado por el cliente.	Cuaderno de bitácora v1.2, F-CO-02_Consulta_de_criterios_de_aceptacion (Consulta)	Vigente
D-05	25/10/2026	Se acuerda incorporar progresivamente las actividades e hitos en MS Project, ordenando las actividades según la duración estimada para su ejecución.	Añadir actividades sin un criterio explícito de ordenación temporal o duracional.	Facilitar el seguimiento y estructurar la secuencia de trabajo en la herramienta de planificación en función del esfuerzo de cada actividad.	Cronograma MS Project v1.0, Cuaderno de bitácora v1.3	Vigente
D-06	30/10/2026	El Plan de Gestión de Riesgos se adapta al Registro de Riesgos: usa sus categorías y prioriza por el nivel de impacto ponderado, con el que salen las mismas prioridades que en el registro.	Priorizar con la matriz de probabilidad e impacto y cambiar las prioridades del Registro de Riesgos para que encajen con el plan.	El registro ya estaba hecho y sus prioridades salen del impacto. Con la fecha de entrada en explotación inamovible y el contrato a precio cerrado, un riesgo que amenace cualquiera de las dos cosas es grave aunque sea poco probable.	Plan de Gestión de Riesgos v1.0, Cuaderno de bitácora v1.4	Vigente

4. CONSULTAS Y PETICIONES A LA OFICINA DE PROYECTOS Y AL PATROCINADOR

CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una fila por formulario presentado, en el orden de su número, tanto el F-CO-01, que va a la Oficina de Proyectos, como el F-CO-02, que va al patrocinador. El formulario y la respuesta se guardan con la documentación del proyecto, y aquí queda lo que el grupo hizo con ellos.	
CONSULTA N.º	El número que lleva el formulario: 01, 02… Los dos formularios comparten una sola numeración, correlativa para todo el proyecto, así que en esta columna no se repite ni se salta ninguno.
FECHA DEL FORMULARIO	La de la sesión en que se presentó.
CONSULTA O PETICIÓN	Lo que se consultó o se pidió, resumido.
SUPUESTO QUE SE MANEJABA Y DÓNDE CONSTA	El que figura en el último campo del formulario, con su referencia, por ejemplo “S-03, Registro de Supuestos v1.1”. Si se pidió un documento, para qué se pidió y qué documento del grupo iba a alimentar. Si no había supuesto, se dice.
FECHA DE LA RESPUESTA	La de la sesión en que llegó.
QUÉ CAMBIÓ CON LA RESPUESTA	Qué documentos se actualizaron y en qué versión quedaron, y qué decisiones se tomaron, con su identificador. Si no cambió nada, se dice.

CONSULTA N.º	FECHA DEL FORMULARIO	CONSULTA O PETICIÓN	SUPUESTO QUE SE MANEJABA Y DÓNDE CONSTA	FECHA DE LA RESPUESTA	QUÉ CAMBIÓ CON LA RESPUESTA
1	17/10/2026	(Al Patrocinador) Solicitud de los criterios de aceptación funcionales acordados con TuSuper en los talleres de requisitos para poder incluirlos en el Registro de Requisitos.	Nuestro supuesto es que no podemos inventar los criterios ya que el Informe de Requisitos no los fija.		

5. EL GRUPO Y EL REPARTO DE PAPELES

CÓMO SE RELLENA ESTE APARTADO	*Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*
NOMBRE	Cada miembro del grupo, uno por fila.
PAPEL	"Director del proyecto" para quien figura como tal en el acta, y el papel que el grupo haya dado a cada uno de los demás. El director es el mismo durante todo el proyecto. Si abandona la asignatura, el grupo propone a otro miembro, el patrocinador lo designa, el cambio se anota como decisión en el apartado 3 y el nuevo director se añade en otra fila con su fecha.
INICIALES	Las que se usan en el registro de sesiones y en las actas para no repetir nombres.
DESDE	La fecha desde la que cada miembro ocupa ese papel: la de la Práctica 01 o, si cambió el director, la de la decisión que lo recoge.

NOMBRE	PAPEL	INICIALES	DESDE
Diego Rey Carmona	Director del proyecto	DRC	Práctica 01
Esteban Panés Mendoza		EPM	Práctica 01
Alejandro Garrido Monge		AGM	Práctica 01
Diego Garrido Romero		DGR	Práctica 01
Iván Benítez Roldán		IBR	Práctica 01