Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	107	**Documento y versión**	Lista de hitos · v1.1
Línea base a la que pertenece	LB-1.0	**Fecha de elaboración**	23/10/2026
Elaborado por	Alejandro Garrido Monge, Diego Garrido Romero	**Aprobado por**	Patrocinador del proyecto

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*23/10/2026*	*AGM,DGR*	*Primera versión del documento. Se incluyen los hitos contractuales y los hitos del plan basados en el contrato y en el Registro de Supuestos v1.3.*
v1.1	*28/10/2026*	*AGM,DGR*	*Actualización de las fechas, entregas y cierres comerciales según el Calendario de reuniones, entregas e hitos recibido.*

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Línea base a la que pertenece	El identificador de la línea base de la que forma parte el documento, por ejemplo LB-1.0. Cuando una solicitud de cambio aprobada la modifica, la versión siguiente del documento lleva el identificador nuevo y pasa a la primera versión de ese número: con la LB-2.0, la v2.0 (TC-OP-CFG, apartado 5).
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El patrocinador del proyecto, porque es quien aprueba el plan de dirección y sus líneas base. Ya viene escrito.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se añade el hito de entrada en explotación”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Lista_de_hitos_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una fila por hito, en el orden en que ocurren. Un hito marca un momento del proyecto y no tiene duración. Las tres primeras filas traen los hitos que fija el contrato con el cliente, los mismos que recoge el acta de constitución; les faltan el identificador y la fecha, que pone el grupo. Debajo van los demás hitos del plan.	
ID DEL HITO	El identificador con que el plan cita el hito. No cambia aunque el hito se mueva.
NOMBRE DEL HITO	Un nombre corto, el mismo que lleva el hito en el cronograma de MS Project.
DESCRIPCIÓN DEL HITO	Qué tiene que haberse cumplido para dar el hito por alcanzado y de dónde sale: el contrato, el acta, una norma de la consultora o el propio plan.
FECHA LÍMITE	La fecha en que el cronograma sitúa el hito, dd/mm/aaaa. Es la que el plan se compromete a cumplir, así que solo cambia si cambia la línea base del cronograma.

ID DEL HITO	NOMBRE DEL HITO	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA LÍMITE
H-02	Aceptación del calendario y del alcance detallado por el cliente	El cliente acepta en la primera reunión de cierre el calendario y el alcance detallado del proyecto, que pasan a ser la línea base a efectos del contrato y habilitan la certificación inicial del 10% (15.000 €).Sale del Contrato (cláusulas 3.2, 4.1 y 6.1), del Acta de constitución y del Calendario TSL-2627-PAT-CAL-02 (apartado 2).	06/11/2026
H-09	Piloto en tres tiendas	La plataforma funciona en las tres tiendas designadas desde el martes 12/01/2027 y completa dos ciclos semanales enteros de reposición (de martes a lunes) sin incidencias críticas y con el conector ERP operativo, quedando listo para su aceptación formal en el cierre del 05/02/2027. Sale del Contrato (cláusula 3.2 y Anexo II, CA-03), del Acta de constitución y del Calendario TSL-2627-PAT-CAL-02 (apartados 2 y 5).	25/01/2027
H-11	Entrada en explotación en toda la cadena	Tras la aceptación del piloto y del segundo bloque de requisitos en la reunión de cierre, la plataforma queda en explotación en las 32 tiendas antes de la fecha límite del contrato (15/03/2027), valiendo como recepción provisional. Sale del Contrato (cláusulas 3.2 y 7.4), del Acta de constitución (OBJ-01) y del Calendario TSL-2627-PAT-CAL-02 (apartados 2 y 5).	05/02/2027
H-01	Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto	El patrocinador aprueba el Plan de Dirección del Proyecto con sus líneas base en reunión de miércoles, antes de remitir el calendario y el alcance detallado a TuSuper el 30/10/2026. Sale del Acta de constitución (Seguimiento de la planificación) y del Contrato (cláusula 4.1)	28/10/2026
H-03	Pedidos de adquisiciones y peticiones iniciales a TuSuper	Una vez aceptado el alcance por TuSuper, el director firma el pedido del conector ERP y el encargo interno de formación, y solicita por escrito a TuSuper las franjas y repartidores, el acceso al entorno de verificación y la firma del encargo de tratamiento RGPD. Sale del Acta (Adquisiciones), del Informe de requisitos (NOR-26), del Calendario TSL-2627-PAT-CAL-02 (apartado 4) y del propio plan (S-08 y S-09)	09/11/2026
H-04	Cierre comercial 2: Designación de tiendas piloto y autorización RGPD	En la segunda reunión de cierre comercial (sin requisitos aún verificados), TuSuper designa las tres tiendas del piloto, autoriza por escrito a los proveedores que tratarán datos de compradores (nube, correo y SMS) y firma el contrato de encargo del tratamiento RGPD. Sale del Contrato (cláusulas 7.2, 10 y 17.2) y del Calendario TSL-2627-PAT-CAL-02 (apartados 2 y 4).	04/12/2026
H-05	Aceptación del conector ERP y solicitud de auditoría de comercio.	El conector homologado, entregado por el proveedor el 09/12/2026 (a los 30 días naturales de su pedido), supera las pruebas de integración y es aceptado formalmente por Taracea. Ese mismo día se solicita por escrito a TuSuper la segunda copia de datos en verificación y el inicio de la auditoría de comercio de la pasarela de pago. Sale del Calendario TSL-2627-PAT-CAL-01 (apdo. 6.1) y TSL-2627-PAT-CAL-02 (apdo. 4).	18/12/2026
H-06	Cierre comercial 3: Aceptación de RF-01, RF-03, RF-05 y RF-06 e instalación del piloto	En la tercera reunión de cierre comercial, TuSuper acepta los requisitos verificados RF-01, RF-03, RF-05 y RF-06 (certificando 68.850 €), cierra el recuento de existencias de Navidad y Taracea instala la plataforma en las tres tiendas del piloto. Sale del Contrato (cláusulas 6.1 y 7.2), de la Correspondencia (C-02) y del Calendario TSL-2627-PAT-CAL-02 (apartados 2, 3 y 5)	08/01/2027

H-07	Entrega de documentación de uso y formación de tiendas piloto	Se imparte la sesión de formación al personal de las tres tiendas del piloto y se entregan a TuSuper el manual de uso para las tiendas y la guía para los repartidores, el día previo al inicio del piloto. Sale del Contrato (cláusula 10 y Anexo I.4), del Acta (ENT-04), del Informe de requisitos (EP-07 y NOR-26) y del Calendario TSL-2627-PAT-CAL-02 (apartados 4 y 5).	11/01/2027
H-08	Superación de la auditoría de comercio y credenciales de producción	Transcurridos 15 días hábiles desde su solicitud el 18/12/2026, TuSuper supera la auditoría del proveedor de la pasarela sobre preproducción y se activan las credenciales de producción para realizar cobros reales en el piloto desde ese día. Sale del Contrato (cláusula 10), de la Correspondencia (C-03) y del Calendario TSL-2627-PAT-CAL-02 (apartados 4 y 5).	13/01/2027
H-10	Cierre comercial 4: Aceptación final (RF-02, RF-04, RF-07, RF-08 y piloto)	En la cuarta reunión de cierre comercial, una vez probados RF-02 y RF-04 en las tiendas del piloto y verificados RF-07 y RF-08 con la copia de datos de ventas del piloto, TuSuper firma su aceptación y la del piloto (certificando 66.150 €). Sale del Contrato (cláusulas 6.1 y 7.2, y Anexo II, CA-01 a CA-03) y del Calendario TSL-2627-PAT-CAL-02 (apartados 2, 3 y 4)	05/02/2027
H-12	Traspaso al servicio de mantenimiento y cierre del proyecto	Tras la entrada en explotación el 05/02/2027 (momento en que inició el periodo de garantía de 6 meses hasta el 05/08/2027), se completa la entrega del producto y la provisión de garantía al servicio de mantenimiento de Taracea, y el patrocinador firma la aprobación definitiva del cierre administrativo del proyecto. Sale del Calendario TSL-2627-PAT-CAL-01 (apdo. 6.5) y de la norma NOR-19.	12/02/2027