Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	107	**Documento y versión**	Matriz de asignación de responsabilidades · v1.0
Fecha de elaboración	28/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Esteban Panés Mendoza		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*28/10/2026*	*EPM*	*Asignación completa de responsabilidades RACI para los sprints del proyecto*

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El director del proyecto, que da por terminada cada versión antes de entregarla. Ya viene escrito. El plan de dirección y sus líneas base los aprueba el patrocinador.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se reparten las responsabilidades de los paquetes de pruebas”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Matriz_de_asignacion_de_responsabilidades_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

CÓMO SE RELLENA ESTA MATRIZ *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una fila por paquete de trabajo de la EDT y, al final, otra para la cuenta de costes generales del proyecto, que no tiene paquetes y recoge la dirección del proyecto con la planificación (TC-OP-ALC, apartado 3.2). Una columna por persona del proyecto, agrupadas en tres bloques: la dirección, los expertos de la planificación y los equipos de trabajo. Para añadir a alguien, la columna se inserta entre dos columnas de su bloque, y así el rótulo del bloque la abarca.	
Al preparar la solicitud de recursos, el bloque de los equipos recoge a las personas que el director va a pedir: una columna por cada persona del formulario F-SR-01. Cuando llega la carta de asignación de la Oficina de Proyectos, las columnas pasan a ser las personas asignadas, y la fila de los equipos dice a cuál adscribe el director a cada una (NOR-03 y NOR-04).	
EDT # Y PAQUETE DE TRABAJO	El código y el nombre del paquete, como en la EDT y en su diccionario.
DIRECCIÓN	El director del proyecto, cuyas horas se imputan con el perfil de jefe de proyecto. No pertenece a ningún equipo de trabajo.
EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN	Una columna por cada experto que fija el acta de constitución, rotulada con su perfil.

CÓMO SE RELLENA ESTA MATRIZ *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
EQUIPOS DE TRABAJO	Una columna por persona, rotulada abajo con su perfil del catálogo y su dedicación; si dos personas del mismo equipo coinciden en las dos cosas, se numeran. En la fila de encima, donde pone “Equipo”, va el nombre que el director da al equipo de esa persona. Las columnas de un mismo equipo van seguidas, y sus celdas de esa fila se pueden combinar en una.
LETRAS	Cada fila lleva una sola A, la de quien aprueba el resultado. En los paquetes que produce un equipo de trabajo, la R es de los miembros de ese equipo que hacen el trabajo, y la A, de la dirección. En el de una compra, la R es de los miembros del equipo que recibe lo comprado, y la A, de la dirección, que firma el pedido y la aceptación. En la fila de la cuenta de costes generales, la A es de la dirección, y la R, de quienes trabajan en ella, como la dirección y los expertos de la planificación. Toda persona que se pide o se asigna para la ejecución lleva la R de algún paquete; si no la lleva, nada justifica pedirla.

R = Responsable, C = Consultado, A = Aprobador, I = Informado

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.1.1.1	Especificación funcional común y marco de criterios de aceptación (EP-01), acordados	**A**	**R**	**C**	**C**	**I**	**I**	**R**									

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.1.1.2	**Arquitectura técnica de la plataforma e interfaces OpenAPI (EP-03 parcial), diseñadas**	**A**	**C**	**R**	**I**	**R**	**R**	**I**									
1.1.1.3	**Requisitos de compra y pago (RF-01 a RF-04), especificados y diseñados**	**A**	**R**	**C**	**R**	**I**	**R**	**R**									
1.1.1.4	**Requisitos de logística, tiendas, notificaciones e informes (RF-05 a RF-08), especificados y diseñados**	**A**	**R**	**C**	**R**	**I**	**R**	**R**									

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.1.2.1	**Repositorio, entorno de desarrollo, base de datos, servidor de identidad y canalización de integración continua (EP-03), operativos**	**A**	**I**	**I**	**I**	**I**	**R**	**C**	**C**	**I**	**C**	**R**					
1.1.2.2	**Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz común web y móvil (EP-02), completados**	**A**	**R**	**R**	**R**	**C**	**I**	**I**	**I**	**C**	**I**	**I**					

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.1.2.3	**Autenticación de clientes con área personal (RF-01) y catálogo de productos con búsqueda sobre copia local (RF-02 parcial), construidos e integrados**	**A**							**R**	**R**		**R**	**C**				

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.1.3.1	**Carrito de la compra persistente entre sesiones (RF-03) y pago mediante pasarela externa (RF-04), construidos e integrados**	**A**							**R**	**R**		**R**	**C**				
1.1.3.2	**Autenticación de clientes (RF-01), carrito persistente (RF-03) y pago mediante pasarela (RF-04), verificados**	**A**							**R**	**R**	**C**	**R**					

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.1.3.3	**Logística de entrega: franjas horarias, validación por código postal y asignación de repartidor (RF-05), construida e integrada**	**A**											**R**	**R**	**R**	**R**	**C I**

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.1.4.1	**Panel de gestión de pedidos para tienda con datos de prueba (RF-06 parcial) y notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil (RF-07), construidos e integrados**	**A**											**R**	**R**	**R**	**R**	**C I**
1.1.4.2	**Logística de entrega (RF-05) y notificaciones al cliente (RF-07), verificadas**	**A**											**R**	**R**	**R**	**C**	**R I**

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.1.4.3	**Plan de pruebas del sistema y pruebas de carga y seguridad (EP-05 parcial), preparados**	**A**	**C**	**I**	**I**	**R**	**I**	**I**	**I**	**I**	**C**	**C**					
1.1.5.1	**Disponibilidad por tienda con datos del ERP (RF-02.6), integrada y catálogo de productos (RF-02), verificado**	**A**											**R**	**R**	**C**	**R**	**C**

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.1.5.2	**Panel de gestión de pedidos para cada tienda con datos del ERP (RF-06 completo) e informes básicos de ventas para la dirección (RF-08), construidos e integrados**	**A**											**R**	**R**	**R**	**R**	**C I**

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.1.6	**Sprint 5: Pruebas de sistema, carga y seguridad en preproducción y seguimiento técnico inicial del piloto en 3 tiendas (EP-05 parcial), ejecutados**	**A**						**R**	**R**	**C**	**R**	**C**	**I**	**I**	**I**	**C**	**C**
1.1.7.1	**Panel de gestión de pedidos (RF-06) e informes básicos de ventas (RF-08), verificados con datos reales de las tiendas**	**A**										**R**	**R**	**R**	**C**	**R**	**I**

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.1.7.2	**Seguimiento técnico del piloto en 3 tiendas y apoyo a las pruebas de aceptación de TuSuper (EP-05 completo), finalizados**	**A**					**R**	**R**	**C**	**R**	**C**	**I**	**I**	**I**	**C**	**C**	
1.2.1	**Especificación de la interfaz con el ERP y capa de adaptación con respuestas de prueba (EP-04 parcial), construidas (Sprint 3)**	**A**										**R**	**R**	**R**	**I**	**C**	**C**

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.2.2	**Sincronización en tiempo real del catálogo, precios y existencias, volcado de pedidos y devoluciones al ERP y carga inicial de datos de las 32 tiendas (EP-04 completo), construidos y verificados (Sprint 4)**	**A**										**R**	**R**	**R**	**I**	**R**	**R**

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.3.1	**Entorno de preproducción montado y configurado y procedimiento de despliegue (EP-06 parcial), operativos. (Sprint 4)**	**A**						**I**	**I**	**I**	**I**	**C**	**I**	**I**	**I**	**C**	**R**
1.3.2	**Configuración del entorno de producción y paso a producción de las 3 tiendas del piloto (EP-06 parcial), realizados y verificados (Sprint 5)**	**A**						**I**	**I**	**I**	**I**	**C**	**I**	**I**	**I**	**R**	**R**

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.3.3	**Despliegue en la infraestructura de producción y apertura a los compradores de las 32 tiendas (EP-06 completo), en explotación (Sprint 6)**	**A**						**I**	**I**	**I**	**I**	**C**	**I**	**I**	**I**	**C**	**R**
1.4.1	**Documentación base de la plataforma para el departamento de formación (EP-07 parcial), entregada (Sprint 4)**	**A**										**R**	**R**	**R**	**R**	**C**	**I**

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.4.2	**Acceso al piloto de la plataforma en preproducción para el departamento de formación y soporte a la formación de las 3 tiendas piloto (EP-07 completo), habilitados (Sprint 5)**	**A**										**R**	**C**	**C**	**C**	**I**	**R**
1.5.1	**Dirección del proyecto en la planificación**	**A / R**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**									

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.5.2	**Dirección del proyecto en el Sprint 1**	**A / R**						**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
1.5.3	**Dirección del proyecto en el Sprint 2**	**A / R**						**C**	**I**	**I**	**C**	**C**	**I**	**I**	**I**	**C**	**C**
1.5.4	**Dirección del proyecto en el Sprint 3**	**A / R**						**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
1.5.5	**Dirección del proyecto en el Sprint 4**	**A / R**						**C**	**I**	**I**	**C**	**C**	**I**	**I**	**I**	**C**	**C**
1.5.6	**Dirección del proyecto en el Sprint 5**	**A / R**						**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.5.7	**Dirección del proyecto en el Sprint 6**	**A / R**						**C**	**I**	**I**	**C**	**C**	**I**	**I**	**I**	**C**	**C**
1.5.8	**Dirección del cierre del proyecto**	**A / R**						**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
1.5.9	**Traspaso de la plataforma al servicio de mantenimiento de Taracea**	**A / R**						**C**	**I**	**I**	**C**	**C**	**I**	**I**	**I**	**C**	**C**
1.6.1	**Conector homologado con el ERP, pedido, seguido y aceptado**	**A**										**R**	**R**	**R**	**I**	**R**	**R**

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DIRECCIÓN	EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN						EQUIPOS DE TRABAJO								
									Equipo de trabajo de RF-01 a RF-04			Equipo de trabajo de RF-05 a RF-08					
			Analista funcional (25%)	Arquitecto de software (25%)	Diseñador UX (25%)	Técnico de sistemas (25%)	Desarrollador (25%)	Técnico de calidad (25%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0457 Desarrollador junior (100%)	RH-0245 Técnico de calidad (75%)	RH-0331 Desarrollador (100%)	RH-0462 Desarrollador junior (75%)	RH-0470 Desarrollador junior (50%)	RH-0293 Diseñador UX (25%)	RH-0389 Técnico de calidad (75%)	RH-0152 Técnico de sistemas (50%)
1.6.2	**Manual de uso, guía para repartidores y formación del personal de las 3 tiendas piloto con el departamento de formación (NOR-26), gestionados y aceptados**	**A**										**R**	**C**	**C**	**R**	**R**	**R**

EQUIPO SOLICITADO Y EQUIPO ASIGNADO

CÓMO SE RELLENA LA TABLA DEL EQUIPO SOLICITADO Y ASIGNADO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
El personal de la ejecución lo pide el director a la Oficina de Proyectos con el formulario F-SR-01 (NOR-02), y la Oficina responde con la carta de asignación, que puede no coincidir con lo pedido. Esta tabla deja constancia de lo pedido, de lo concedido, de la diferencia y de lo que el plan cambió por esa diferencia (TC-OP-REC, apartado 3, paso 6).	
Se rellena en dos momentos. La columna de lo solicitado, con la matriz que acompaña a la solicitud de recursos. Las demás, cuando llega la carta: las columnas de la matriz pasan a ser las personas asignadas, y a esas personas pasa el trabajo previsto para perfiles o fechas que no se conceden.	
PERFIL	Un perfil del catálogo por fila: los que aparecen en la solicitud, en la carta o en las dos.
SOLICITADO	Las personas de ese perfil que pide el F-SR-01, con la dedicación de cada una.
ASIGNADO	Las que asigna la carta, con su dedicación y las fechas en que pueden trabajar en el proyecto.
DIFERENCIA	Lo que falta o sobra respecto de lo pedido: personas, dedicación o fechas.
EFECTO SOBRE EL PLAN	Qué cambió en el plan por esa diferencia: a qué personas asignadas pasa el trabajo previsto y qué duraciones, fechas o costes se mueven.
DOCUMENTO ACTUALIZADO	Los documentos que se rehicieron por esa diferencia, como el cronograma o esta matriz, con la versión en que quedaron.

PERFIL	SOLICITADO	ASIGNADO	DIFERENCIA	EFECTO SOBRE EL PLAN	DOCUMENTO ACTUALIZADO
Desarrollador	2 personas	2 personas	Ninguna	Sin cambios en el plan.	Ninguno
Desarrollador junior	3 personas	3 personas	Ninguna.	Sin cambios en el plan.	Ninguno.
Diseñador UX	2 personas	2 personas	Ninguna.	Sin cambios en el plan.	Ninguno.
Técnico de calidad	2 personas	2 personas	Ninguna.	Sin cambios en el plan.	Ninguno.
Técnico de sistemas	1 persona	1 persona	Ninguna.	Sin cambios en el plan.	Ninguno.