Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	107	**Documento y versión**	Registro de riesgos · v1.0
Fecha de elaboración	28/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Alejandro Garrido Monge		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*28/10/2026*	*AGM*	*Primera versión del documento. Identificación, análisis cualitativo (Alcance, Tiempo, Costes, Calidad), disparadores, planes de respuesta y asignación de reservas de contingencia (NOR-01 y NOR-17) para los riesgos del Acta de Constitución (R-01 a R-03) y los riesgos operativos del plan (R-04 a R-08).*

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El director del proyecto, que da por terminada cada versión antes de entregarla. Ya viene escrito. El plan de dirección y sus líneas base los aprueba el patrocinador.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se actualiza la respuesta a un riesgo que se ha materializado”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Registro_de_riesgos_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

CÓMO SE RELLENAN LAS COLUMNAS DE DISPARADOR Y DE ESTADO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
DISPARADOR OBSERVABLE	La señal de que el riesgo está ocurriendo o va a ocurrir, escrita de modo que se pueda comprobar con un dato: una cifra, una fecha o un hecho que publique el parte de desempeño u otro documento del proyecto. Cuando la señal aparece, el responsable del seguimiento lo comunica y se pone en marcha la respuesta.
ESTADO EN CADA MEDICIÓN	Una anotación en cada medición de valor ganado, con su fecha: abierto, con la probabilidad o el impacto nuevos si han cambiado; materializado, con el identificador de la incidencia en que se ha convertido en el Registro de Incidencias; o cerrado. Las anotaciones anteriores no se borran.

CÓMO SE RELLENA LA COLUMNA DE RESERVA *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*

RESERVA ASIGNADA es la parte de la reserva de contingencia que el plan dedica a este riesgo: el importe de la reserva de costes (NOR-17) y, si la tiene, la duración de la reserva de cronograma (NOR-01), con la tarea del cronograma en que se coloca. La suma de los importes de la columna es la reserva de contingencia de costes del plan. El cálculo de cada importe va en el plan de dirección, en su apartado "Reserva de contingencia de costes".

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-01	Adquisiciones / Proveedores	Que el conector homologado con el ERP (Conectia) no esté disponible en la fecha prevista en el plan(18/12/2026),bloqueando la sincronización real.	Muy Alta	Alto (bloquea ENT-02, RF-06 y RF-08)	Muy Alto (retrasa H-05 y piloto H-09)	Medio (soporte de urgencia)	Alto (impide verificar CA-02)	Media	Acta (R-01),Fabricante ERP (I-15) y Conectia (S-08)	DRC (Dir. proyecto)	AGM (Resp. EP-04)	En la semana del 11/12/2026 (1 semana antes de H-05), Conectia no confirma la entrega para el 18/12/2026 o falla las pruebas de conexión.	**Mitigación:** Emitir pedido el 09/11/2026 (H-03) y desacoplar EP-04 con adaptador propio y mocks. **Contingencia:** Penalizar a Conectia, probar con 1.ª copia de datos (10/12) y reforzar integración al recibirlo.	Coste (NOR-17): 1.500 €. Cronograma (NOR-01): 4 días hábiles en 'EP-04 Integración con ERP'.	28/10/2026: Abierto (P: Media, I: Muy Alto).

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-02	Cronograma / Gestión	Que un retraso acumulado en los sprints o en las verificaciones impida entrar en explotación (05/02/2027) con margen antes de Semana Santa (15/03/2027).	Muy Alta	Medio (riesgo de aplazar requisitos)	Muy Alto (compromete H-11 y S-01)	Alto (horas extra para comprimir)	Medio (presión en pruebas EP-05)	Baja	Acta (R-02) y Dir. Expansión Digital (I-02)	DRC (Dir. proyecto)	DRC (Dir. proyecto)	En el informe de valor ganado de final de sprint (NOR-05), el SPI es < 0,90 o queda algún requisito previsto sin alcanzar estado 'V'.	**Mitigación:** Control por sprint (NOR-25) e integración continua (EP-03). **Contingencia:** Solicitar horas extra a la Oficina (hasta 25% dedicación, NOR-10) para comprimir (crashing) tareas críticas.	Coste (NOR-17): 2.000 €. Cronograma (NOR-01): 3 días hábiles en 'EP-05 Verificación y validación'.	28/10/2026: Abierto (P: Baja, I: Muy Alto).

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-03	Técnico / Arquitectura	Que el ERP heredado de TuSuper, poco documentado e inmodificable (S-03), se comporte de forma distinta a lo previsto con datos reales.	Alta	Medio (ajustes en adaptador EP-04)	Alto (retrasa V de RF-02, RF-06, RF-08)	Alto (retrabajo de desarrollo)	Muy Alto (descuadres en CA-01 y CA-02)	Alta	Acta (R-03) y Jefe Sistemas TI TuSuper (I-06)	EPM (Resp. técnico)	AGM (Resp. EP-04)	Al cargar la 1.ª copia de datos reales en verificación (10/12/2026) o la 2.ª copia (23/12/2026), aparecen discrepancias o descuadres frente a CA-01.	**Mitigación:** Aislar lógica en adaptador propio (EP-04) y validar esquemas el 23/11/2026. **Contingencia:** Refactorizar reglas de transformación en nuestra plataforma (respetando S-03) antes del cierre.	Coste (NOR-17): 1.200 €. Cronograma (NOR-01): 3 días hábiles en 'EP-04' y 'RF-08 (C/V)'.	28/10/2026: Abierto (P: Alta, I: Alto).

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-04	Externo / Seguridad	Retraso o incidencias en la superación de la auditoría de comercio del proveedor de la pasarela de pago, impidiendo tener credenciales de producción el 13/01/2027.	Alta	Medio (ajustes en adaptador EP-04)	Alto (retrasa V de RF-02, RF-06, RF-08)	Alto (retrabajo de desarrollo)	Alto (afecta RNF-03, RNF-04 y CA-03)	Media	Proveedor Pasarela (I-14), C-03 y Calendario	DGR (Resp. calidad)	IBR (Resp. RF-04)	No solicitar la auditoría el 18/12/2026 por retraso en preproducción, o recibir requerimiento de subsanación durante los 15 días hábiles.	**Mitigación:** Verificar RNF-03 y RNF-04 (no guardar tarjetas) antes del 18/12/2026. **Contingencia:** Corregir en < 24 h cualquier hallazgo del auditor y operar en modo pruebas el 12/01 hasta activar producción.	Coste (NOR-17): 600 €. Cronograma (NOR-01): 2 días hábiles en ‘RF-04 Pago pasarela (V)’.	28/10/2026: Abierto (P: Media, I: Alto).

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-05	Cliente / Dependencias	Retraso de TuSuper en la entrega de datos (franjas,copias ERP), apertura de cuentas Android/iOS o decisiones RGPD y de tiendas piloto.	Media	Bajo (no altera requisitos)	Alto (bloquea pruebas RT-01 y piloto)	Bajo (esperas del equipo)	Medio (menor ventana de pruebas)	Media	Sistemas TI (I-06), Resp.tiendas (I-05) y Calendario	DRC (Dir. proyecto)	DRC (Dir. proyecto)	Superación del plazo de 10 días hábiles para entregas generales o 3 días hábiles para copias ERP (RT-02), o falta de decisión el 04/12/2026.	**Mitigación:** Cursar peticiones por escrito en las fechas fijadas (09/11, 04/12, 18/12 y 22/01). **Contingencia:** Elevar bloqueo al Patrocinador para reclamar a TuSuper y reordenar tareas del sprint.	Coste (NOR-17): 400 €. Cronograma (NOR-01): 2 días hábiles en 'EP-05 Verificación' y 'EP-06 Despliegue'.	28/10/2026: Abierto (P: Media, I: Medio).

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-06	Recursos / Organización	Que la Oficina de proyectos conceda menos personal o menor dedicación de la solicitada para los equipos de ejecución según el portafolio.	Media	Bajo (alcance cerrado)	Alto (menor velocidad por sprint)	Medio (ajuste de tarifas/perfiles)	Medio (sobrecarga en pruebas)	Media	Oficina Proyectos (I-03), NOR-02, NOR-20 y S-10	DRC (Dir. proyecto)	DRC (Dir. proyecto)	La resolución de la solicitud de recursos de la Oficina de Proyectos (antes del 06/11/2026) asigna menos horas o perfiles distintos a los pedidos.	**Mitigación:** Solicitar recursos con 10 días naturales de antelación justificando cada perfil (NOR-02). **Contingencia:** Redistribuir paquetes en cada línea de aceptación (NOR-04) priorizando camino crítico.	Coste (NOR-17): 500 €. Cronograma (NOR-01): 2 días hábiles en actividades (C) de Sprints 1 y 2.	28/10/2026: Abierto (P: Media, I: Medio).

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-07	Operativo / Transición	Aparición de incidencia crítica durante el piloto en 3 tiendas (12/01 al 25/01/2027) o falta de preparación de equipos/personal en tienda.	Alta	Bajo (no añade requisitos)	Muy Alto (invalida los 2 ciclos CA-03)	Medio (soporte y parches urgentes)	Muy Alto (incumple criterio CA-03)	Baja	Tiendas piloto(I-12),Formación (I-16), CA-03 y S-09	IBR (Resp. despliegue)	EPM (Resp. técnico)	Antes del 08/01/2027 alguna tienda piloto carece de equipos/red, o entre el 12/01 y 25/01 ocurre un fallo que impide cursar pedidos.	**Mitigación:** Verificar equipos antes del 08/01, instalar el 08/01 y formar al personal el 11/01 (H-07). **Contingencia:** Guardia de soporte inmediato (hotfix < 2 h) durante los 2 ciclos del piloto.	Coste (NOR-17): 500 €. Cronograma (NOR-01): 2 días hábiles en 'EP-06 Despliegue (Piloto)'.	28/10/2026: Abierto (P: Baja, I: Muy Alto).

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO(FUENTE)	RESPONSABLES		DISPARADOR OBSERVABLE	PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)	RESERVA ASIGNADA	ESTADO EN CADA MEDICIÓN
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA				
R-08	Calidad / Técnico	Incumplimiento de umbrales de rendimiento (2.000 usuarios, < 2 s en RNF-01) o accesibilidad WCAG 2.1 AA (RNF-05) en verificación.	Media	Bajo (calidades encontrado)	Medio (retrasa pase a estado ‘V’)	Medio(optimización consultas/UI)	Alto (bloquea aceptación CRI-01)	Baja	Expansión Digital (I-02),CRI-01 (apdo.1) y Anexo I.2	DGR (Resp. calidad)	AGM (Resp. UI/Arq.)	En pruebas de carga o validación con teclado y lector de pantalla, la respuesta supera 2 s (P95) o fallan criterios WCAG 2.1 AA.	**Mitigación:** Aplicar pautas AA desde el sistema de diseño (EP-02) y pruebas continuas en CI/CD (EP-03). **Contingencia:** Optimizar índices/caché de catálogo (RF-02) y corregir etiquetas ARIA antes del cierre.	Coste (NOR-17): 300 €. Cronograma (NOR-01): 1 día hábil en ‘EP-02 Diseño’ y ‘EP-05 Verificación’.	28/10/2026: Abierto (P: Baja, I: Alto).