Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	107	**Documento y versión**	Plan de gestión de comunicaciones · v1.0
Línea base a la que pertenece	LB-1.0	**Fecha de elaboración**	11/10/26
Elaborado por	Diego Rey Carmona, Iván Benítez Roldán	**Aprobado por**	Patrocinador del proyecto

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*11/10/2026*	*DRC, IBR*	*Primera versión del documento. Se han añadido las primeras estrategias a seguir para la comunicación con los interesados.*

Información a comunicar	Interesado/Destinatario	Medio	Momento o Periodicidad	Observaciones
Reparto de actividades Líneas base	Equipos de trabajo (I-19)	Reunión presencial	Al finalizar la planificación del proyecto	Lo realiza el Director del proyecto (I-01) a partir del plan de dirección.
Informes de avance del proyecto	Oficina de Proyectos (I-05) y Patrocinador (I-02)	Informe escrito, comentado en una reunión presencial	Semanal (por sprint)	Lo realiza el Director del proyecto (I-01) (NOR-05).
Solicitudes de cambio	Director del proyecto (I-01)	Sistema de información corporativo	Cuando se requiera	Las envía el responsable de cada equipo de trabajo. El director las pasa por escrito, incluyendo un análisis de impacto, al Patrocinador (I-02) si afectan a TuSuper o a la Oficina de Proyectos (I-05) si piden personal o reserva de gestión (NOR-18).
Modificaciones líneas base	Patrocinador (I-02) y Oficina de Proyectos (I-05)	Reunión presencial	Cuando se apruebe una solicitud de cambio	Lo comunica el Director del proyecto (I-01). Las líneas base solo cambian con una solicitud de cambio aprobada, y si cambia el contrato hace falta además la conformidad escrita de TuSuper.
Modificación en el alcance	Dirección de Expansión Digital (I-03)	Correo electrónico, que incluye informe escrito	Cuando se apruebe una solicitud de cambio que modifique el alcance del proyecto	La tramita el Patrocinador (I-02), con el análisis de impacto realizado por el Director del proyecto (I-01).
Convocatoria de reunión	Asistentes de cada reunión	Correo electrónico	Antes de cada reunión planificada	La envía el Director del proyecto (I-01). Con TuSuper no se convocan reuniones, sus decisiones se toman en sus cierres de período (C-01).
Acta de reuniones	Asistentes de la reunión y miembros del grupo ausentes	Cuaderno de bitácora, sobre el sistema de trabajo corporativo	Al finalizar cada reunión	La redacta el responsable de esa reunión. Incluye las decisiones tomadas en la reunión.
Informe de evaluación del producto	Interlocutores de TuSuper que marquen el acuerdo de entregas: Dirección de Expansión Digital (I-03) Responsable de tiendas (I-06) Jefe de Sistemas de TI (I-07)	Revisión del sprint, con demostración del incremento	Semanal (por sprint)	Los equipos de trabajo (I-19) muestran a TuSuper lo construido en el sprint. No es una aceptación, TuSuper solo acepta en los cierres de período (C-01).

Información a comunicar	Interesado/Destinatario	Medio	Momento o Periodicidad	Observaciones
Informe de desempeño del equipo de trabajo	Director del proyecto (I-01)	Parte de desempeño escrito	Semanal (por sprint)	Lo emite cada equipo de trabajo (I-19) con el avance del producto, sus riesgos e incidencias. No incluye horas ni costes.
Calendario y alcance detallado	Dirección de Expansión Digital (I-03)	Correo electrónico, incluyendo documento escrito	Al menos una semana antes del cierre del 06/11/2026	Lo envía el Patrocinador (I-02), como responsable del contrato.
Arquitectura y estimación del trabajo	Equipo de expertos de la planificación (I-18)	Reunión presencial	Primeras semanas del proyecto	La convoca el Director del proyecto (I-01). El arquitecto le entrega el documento de arquitectura, y se estima el trabajo a realizar (NOR-22).
Plan de dirección	Patrocinador (I-02)	Reunión presencial	Semanal (por sprint)	La lleva el Director del proyecto (I-01). El Patrocinador (I-02) aprueba el plan, antes de que el calendario y el alcance salgan hacia TuSuper.
Consultas y peticiones sobre la consultora	Oficina de Proyectos (I-05)	Correo electrónico, incluyendo formulario F-CO-01	Cuando se requiera	Las presenta el Director del proyecto (I-01).
Consultas sobre el cliente y el encargo	Patrocinador (I-02)	Correo electrónico, incluyendo formulario F-CO-02	Cuando se requiera	Las presenta el Director del proyecto (I-01).
Pedido del conector y seguimiento de la entrega	Proveedor homologado del conector (I-11)	Correo electrónico, incluyendo pedido escrito	Pedido a partir del 06/11/2026 y seguimiento semanal (por sprint)	Lo firma el Director del proyecto (I-01). No se puede pedir antes de que TuSuper acepte el calendario y el alcance (NOR-07).
Encargo de la documentación de uso y la formación de las tiendas del piloto	Departamento de formación (I-16)	Correo electrónico, incluyendo encargo escrito	A partir del 06/11/2026	Lo firma el Director del proyecto (I-01) con la oferta que llega por la Oficina. El equipo le pasa la documentación que necesita y le da acceso a un piloto de la plataforma (NOR-26).
Traspaso del producto	Servicio de mantenimiento (I-17)	Reunión presencial	Antes de la aprobación del cierre del proyecto	Lo hace el Director del proyecto (I-01). Se entrega producto, configuración, documentación, defectos abiertos y provisión para la garantía (NOR-19).