Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Laboratorio y grupo	L2-107	**Documento y versión**	Registro de interesados · v1.1
Fecha de elaboración	03/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Alejandro Garrido Monge, Iván Benítez Roldán		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*03/10/2026*	*AGM, IBR*	*Primera versión del documento. Se han añadido los interesados del proyecto, incluyendo información relevante sobre cada uno.*
v1.1	*11/10/2026*	*AGM, IBR*	*Se ha añadido la información correspondiente a la columna "Estrategia de involucramiento"*

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO
I-01	Director del proyecto	Taracea Consultoría Tecnológica	Jefe de proyecto	Director del proyecto. Dirige el proyecto hasta su cierre, detalla el plan y el alcance, gestiona la línea base de costes, reparte el trabajo entre el personal concedido, firma adquisiciones y responde ante el patrocinador y la OP.	Alta	Contar con el personal solicitado en los plazos fijados por la OP, mantener el proyecto dentro del coste y calendario aprobados, y obtener la aceptación formal de los entregables por parte de TuSuper.	Gestionar de cerca	**Actual:** Líder. **Deseado:** Líder. **Acciones:** Liderazgo proactivo. Reuniones semanales de planificación con el patrocinador. Llevanza estricta del cuaderno de bitácora, cronograma y presupuestos.

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO
I-02	Director de Cuenta de TuSuper	Taracea Consultoría Tecnológica	Director de Cuenta de TuSuper	Patrocinador del proyecto. Firma el acta, aprueba el plan, decide los cambios que afectan al alcance a la fecha de explotación, y los negocia con TuSuper, recibiendo los informes de seguimiento. Responde a las consultas del director del proyecto sobre el cliente y el encargo. Responsable del contrato por parte de Taracea.	Alta	Que el plan esté aprobado antes de que el calendario y el alcance salgan hacia TuSuper, que la plataforma entre en explotación en la fecha aceptada y que el coste no pase de la línea base. Recibir los informes de seguimiento.	Gestionar de cerca	**Actual:** Líder. **Deseado:** Líder. **Acciones:** Mantener comunicación directa continua. Presentarle el plan para aprobación a tiempo y enviarle los informes de seguimiento bimensuales. Comunicarle los cambios que modifiquen alcance/coste.
I-03	Dirección de Expansión Digital	TuSuper, S.A.	No aplica	Cliente. Encarga el proyecto, firma el contrato por TuSuper, y da su conformidad a los cambios que lo modifican. Su director es el responsable del contrato por TuSuper y firma la aceptación del calendario, del alcance detallado y de RF-01 a RF-04.	Alta	Abrir la venta en línea antes de la campaña de Semana Santa. Tomar las decisiones del proyecto solo en las reuniones de cierre de periodo. Lo que reciba entre cierres, lo devuelve sin tramitar (C-01).	Gestionar de cerca	**Actual:** De apoyo. **Deseado:** Líder/De apoyo. **Acciones:** Ajustar estrictamente las peticiones de decisión y firmas a las reuniones de cierre de periodo. No enviar validaciones entre cierres. Entregar el avance documentado de forma concisa.

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO
I-04	Fabricante del ERP de TuSuper	Empresa fabricante del ERP (empresa externa)	No aplica	Da soporte al ERP de TuSuper y homologa a los proveedores que pueden hacer conectores para él.	Alta. Únicamente un proveedor homologado por él puede darnos el conector, del que depende toda la integración (R-01).	Que la plataforma use solo un conector homologado, porque cualquier otro deja el ERP fuera de su soporte (RT-03), y que el ERP no se modifique.	Mantener satisfecho	**Actual:** Neutral. **Deseado:** De apoyo/Neutral. **Acciones:** Comprobar y garantizar (si se desarrolla en casa o se compra) que la homologación es válida para la versión actual del ERP de TuSuper.
I-05	Oficina de Proyectos de Taracea	Taracea Consultoría Tecnológica	No aplica	Prepara y custodia el acta, asigna los recursos de la ejecución, administra la reserva de gestión y contesta las consultas del director del proyecto sobre la consultora. Comprueba que el plan cumple las normas internas.	Alta	Que el plan cumpla las normas internas de la consultora y que las solicitudes de recursos y de cambio le lleguen por escrito y en plazo.	Mantener satisfecho	**Actual:** De apoyo. **Deseado:** De apoyo. **Acciones:** Emplear únicamente los formularios formales (F-CO-01) para consultas y aplicar los planes de la consultora (TC-OP) sin desviarse a menos que se tramite una adaptación formal.
I-06	Responsable de tiendas	TuSuper, S.A.	Responsable de tiendas	Firma junto con el Jefe de Sistemas de TI la aceptación de RF-05 a RF-08. Presente en la reunión de inicio.	Alta. Dejó por escrito que no firmará la aceptación de RF-05 y RF-06 mientras no se resuelva el trabajo que añaden a las tiendas.	Participar en el diseño del panel de gestión de pedidos y que quede resuelto el trabajo extra del personal de tienda, sobre todo preparar pedidos por franjas y usar el panel (C-01).	Gestionar de cerca	**Actual:** Reticente. **Deseado:** De apoyo. **Acciones:** Presente en los talleres de diseño de interfaz (EP-02) para el panel de tienda. Demostrarle tempranamente, mediante prototipos, cómo el diseño aliviará la sobrecarga en las tiendas.

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO
I-07	Jefe de Sistemas de TI	TuSuper, S.A.	Jefe de Sistemas de TI	Firma junto con el Responsable de tiendas la aceptación de RF-05 a RF-08. Custodia el entorno de verificación de TuSuper y hace las cargas de datos reales cuando se le piden por escrito (RT-01 y RT-02).	Alta. Controla el entorno donde se prueba cada versión y los datos que vienen del ERP.	Que todo acceso a sus sistemas y al ERP cumpla las normas de seguridad de Sistemas de TI, recibir por escrito las peticiones de carga y acordar con nosotros la especificación de la interfaz con el ERP.	Gestionar de cerca	**Actual:** Neutral. **Deseado:** De apoyo. **Acciones:** Acordar tempranamente la interfaz con el ERP (EP-04). Pedir las cargas de datos con antelación por escrito. Cumplir estrictamente RNF-03.
I-08	Director de Operaciones	TuSuper, S.A.	Director de Operaciones	De él dependen las tiendas. Pone condiciones que afectan al piloto y a la entrada en explotación.	Alta. Sus condiciones marcan cuándo puede empezar el piloto.	Que las tiendas no cambien su reposición hasta cerrar el recuento de existencias de Navidad, en el primer cierre de periodo de 2027, y contratar el refuerzo de personal de campaña una semana antes de la entrada en explotación (C-02).	Mantener satisfecho	**Actual:** Reticente/Neutral. **Deseado:** De apoyo. **Acciones:** Replanificar el cronograma asegurando que ninguna prueba/piloto exija reposición de tiendas antes del primer cierre de 2027. Informarle las fechas exactas de explotación para su contratación de personal.

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO
I-09	Dirección de TuSuper	TuSuper, S.A.	No aplica	Resuelve en las reuniones de cierre de cada periodo comercial todas las decisiones del proyecto: aceptaciones, criterios de aceptación, cambios y tiendas del piloto. Es la destinataria de los informes de ventas (RF-08).	Alta	Decidir solo en las reuniones de cierre y tener informes que agreguen la venta por periodo comercial y cuadren con el ERP (CA-01).	Mantener satisfecho	**Actual:** De apoyo. **Deseado:** De apoyo. **Acciones:** Desarrollar informes (RF-08) garantizando el cuadre con el ERP por periodos comerciales. Canalizar todas las decisiones de proyecto mediante el Patrocinador hacia sus reuniones.
I-10	Proveedor de la pasarela de pago	Proveedor de la pasarela (empresa externa)	No aplica	Da de alta a TuSuper como comercio, hace la auditoría de comercio y emite las credenciales de producción.	Alta. Sin sus credenciales la plataforma no puede cobrar.	Hacer la auditoría sobre el entorno de preproducción de Taracea, con la pasarela real ya integrada y nunca sobre un entorno de desarrollo (C-03).	Mantener satisfecho	**Actual:** Neutral. **Deseado:** Neutral/De apoyo. **Acciones:** Preparar el entorno de preproducción (EP-06) sin fallos antes de informar a TuSuper para que pida la auditoría. Integrar la pasarela asegurando que no se almacenan tarjetas.
I-11	Proveedor homologado del conector	Empresa externa, todavía sin elegir	No aplica	Suministra el conector entre la plataforma y el ERP. Es una adquisición del proyecto.	Alta. De cuándo entregue el conector depende toda la integración (R-01).	Recibir un pedido formal con lo que tiene que entregar y en qué fecha (deducido).	Mantener informado	**Actual:** Desconocedor. **Deseado:** De apoyo. **Acciones:** En caso de compra, firmar el pedido a tiempo desde el plan de adquisiciones. Hacer seguimiento periódico de plazos de configuración y soporte del proveedor.

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO
I-12	Personal de las tiendas del piloto	TuSuper, S.A.	No aplica	Prepara los pedidos, usa el panel de gestión y recibe la formación durante el piloto.	Media	Que la plataforma no les cargue de trabajo sin resolver y recibir la formación antes de empezar el piloto (deducido).	Mantener informado	**Actual:** Desconocedor/ Reticente. **Deseado:** De apoyo. **Acciones:** Impartir una formación excelente (EP-07) antes del piloto. Asegurar que el UX del panel (RF-06) sea ágil y de fácil adopción.
I-13	Personal del resto de tiendas	TuSuper, S.A.	No aplica	Usará la plataforma cuando entre en explotación en toda la cadena. Lo forma TuSuper con la documentación de uso.	Baja	Tener un manual de uso claro para aprender a usar la plataforma sin formación de Taracea (deducido).	Monitorizar	**Actual:** Desconocedor. **Deseado:** Neutral. **Acciones:** Proveer a la gerencia de TuSuper manuales de uso intuitivos y completos (EP-07) para que ellos mismos asuman la formación sin fricciones.
I-14	Compradores de TuSuper	Clientes de TuSuper	No aplica	Usuarios finales de la web y de la aplicación móvil.	Media. Si no la usan, el proyecto no cumple su propósito.	Hacer la compra en línea y recibirla en casa en un plazo de 24 horas (deducido).	Monitorizar	**Actual:** Desconocedor. **Deseado:** De apoyo. **Acciones:** Velar por las pruebas de rendimiento (2.000 usuarios recurrentes), tiempos de carga (< 2s) y la total accesibilidad en el diseño (EP-02) para su satisfacción.

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO
I-15	Repartidores subcontratados	Empresa de reparto (empresa externa)	No aplica	Reciben los pedidos que la plataforma les asigna (RF-05) y la guía para repartidores. Subcontratados por TuSuper.	Baja	Saber qué pedidos tienen asignados y cuándo pueden recogerlos en la tienda (deducido).	Monitorizar	**Actual:** Desconocedor. **Deseado:** Neutral. **Acciones:** Entregar a TuSuper una Guía para Repartidores clara y sin ambigüedades documentando el procedimiento de recogida en base al código postal y franja.
I-16	Departamento de formación	Taracea Consultoría Tecnológica	No aplica	Redacta el manual de uso y la guía de repartidores y forma al personal de las tres tiendas del piloto. El proyecto se lo contrata como una adquisición (NOR-26).	Media	Recibir el encargo formal después de que TuSuper acepte el calendario y el alcance, la documentación que le prepare el equipo y acceso a un piloto de la plataforma (deducido).	Mantener informado	**Actual:** Neutral. **Deseado:** De apoyo. **Acciones:** Realizar el encargo interno a tiempo. Proporcionarles el entorno de preproducción funcionando (EP-06) para que preparen el material.
I-17	Servicio de mantenimiento	Taracea Consultoría Tecnológica	No aplica	Recibe el producto en el traspaso y presta la garantía de seis meses desde la entrada en explotación.	Baja	Recibir el producto con su configuración, su documentación, la lista de defectos abiertos y la provisión para la garantía (deducido).	Mantener informado	**Actual:** Desconocedor. **Deseado:** De apoyo. **Acciones:** Mantener el repositorio limpio. Al final de la fase de explotación, realizar el traspaso formal usando la fórmula de medición prevista y detallando cualquier defecto residual.

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO
I-18	Equipo de expertos de la planificación	Taracea Consultoría Tecnológica	Analista funcional, arquitecto de software, diseñador UX, técnico de sistemas, desarrollador y técnico de calidad	Diseñan la arquitectura y estiman el trabajo con el director, cada uno al 25 % durante las tres primeras semanas del proyecto.	Alta. De su estimación sale la línea base.	Tener a tiempo la información del encargo que necesitan para diseñar y estimar (deducido) .	Mantener informado	**Actual:** De apoyo. **Deseado:** De apoyo. **Acciones:** Optimizar su tiempo. Proveerles de inmediato actas, contrato e informe de requisitos para que generen el Documento de Arquitectura y ayuden a estimar la EDT.
I-19	Equipos de trabajo	Taracea Consultoría Tecnológica	No aplica	Construyen la plataforma en sprints con el personal que asigna la Oficina y emiten los partes de desempeño.	Alta	Tener claro el alcance de cada sprint y el personal suficiente para cumplirlo (deducido) .	Mantener informado	**Actual:** Neutral. **Deseado:** De apoyo. **Acciones:** Procesar sus partes de desempeño rigurosamente para generar fichas de valor ganado e informes de seguimiento e integrar su feedback técnico.
I-20	Departamento Jurídico	Taracea Consultoría Tecnológica	No aplica	Elabora informes legales o jurídicos a petición del director del proyecto y carga su minuta a la línea base de costes (NOR-17).	Baja	Recibir las peticiones por los canales formales y cobrar su minuta contra el presupuesto del proyecto por los servicios prestados.	Monitorizar	**Actual:** Desconocedor. **Deseado**: Neutral. **Acciones**: Contactar solo si surgen dudas en la implementación del cumplimiento de LOPD (RNF-04) o problemas en contratos de terceros. Imputar sus costes previstos formalmente.