Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Laboratorio y grupo	L2-107	**Documento y versión**	Registro de supuestos · v1.1
Fecha de elaboración	11/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Diego Rey Carmona (director del proyecto), Diego Garrido Romero, Esteban Panes Mendoza, Alejandro Garrido Monge, Iván Benítez Roldán		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	03/10/2026	DRC, DGR,EPM,AGM,IBR	Primera versión. Partimos del borrador que hicimos entre todos en la Práctica 01 y nos quedamos con las tres restricciones del acta, el presupuesto (S-04)
v1.1	10/10/2026	DRC, DGR, EPM, AGM, IBR	Añadimos supuestos del S-05 al S-011 relativos a horarios y fechas, interesados y sprints

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VENCIMIENTO	ESTADO	COMENTARIOS
S-01	Restricción	La plataforma tiene que estar funcionando en toda la cadena antes del lunes 15/03/2027, que es cuando empieza la campaña de Semana Santa. Esa fecha no se puede mover.	DRC, DGR,EPM,AGM,IBR	Semana 22	Vigente	Sale del acta y del contrato (cláusula 3.2). Hay que planificar todo hacia atrás desde esta fecha y dejar margen para estabilizar la plataforma antes de la campaña.
S-02	Restricción	El contrato con TuSuper es a precio cerrado (150.000 € sin IVA).	DRC, DGR,EPM,AGM,IBR	Cierre del proyecto	Vigente	Sale del acta y del contrato (cláusula 5). Si hacemos trabajo de más sin una adenda, lo paga Taracea, así que no podemos añadir nada que no esté en el contrato.
S-03	Restricción	El ERP de TuSuper no se puede modificar.	DRC, DGR,EPM,AGM,IBR	Cierre del proyecto	Vigente	Sale del acta y del contrato. La integración se hace con un conector de un proveedor homologado por el fabricante del ERP, y los cambios van siempre del lado de nuestra plataforma.
S-04	Restricción	El presupuesto del proyecto es de 126.000 €: 120.000 € de línea base de costes y 6.000 € de reserva de gestión.	DRC, DGR,EPM,AGM,IBR	Cierre del proyecto	Vigente	Sale del presupuesto del acta. Todo el trabajo y las compras tienen que caber en los 120.000 €, y la reserva de gestión solo se usa si lo aprueba la Oficina. El acta no lo pone entre sus restricciones, pero lo ponemos aquí porque la plantilla da el presupuesto máximo como ejemplo de restricción (D-04)
S-05	Supuesto	Entre el 06/11/2026 y el 15/03/2027 TuSuper tiene al menos cuatro reuniones de cierre de periodo en las que puede aceptar entregas.	DRC, DGR,EPM,AGM,IBR	14/10/2026	Abierto	TuSuper solo acepta entregas en esas reuniones y sus fechas no vienen en el material. Si hay menos cierres, en cada fase habrá que entregar más cosas.
S-06	Supuesto	El primer cierre de periodo de 2027 es como tarde el viernes 29/01/2027 (semana 16).	DRC, DGR,EPM,AGM,IBR	14/10/2026	Abierto	Hasta ese cierre las tiendas no pueden cambiar cómo reponen, y el piloto tiene que durar por lo menos dos semanas de reposición. Si el cierre es más tarde, nos quedamos sin margen para el piloto antes del 15/03/2027.

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VENCIMIENTO	ESTADO	COMENTARIOS
S-07	Supuesto	En el orden de entregas acordado con TuSuper, RF-06 y RF-08 se aceptan en el último cierre antes de la entrada en explotación.	DRC, DGR,EPM,AGM,IBR	14/10/2026	Abierto	El acuerdo existe pero lo tiene el patrocinador. Suponemos este orden porque esos dos requisitos necesitan el conector y datos reales del ERP. Si el orden es otro, cambia lo que se hace en cada fase.
S-08	Supuesto	El conector con el ERP está funcionando como tarde seis semanas después de pedirlo, y lo pedimos el lunes 09/11/2026 (semana 6).	DRC, DGR,EPM,AGM,IBR	14/10/2026	Abierto	No sabemos qué proveedores hay ni cuánto tardan. No se puede pedir antes de que TuSuper acepte el calendario y el alcance. Si tarda más, se retrasan la integración con el ERP y el piloto (riesgo R-01 del acta).
S-09	Supuesto	El departamento de formación puede formar al personal de las tres tiendas del piloto antes de que empiece el piloto.	DRC, DGR,EPM,AGM,IBR	06/11/2026	Abierto	Sale de lo que esperan el personal de las tiendas del piloto (I-12) y el departamento de formación (I-16) en el Registro de Interesados. La formación solo se le puede encargar cuando TuSuper acepte el calendario y el alcance (NOR-26). Si no da tiempo, el piloto empieza con el personal sin formar.
S-10	Supuesto	Los equipos de trabajo (I-19) empiezan la ejecución con el personal que planifiquemos para cada sprint, con los perfiles y las dedicaciones que hayamos pedido.	DRC, DGR,EPM,AGM,IBR	04/11/2026	Abierto	Sale de lo que esperan los equipos de trabajo (I-19) en el Registro de Interesados: tener personal suficiente para cumplir cada sprint. El director del proyecto pide los perfiles y las dedicaciones, pero la Oficina de Proyectos decide qué personal concede según cómo esté el resto de la consultora (NOR-02). Si los equipos tienen menos gente, no llegarán a lo previsto en cada sprint y habrá que reajustar los equipos y el cronograma.

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VENCIMIENTO	ESTADO	COMENTARIOS
S-11	Supuesto	La fase de ejecución del proyecto estará compuesta exactamente por 6 sprints. Cada parte de desempeño emitido por los equipos de trabajo y entregado al director agrupará el trabajo y los datos correspondientes a dos sprints finalizados.	DRC, DGR,EPM,AGM,IBR	11/11/2026 (primer parte de desempeño)	Abierto	Se deduce del calendario de la asignatura en la Guía del Estudiante, que programa la recepción de 3 partes de desempeño y la posterior elaboración de 6 informes de seguimiento y 6 fichas de valor ganado (uno por cada hito de medición de sprint).